

**Informe Avance Físico Financiero 2015**  
**MAYO**

**PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)**

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-08/2015-AD	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN CORDONES DE CONCRETO.	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO, AV. TITANIO Y CARRETERA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.	29 de Mayo del 2015	28 de Junio del 2015	\$782,130.00	\$0.00	0%	0%

*Handwritten mark*