



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS,
EJERCICIO 2022

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Servicio: OP-SR-MGNL-RP-60/22-AD

Nombre del Servicio:

ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE CALLE: HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ ENTRE CALLE NAVARRA Y SANTA MARGARITA COL. PASEO ALAMEDAS. Y PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PROYECCIÓN DE EDIFICACIONES DENTRO DEL GIMNASIO MUNICIPAL ENTRE CALLE COLON Y 5 DE FEBRERO.

Localidad: HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ ENTRE CALLE NAVARRA Y SANTA MARGARITA COL. PASEO ALAMEDAS. Y PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PROYECCIÓN DE EDIFICACIONES DENTRO DEL GIMNASIO MUNICIPAL ENTRE CALLE COLON Y 5 DE FEBRERO.”

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

ASIGNACIÓN DIRECTA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-SR-MGNL-RP-60/22-AD DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

Fecha de Adjudicación:

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-SR-MGNL-RP-60/22-AD DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

Monto Original Contratado:

\$ 425,372.80

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido del Servicio:

\$ 425,372.80



Contratista: INGENIERÍAS HUGAS, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 02/09/2022 Fecha de terminación: 08/09/2022
Fecha real de inicio: 02/09/2022 Fecha real de terminación: 08/09/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

ELABORACION DE ESTUDIO DE DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LA REHABILITACION DE LA SIGUIENTE CALLE:

-HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ ENTRE CALLE NAVARRA Y SANTA MARGARITA

EL ESTUDIO INCLUYE: SONDEOS PARA DETERMINAR ESTADO DE DETERIORO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, ESTUDIOS NECESARIOS PARA ELABORAR DICTAMEN DE OPCIONES DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS A PROPONER Y VALIDACION DE DISEÑO DE PAVIMENTOS, TODO LO ANTERIOR EN BASE A LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON. PROYECTO CIVIL ESTRUCTURAL PARA ÁREAS A PROYECTAR DENTRO DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE GARCÍA MEDIANTE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL POR MEDIO DE:

• SOFTWARE DE ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO DE UNA EDIFICACIÓN CON UN SISTEMA A BASE DE MARCOS RÍGIDOS DE ACERO, CON UN SISTEMA DE PISO A SOLUCIONAR CON LOSACERO Y UNA SUBESTRUCTURA DE ZAPATAS AISLADAS O SEGÚN LA NECESIDAD DEL CLIENTE.

• ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL MEDIANTE SOFTWARE DE ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO DE UNAS GRADAS CON UN SISTEMA A BASE DE MARCOS RÍGIDOS DE ACERO, CON UN SISTEMA DE PISO POR SOLUCIONAR.

INCLUYE: LEVANTAMIENTO, MECANICA DE SUELOS, PREDISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURA, PLANOS ESTRUCTURALES DETALLADOS CON ESPECIFICACIONES Y DETALLES ESTRUCTURALES(LOS DOCUMENTOS DE ESTUDIO SE ENTREGARAN EN CARPETAS Y EN FORMA DIGITAL A LA DEPENDENCIA).

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Número y fecha: 10709-00039-9 de 02 de septiembre de 2022
Importe: \$42,537.28
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Número y fecha: 10709-00039-9 de 02 de septiembre de 2022
Importe: \$42,537.28
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2022				
	\$440,800.00	\$440,800.00	-	\$440,800.00	-
Inversión Ejercida	\$425,372.80	\$425,372.80	-	\$425,372.80	-
Saldo	\$15,427.20	\$15,427.20	-	\$15,427.20	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	02/09/22 AL 08/09/22	0.00	\$425,372.80
	Sub-Total	0.00	\$425,372.80
		Total	\$425,372.80

Señalar si el servicio relacionado con la obra pública fue realizado en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificado el servicio relacionado con la obra pública mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que el servicio relacionado con la obra pública se encuentra totalmente terminado y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **INGENIERÍAS HUGAS, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTE SERVICIO ES CON RECURSOS PROPIOS.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **13** de **OCTUBRE DEL 2022.**

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas



Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra



Ing. Francisco de Jesús Guardiola Ovalle
Director de Proyectos

Por la Contraloría Municipal



Lic. María Guadalupe González Durán
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”



Humberto Nicolás Garza Soto
Representante Legal
INGENIERÍAS HUGAS, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-SR-MGNL-RP-60/22-AD QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA INGENIERÍAS HUGAS, S.A. DE C.V.