
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DEL CONTRATO MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
GARCÍA, NUEVO LEÓN
DOCUMENTOS (2)**



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

ACTA DE FALLO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA

Que se formula en relación con el Concurso por Invitación Restringida No. **MGNL-SOP-RP-05/2016-IR**, relativo a: **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

Siendo las **13:00 horas** del día **15 de Abril del 2016**, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicadas en la calle Hidalgo No. 314, Centro de García, N.L., de conformidad con lo establecido en el Acta de Presentación, Entrega de Propuestas y Apertura Técnica de fecha **14 de Abril del 2016**, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el resultado del análisis técnico detallado efectuado por esta Dependencia de las propuestas presentadas.

El C. Ing. **José Eduardo Figueroa de León**, en representación del Municipio de García, N.L., hizo saber a los presentes el resultado del análisis efectuado por la Dependencia.

De la misma verificación se declaran como legal y/o técnicamente **NO solventes** las propuestas presentadas por los siguientes concursantes, a quienes en este acto se les informa por separado y por escrito las causas que motivaron este rechazo:

NINGUNA COMPAÑÍA

Resultando técnicamente solventes las propuestas presentadas por los siguientes concursantes:

| EMPRESA O CONTRATISTA |
|---|
| CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. |
| JORGE ARTURO GARZA TAMEZ |
| MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. |
| TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
| LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V. |

Acto continuo trajo a la vista de los presentes los sobres que contenían las propuestas económicas y se constató que ninguno de ellos presentaba signos de violación por lo que procedió a la apertura; verificado el contenido de los mismos, resultó que las propuestas cuyos montos se indican a continuación cumplieron con los documentos solicitados en el numeral III.3 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión, análisis detallado y posterior dictamen.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

| EMPRESA O CONTRATISTA | MONTO (INCLUYENDO IVA) |
|---|------------------------|
| CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | \$2,719,188.84 |
| JORGE ARTURO GARZA TAMEZ | \$2,838,891.80 |
| MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | \$2'403,867.42 |
| TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | \$2,589,485.40 |
| LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V. | \$2,591,776.98 |

De la misma verificación se obtuvo que los siguientes concursantes NO cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que fueron rechazadas sus proposiciones.

| CONCURSANTE | MOTIVO DEL RECHAZO |
|-------------|--------------------|
|-------------|--------------------|

NINGUNA COMPAÑÍA

Firmadas las propuestas económicas aceptadas se cita a los asistentes para que acudan a este mismo lugar el próximo día 18 de Abril del 2016 a las 13:00 horas para conocer el fallo de este concurso.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.

POR LA CONVOCANTE E INVITADOS

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

POR LOS CONCURSANTES

EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

1.- CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V..

Guillermo Almaguer Montenegro

2.- JORGE ARTURO GARZA TAMEZ

Ing. Jorge Arturo Garza Tamez

3.- MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

Edson Alejandro Paulin Medina

4.- TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Humberto R. Gomez Barba

5.- LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V.

Abiel Fernando Guajardo G22

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



R. Ayuntamiento de
García N. L.
Gobierno Municipal
2015-2018

ANEXO T-13.- MATERIALES, EQUIPOS O PARTE DE LA OBRA A SUBCONTRATAR

NOTA: EN ESTE DOCUMENTO SE INDICARÁ AQUELLOS MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYA INSTALACIÓN POR CUENTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR, IGUALMENTE LA PARTE DE LA OBRA QUE POR SU NATURALEZA EL CONTRATISTA NO PUEDA EJECUTAR CON SUS PROPIOS RECURSOS.

| MATERIAL, EQUIPO O PARTE DE LA OBRA A SUBCONTRATAR | NOMBRE Y DOMICILIO DEL SUBCONTRATISTA |
|---|--|
| |  <p>MEGA RFC: MGL140519FG2</p> |
| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA | NOTA: EN CASO DE NO REQUERIRSE LA SUBCONTRATACIÓN, CRUZAR LA HOJA Y PONER LA LEYENDA "NO SE REQUIERE". |

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.



Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

Concurso No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR Fecha: 14-abr-16
 Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA
 F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
 Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

PROGRAMA DE MATERIALES

| Código | Descripción | Unidad | 20-Abr-2016 | 1-May-2016 | 15-May-2016 | 1-Jun-2016 | 16-Jun-2016 | 1-Jul-2016 | 16-Jul-2016 | 1-Ago-2016 | 16-Ago-2016 | Total |
|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| ADITIVO001 | ADITIVO PARA CURADO | LITRO | 11.481 | 172.194 | 183.675 | 172.194 | 185.403 | 187.437 | 199.932 | 141.519 | 3.048 | 1,256.883 |
| AGUA | AGUA | M3 | 3.004 | 11.264 | 12.014 | 11.264 | 11.264 | 11.264 | 12.014 | 7.504 | | 79.592 |
| ALAMBRE01 | ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 | K6 | 7.654 | 114.796 | 122.45 | 114.796 | 123.602 | 124.958 | 133.288 | 94.346 | 2.032 | 837.922 |
| CEMENTO001 | CEMENTO GRIS PORTLAND | TON | 0.0383 | 0.574 | 0.6122 | 0.574 | 0.618 | 0.6248 | 0.6664 | 0.4717 | 0.0102 | 4.1896 |
| CIMCOM | MADERA PARA CIMBRA | pt | 95.675 | 1,434.95 | 1,530.625 | 1,434.95 | 1,545.025 | 1,561.975 | 1,666.10 | 1,179.325 | 25.40 | 10,474.025 |
| CONC P 150 | CONCRETO PREM F'c=150 KGS/CM2 | M3 | 4.0183 | 60.2679 | 64.2862 | 60.2679 | 64.8911 | 65.603 | 69.9762 | 49.5316 | 1.0668 | 439.909 |
| JUNTA001 | JUNTA PVC | ML | 22.962 | 344.388 | 367.35 | 344.388 | 370.806 | 374.874 | 399.864 | 283.038 | 6.096 | 2,513.766 |
| MALLO1 | MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 | M2 | 42.097 | 631.378 | 673.475 | 631.378 | 679.811 | 687.269 | 733.084 | 518.903 | 11.176 | 4,608.571 |
| MATBAN | MATERIAL DE BANCO | M3 | 19.526 | 73.216 | 78.091 | 73.216 | 73.216 | 73.216 | 78.091 | 48.776 | | 517.348 |
| PAGO01 | REGALIAS | M3 | 51.625 | 70.40 | 75.0875 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 75.0875 | 14.05 | | 497.45 |

MEGA
 RFC: MGL140513EG*




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



R. Ayuntamiento de
García N. L.
Gobierno Municipal
2015-2018

CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016




ANEXO T-11.- LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS.

| MATERIAL | UNIDAD | COSTO/UNIDAD EN OBRA |
|----------|--------|-------------------------|
| | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA



MEGA

RFC: MGL140513EG*

14-abr-16

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
Ciudad:GARCIA, NUEVO LEON

Listado de Materiales

| Código | Nombre de Material | Unidad | Costo Unitario Puesto en Obra |
|------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|
| | MATERIALES | | |
| ADITIVO01 | ADITIVO PARA CURADO | LITRO | 35.00 |
| AGUA | AGUA | M3 | 15.68 |
| ALAMBRE01 | ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 | KG | 20.00 |
| CEMENTO01 | CEMENTO GRIS PORTLAND | TON | 1,995.00 |
| CIMCOM | MADERA PARA CIMBRA | pt | 15.00 |
| CONC P 150 | CONCRETO PREM F'c=150 KGS/CM2 | M3 | 1,115.00 |
| JUNTA01 | JUNTA PVC | ML | 30.00 |
| MALLO1 | MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 | M2 | 21.00 |
| MATBAN | MATERIAL DE BANCO | M3 | 45.00 |
| PAGO01 | REGALIAS | M3 | 12.00 |



MEGA

RFC: MGL 14 05 13 EG 2

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



R. Ayuntamiento de
García N. L.
Gobierno Municipal
2015-2018

EXO T-10.- TABULADOR DE SALARIOS REALES.

| No. | CATEGORÍA | SALARIO DIARIO NOMINAL | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL |
|--|-----------|------------------------|--|--------------|
| | | | | |
| NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE: EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA | | |  MEGA | |

REC: MGL 14 05 12 5 0 0

14-abr-16

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
Ciudad:GARCIA, NUEVO LEON**Tabulador de Salarios**

| Código | Concepto | Unidad | Salario Base por Jornal | Factor Salario Real | Salario Real |
|----------|-----------------------------|--------|----------------------------|------------------------|--------------|
| | MANO DE OBRA | | | | |
| AYUD | AYUDANTE | JOR | 200.00 | 1.582580 | 316.52 |
| CABO | CABO | JOR | 319.99 | 1.552485 | 496.78 |
| CONTA | CONTADOR PUBLICO | JOR | 420.00 | 1.540811 | 647.14 |
| GEREN | GERENTE GENERAL | JOR | 550.00 | 1.531953 | 842.57 |
| OFALB | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 300.00 | 1.555792 | 466.74 |
| OPCAMION | CHOFER CAMION REDILAS | JOR | 300.00 | 1.555792 | 466.74 |
| OPRETROE | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | JOR | 300.00 | 1.555792 | 466.74 |
| OPVOLTEO | CHOFER DE VOLTEO | JOR | 300.00 | 1.555792 | 466.74 |
| RÉSID | RESIDENTE DE OBRA | JOR | 450.00 | 1.538311 | 692.24 |
| SECRE | SECRETARIA | JOR | 240.00 | 1.568869 | 376.53 |



MEGA

RFC: MGL140513ECP

GERENTE GENERAL: EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



R. Ayuntamiento de
García N. L.
Gobierno Municipal
2015-2018




CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



OBSERVACIONES:

SE ANOTARA QUINCENALMENTE EL NUMERO DE EMPLEADOS U OBREROS Y SUS CATEGORÍAS QUE SE EMPLEARAN PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

ANEXO T-9.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO

| ÁREA DE TRABAJO | CATEGORÍA | AÑO MES QUINCENA |
|---|--------------------------------|--|
|  | | |
| <p>NOMBRE, CARGO Y FIRMA-DEL REPRESENTANTE EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA</p> | <p>SUMA TOTAL POR QUINCENA</p> |  |
| | |  |

RFC: MGL-140513EG

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

Concurso No. MENL-SOP-RP-05/2016-IR Fecha: 14-abr-16
Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS
Lugar: VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON Inicio: 20-abr-16 Terminación: 18-ago-16 Duración (días) 121

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
PROGRAMA DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA
GERENTE GENERAL

FIRMA

| AREA DE TRABAJO | CATEGORIA | ANO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TOTAL | QNA 1 | QNA 2 | QNA 3 | QNA 4 | QNA 5 | QNA 6 | QNA 7 | QNA 8 | QNA 9 |



PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO

Personal técnico incluye: Prestaciones

RESIDENTE DE OBRA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Personal administrativo incluye: Prestaciones

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



MEGA
RFC: MGL140513FG



Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

Concurso No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

Fecha: 14-abr-16

Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PROGRAMA DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

GERENTE GENERAL

Inicio: 20-abr-16 Terminación: 18-ago-16 Duración (días) 121

FIRMA

| AREA DE TRABAJO | CATEGORIA | ANO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TOTAL | QNA 1 | QNA 2 | QNA 3 | QNA 4 | QNA 5 | QNA 6 | QNA 7 | QNA 8 | QNA 9 | QNA 9 |

PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

Personal directivo incluye: Prestaciones

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE GENERAL | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Personal técnico incluye: Prestaciones


Personal administrativo incluye: Prestaciones

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PUBLICO | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SECRETARIA 9

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



MEGA
RFC: MGL140513EG

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE CV.

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

Concurso No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR Fecha: 14-abr-16
 Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
 Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

PROGRAMA DEL PERSONAL OBRERO

| Código | Descripción | Unidad | 20-Abr-2016 | 1-May-2016 | 1-Jun-2016 | 1-Jul-2016 | 1-Jul-2016 | 1-Ago-2016 | 16-Ago-2016 | Total |
|----------|-----------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| AYUD | AYUDANTE | PERSONAS | 1.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 69.00 |
| CABO | CABO | PERSONAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 |
| OFALB | OFICIAL ALBAÑIL | PERSONAS | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 |
| OPCAMION | CHOFER CAMION REDILAS | PERSONAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 |
| OPRETROE | OPERADOR DE | PERSONAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
| OPVOLTEO | CHOFER DE VOLTEO | PERSONAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
| | SUMA | | 6.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 14.00 | 4.00 |

MEGA
 RFC: MGL140513EG?

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



R. Ayuntamiento de
García N. L.
Gobierno Municipal
2015-2018

ANEXO T-8.- RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS HORA MAQUINA.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA | COSTO DIRECTO POR HORA (ACTIVA, SIN OPERADOR) |
|-----|---------------------------|--|
| | | |



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:
EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

MEGA
RFC: MGL 14 05 13 EC 2

14-abr-16

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR


CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

Listado de Maquinaria (Activo)

| Código | Descripcion de la máquina | Unidad | Costo por Hora |
|--------|-----------------------------|--------|----------------|
| | EQUIPO Y HERRAMIENTA | | |
| %MO02 | HERRAMIENTA MENOR | % | |
| BAILA | BAILARINA | HRA | 24.89 |
| CAMION | CAMION DE REDILAS 3 1/2 TON | HRA | 242.68 |
| RETRO | RETROEXCAVADORA | HRA | 228.06 |
| VIBRA | VIBRADOR PARA CONCRETO | HRA | 23.16 |
| VOLTEO | CAMION DE VOLTEO | HRA | 228.04 |



MEGA
RFC: MGL140513EGP

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON


Concurso No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR Fecha: 14-abr-16
 Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
 Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

PROGRAMA DE LA MAQUINARIA

| Código | Descripción | Unidad | 20-Abr-2016 | 1-May-2016 | 16-May-2016 | 1-Jun-2016 | 16-Jun-2016 | 1-Jul-2016 | 16-Jul-2016 | 1-Ago-2016 | 16-Ago-2016 | Total |
|-------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|
| %MCO2 | | % | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTA MENOR | | | | | | | | | | | | |
| BAILA | BAILARINA | HRA | 22.53 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 90.105 | 56.28 | 596.94 |
| CAMION | CAMION DE REDILAS 3 1/2 TON | HRA | 3.1403 | 47.0991 | 50.2394 | 47.0991 | 52.1984 | 52.9836 | 56.5154 | 40.4239 | | 350.8759 |
| RETRO | RETROEXCAVADORA | HRA | 13.0214 | 17.757 | 18.9394 | 17.757 | 17.757 | 17.757 | 18.9394 | 3.5438 | | 125.472 |
| VBRA | VBRAVADOR PARA CONCRETO | HRA | 4.7105 | 70.6495 | 75.36 | 70.6495 | 78.273 | 79.4469 | 84.7426 | 60.6072 | | 526.1983 |
| VOLTEO | CAMION DE VOLTEO | HRA | 4.4645 | 6.0881 | 6.4935 | 6.0881 | 6.0881 | 6.0881 | 6.4935 | 1.215 | | 43.0189 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

MENL-SOP-RP-05/2016-IR
 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA
 F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON

Relacion de Maquinaria

| Maquina No | Clasificación Codificación | Nombre de la Maquinaria o Equipo | Marca | Valor de Adquisición | Valor según Factura | Serie No | Modelo | Capacidad | potencia | Motor | vida Util | Fecha Utilización | Ubicación actual estado | Propio | Disponibilidad Opción a Compra | Arrendada |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-----------|
| 1 | BAILA | BAILARINA | DIMEX | \$21,113.65 | \$21,113.65 | 242R | 2006 | 0.60 TON | 8 | GASOLINA | 85% | 27-abr-16 | MTY, N.L. | P | | |
| 2 | CAMION | CAMION DE REDILAS 3 1/2 | FORD | \$280,000.00 | \$280,000.00 | E2R1R | 2008 | 3.5 TON | 100 | GASOLINA | 85% | 30-abr-16 | MTY, N.L. | P | | |
| 3 | RETRO | RETROEXCAVADORA | CASE | \$600,000.00 | \$600,000.00 | F2WWE2 | 2009 | 1.3 YD | 100 | DIESEL | 85% | 20-abr-16 | MTY, N.L. | P | | |
| 4 | VIBRA | VIBRADOR PARA CONCRET. | WACKER | \$14,500.00 | \$14,500.00 | D2T21T | 2008 | XXX | 8 | GASOLINA | 85% | 30-abr-16 | MTY, N.L. | P | | |
| 5 | VOLTEO | CAMION DE VOLTEO | FORD | \$480,500.00 | \$480,500.00 | G232U1 | 2007 | 14 M3 | 106 | DIESEL | 85% | 20-abr-16 | MTY, N.L. | P | | |



MEGA
 RFC: M GU 14 05 13 E G *

GERENTE GENERAL EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



R. Ayuntamiento de
García N. L.
Gobierno Municipal
2015-2018

ANEXO T-5.- VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN, JUNTA DE ACLARACIONES Y ADENDUMS.

PRESENTE.-

POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO(AMOS) A USTED QUE HE(MOS) PARTICIPADO EN LA VISITA AL SITIO DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE _____

CON
JUNTAMENTE CON PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, CONSECUENTEMENTE HE(MOS) JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN SU EJECUCIÓN.

APROVECHO(AMOS) LA OCASIÓN PARA MANIFESTARLE QUE OPORTUNAMENTE RECIBIMOS LA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE EFECTUÓ EL DÍA _____ DEL 2004 Y ME(NOS) FUE(RON) ENTREGADO(S) EL(LOS) DOCUMENTOS QUE DE LA MISMA SE GENERÓ(ARON); ASÍ COMO TAMBIÉN RECIBI(MOS) COPIA DE LOS ADENDUMS.

POR LO ANTERIOR ESTAMOS PLENAMENTE ENTERADOS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y TÉCNICAS A QUE SE SUJETERÁN LOS TRABAJOS EN LICITACIÓN, ACEPTÁNDOLAS CONJUNTAMENTE CON LAS BASES DE CONCURSO ORIGINALMENTE ENTREGADAS.

A T E N T A M E N T E

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
CONCURSANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA VISITA



MEGA

RFC: M G L 14 05 12 5 2 0



ACTA DE VISITA DE OBRA

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

QUE SE LLEVA A CABO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN LA CALLE HIDALGO #314 CENTRO DE GARCIA, N.L. SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2016, DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA EN LA CONVOCATORIA POR INVITACION RESTRINGIDA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPAN EN LA VISITA DE OBRA:


| EMPRESA O CONTRATISTA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|--------------------------------|-------|
| CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | Guillermo Almazán Martínez | |
| JORGE ARTURO GARZA TAMEZ | Jorge Arturo Garza Tamez | |
| MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | Edson Alejandro Padilla Medina | |
| TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Humberto Rafael Gómez Acosta | |
| LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V. | Abiel Fernando Guzmán Gu | |

POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

POR LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS

ING. LUIS ROBERTO JUAREZ ALVAREZ

ARQ. SALVADOR ORTA RAMOS



MEGA

RFC: MEGA



**MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



**MINUTA
DE JUNTA DE ACLARACIONES**

No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

GARCÍA, N.L. A 06 DE ABRIL DEL 2016.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Minuta que se formula siendo las **13:30** horas en el lugar y fecha citados, perteneciente a la junta convocada por La SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS en relación al concurso y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo dispuesto en las BASES DE CONCURSO; se reunieron en las oficinas de la Secretaría con la intervención del **ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON** representante de la Dependencia, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparación de la proposiciones del concurso en cuestión y que forma parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

POR LA DEPENDENCIA

POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

POR LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS








ING. LUIS ROBERTO JUAREZ ALVAREZ



ARQ. SALVADOR ORTA RAMOS

POR LOS CONCURSANTES

| EMPRESA O CONTRATISTA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|----------------------------------|---|
| CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | Guillermo Almaguer Montenegro |  |
| JORGE ARTURO GARZA TAMEZ | Ing. Jorge Arturo Garza Tamez |  |
| MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | Edson Alejandro Paulin Medina |  |
| TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Humberto Rodríguez Gamboa Acosta |  |
| LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V. | Abiel Fernando Gamboa Acosta |  |



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MINUTA
DE JUNTA DE ACLARACIONES

No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

NO HAY
OBSERVACIONES

[Handwritten signatures and scribbles]


MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCÍA, NUEVO LEÓN

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA
 F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGO5TO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
 Ciudad: GARCÍA, NUEVO LEÓN

Programa de Obra (Tecnico)

| Código | Descripción | Unidad | 20-Abr-2016 | 1-May-2016 | 16-May-2016 | 1-Jun-2016 | 1-Jun-2016 | 16-Jun-2016 | 1-Jul-2016 | 1-Jul-2016 | 16-Jul-2016 | 1-Ago-2016 | 16-Ago-2016 | Total |
|--------|--|--------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. RELLENO PARA NIVELACIÓN DE BANQUETAS m3 | | 15.0200 | 56.3200 | 60.0700 | 60.0700 | 56.3200 | 56.3200 | 56.3200 | 60.0700 | 60.0700 | 37.5200 | | 397.96 |
| 2 | CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | 41.3000 | 56.3200 | 60.0700 | 60.0700 | 56.3200 | 56.3200 | 56.3200 | 60.0700 | 60.0700 | 11.2400 | | 397.96 |
| 3 | CORTE DE MATERIAL I Y II POR MEDIOS m3 MANUALES Y MECÁNICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A LUGAR FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | | 38.2700 | 573.9800 | 612.2500 | 573.9800 | 573.9800 | 573.9800 | 573.9800 | 612.2500 | 612.2500 | 420.9200 | | 3.979.61 |
| 4 | BANQUETA DE CONCRETO F C=150KG/CM2 m2 CON MALLA ELECTRO-SOLIDADA 6-6-10-10 ACABADO FLOTEADO CON RALLADOR EN BORDE Y JUNTAS INCLUYE: MATERIAL, JUNTAS DE EXPANSIÓN, CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | | | | | 44.0300 | 50.8100 | 50.8100 | 54.1900 | 54.1900 | 50.8100 | 10.1600 | 210.00 |
| | RAMPA DE CONCRETO F C=150KG/CM2 CON M2 | | | | | | | | | | | | | |
| | MALLA ELECTRO-SOLIDADA 6-6-10-10 ACABADO FLOTEADO CON RALLADOR EN BORDE Y JUNTAS INCLUYE: MATERIAL, JUNTAS DE EXPANSIÓN, CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | | | | | | | | | | | | |
| | CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | | | | | | | | | | | | |



MEGA
 RFC: MGL140513FC

[Handwritten signatures and scribbles]

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
 RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
 CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
 FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016




OBSERVACIONES:

R. Ayuntamiento
 de García N. L.
 Gobierno
 Municipal
 2015-2018

ANEXO T-3.- OBRAS EN PROCESO.

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | PERIODO DE EJECUCIÓN | NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DEL CONTRATANTE | MONTO CONTRATADO | % DE AVANCE FÍSICO | MONTO POR EJERCER |
|--|----------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| | NO | NO HAY OBRAS | | | |
| <p>NOTA: SE ANOTARÁN EN ESTE DOCUMENTO LAS OBRAS QUE EL CONCURSANTE ESTÁ EJECUTANDO, INCLUYENDO ENTIDADES, ORGANISMOS PARTICIPARES. LA INFORMACIÓN AQUÍ ASENTADA SERÁ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.</p> | | | | | |



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



R. Ayuntamiento de
García N. L.
Gobierno Municipal
2015-2018

CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



ANEXO T-2.- CURRICULUM DEL REPRESENTANTE TÉCNICO PROPUESTO.

Nombre del Representante Técnico :

Profesión del Representante Técnico :

Cédula Profesional No. (Anexar Copia)

| OBRA | CONTRATANTE | MES | AÑO |
|--|-------------|--|-----|
| | | | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA | | Nota: EL REPRESENTANTE DEBERÁ TENER EXPERIENCIA EN EL TIPO DE OBRA MOTIVO DEL CONCURSO | |



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS





R. Ayuntamiento de Garcia N. L.
 Gobierno Municipal
 2015-2018


CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
 RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
 CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
 FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016




OBSERVACIONES:
 ESTE PROGRAMA SERÁ SIMILAR AL ANEXO
 12 DE LA PROPUESTA TECNICA SOLO SE LE
 DEBERÁ INCORPORAR EL MONTO
 QUINCENAL Y EL MONTO ACUMULADO

ANEXO E-12.- PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO.

| MATERIAL O EQUIPO | AÑO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | MES | | | | | | | | | | | | | | |
| QUINCENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO QUINCENAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA  | | | | | | | | | | | | | | | |



MEGA
 RFC: MGL140513EG*



MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

MENL-SOP-RP-05/2016-IR
 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA
 F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
 Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

Programa de Materiales

| Código | Descripción | Unidad | 20-Abr-2016 | 1-May-2016 | 16-May-2016 | 1-Jun-2016 | 16-Jun-2016 | 1-Jul-2016 | 16-Jul-2016 | 1-Ago-2016 | 16-Ago-2016 | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| ADITIVO01 | ADITIVO PARA CURADO | LITRO | \$401.84 | \$6,428.63 | \$6,428.63 | \$6,026.79 | \$6,489.11 | \$6,560.30 | \$6,997.62 | \$4,953.17 | \$106.66 | \$43,990.91 |
| AGUA | AGUA | M3 | \$47.10 | \$188.38 | \$188.38 | \$176.62 | \$176.62 | \$176.62 | \$188.38 | \$117.66 | | \$1,248.00 |
| ALAMBRE01 | ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 | KG | \$153.08 | \$2,295.92 | \$2,295.92 | \$2,472.04 | \$2,499.16 | \$2,665.76 | | \$1,886.92 | \$40.64 | \$16,758.44 |
| CEMENTO01 | CEMENTO GRES PORTLAND | TON | \$76.35 | \$1,145.09 | \$1,145.09 | \$1,232.93 | \$1,246.46 | \$1,329.55 | | \$941.10 | \$20.26 | \$8,358.27 |
| CIMCOM | MADERA PARA CIMBRA | PT | \$1,435.13 | \$22,959.38 | \$22,959.38 | \$23,175.38 | \$23,429.63 | \$24,991.50 | | \$17,689.88 | \$380.98 | \$157,110.38 |
| CONC P 150 | CONCRETO PREM F'c=150 KGS/CM2 | M3 | \$4,480.46 | \$67,198.71 | \$71,679.17 | \$67,198.71 | \$72,353.52 | \$73,147.29 | \$78,023.46 | \$55,227.79 | \$1,189.48 | \$490,498.59 |
| JUNTA01 | JUNTA PVC | ML | \$888.86 | \$10,331.64 | \$11,020.50 | \$10,331.64 | \$11,124.18 | \$11,246.22 | \$11,995.92 | \$8,491.14 | \$182.88 | \$75,412.98 |
| MALLO1 | MALLA ELECTROSOLIDADA 66-1010 | M2 | \$884.04 | \$13,258.94 | \$14,142.98 | \$13,258.94 | \$14,276.03 | \$14,432.65 | \$15,394.76 | \$10,896.96 | \$234.69 | \$96,779.99 |
| MATBAN | MATERIAL DE BANCO | M3 | \$878.67 | \$3,294.72 | \$3,514.10 | \$3,294.72 | \$3,294.72 | \$3,294.72 | \$3,514.10 | \$2,194.91 | | \$23,280.66 |
| PAG001 | REGALIAS | M3 | \$619.50 | \$844.80 | \$901.05 | \$844.80 | \$844.80 | \$844.80 | \$901.05 | \$168.60 | | \$5,969.40 |
| TOTAL DEL PERIODO ACUMULADO | | | \$9,665.03 | \$126,097.48 | \$134,504.63 | \$126,097.48 | \$136,877.85 | \$146,002.10 | \$152,568.13 | \$102,568.13 | \$2,155.59 | \$1,248,000.00 |
| PORCENTAJE PERIODO | | | 1.05% | 13.72% | 14.63% | 13.71% | 14.73% | 14.89% | 15.88% | 11.16% | 0.23% | 100.00% |
| PORCENTAJE ACUMULADO | | | 1.05% | 14.77% | 29.40% | 43.11% | 57.84% | 72.73% | 88.61% | 99.77% | | 100.00% |

MEGA
 RFC: M 6 L 14 05 13 EG *




MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

AGNL-SOP-RP-05/2016-TR



CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
 Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

Programa de Personal Obrero

| Código | Descripción | Unidad | Salario Real | 20-Abr-2016 | 1-May-2016 | 1-Jun-2016 | 16-Jun-2016 | 1-Jul-2016 | 16-Jul-2016 | 1-Ago-2016 | 16-Ago-2016 | Total |
|------------------------------|---------------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AYUD | AYUDANTE | JOR | 316.52 | \$3,543.24 | \$40,209.46 | \$40,209.46 | \$44,175.23 | \$44,785.91 | \$47,771.02 | \$33,616.37 | \$915.11 | \$298,115.93 |
| CABO | CABO | JOR | 496.78 | \$245.39 | \$1,665.24 | \$1,665.24 | \$1,791.89 | \$1,811.39 | \$1,932.10 | \$1,298.78 | \$29.22 | \$12,215.48 |
| OFALB | OFICIAL ALBANIL | JOR | 466.74 | \$732.88 | \$10,991.91 | \$10,991.91 | \$12,181.98 | \$12,365.23 | \$13,189.47 | \$9,434.08 | \$274.61 | \$81,886.87 |
| OPCAMION | CHOFER CAMION REDIL | JOR | 466.74 | \$183.21 | \$2,747.84 | \$2,747.84 | \$3,045.35 | \$3,091.17 | \$3,297.22 | \$2,358.42 | \$68.65 | \$20,470.76 |
| OPRETROE | OPERADOR DE RETROEX | JOR | 466.74 | \$434.12 | \$592.01 | \$592.01 | \$592.01 | \$592.01 | \$631.42 | \$118.15 | \$4.183.15 | \$2,091.69 |
| OPVOLTEO | CHOFER DE VOLTEO | JOR | 466.74 | \$217.07 | \$296.02 | \$296.02 | \$296.02 | \$296.02 | \$315.73 | \$59.08 | \$1.287.59 | \$418,963.88 |
| TOTAL DEL PERIODO ACUMULADO | | | | \$5,355.91 | \$56,502.48 | \$56,502.48 | \$62,082.48 | \$62,941.73 | \$67,136.96 | \$46,884.88 | \$1,287.59 | \$418,963.88 |
| PORCENTAJE PERIODO ACUMULADO | | | | \$5,355.91 | \$61,858.39 | \$178,630.24 | \$240,712.72 | \$303,654.45 | \$370,791.41 | \$417,676.29 | \$418,963.88 | \$418,963.88 |
| PORCENTAJE PERIODO ACUMULADO | | | | 1.28% | 13.48% | 14.39% | 14.81% | 15.03% | 16.02% | 11.19% | 0.31% | 100.00% |
| PORCENTAJE PERIODO ACUMULADO | | | | 1.28% | 14.76% | 42.64% | 57.45% | 72.48% | 88.50% | 99.69% | 100.00% | 100.00% |

MEGA
 RFC: MGL140513E9




Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

Concurso No. AGNL-SOP-RP-05/2016-IR

Fecha: 14-abr-16

Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS
Lugar: VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON

Inicio 20-abr-16
Terminacion 18-ago-16
Duracion (dias) 121

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
PROGRAMA DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA
GERENTE GENERAL

FIRMA

| AREA DE TRABAJO | CATEGORIA | ANO | IMPORTE | 2016 QNA 1 | 2016 QNA 2 | 2016 QNA 3 | 2016 QNA 4 | 2016 QNA 5 | 2016 QNA 6 | 2016 QNA 7 | 2016 QNA 8 | 2016 QNA 9 |
|-----------------|-----------|-----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|-----------------|-----------|-----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO

Personal técnico incluye: Prestaciones

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RESIDENTE DE OBRA | 75,414.47 | 6,855.86 | 9,348.90 | 9,972.16 | 9,348.90 | 9,348.90 | 9,348.90 | 9,348.90 | 9,972.16 | 9,348.90 | 1,869.78 |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Subtotal 75,414.47

Personal administrativo incluye: Prestaciones

(Handwritten signature)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Subtotal | 75,414.47 | 6,855.86 | 9,348.90 | 9,972.16 | 9,348.90 | 9,348.90 | 9,348.90 | 9,348.90 | 9,972.16 | 9,348.90 | 1,869.78 |
| Subtotal por periodo | | 6,855.86 | 16,204.76 | 26,176.92 | 35,525.83 | 44,874.73 | 54,223.63 | 64,195.79 | 73,544.69 | 75,414.47 | |
| Subtotal acumulado | | | | | | | | | | | |



MEGA
RFC: MGL140513EGP

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

14-abr-16
MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON


MENL-SOP-RP-05/2016-IR
 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
 Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

Programa de Maquinaria

| Código | Descripción | Unidad | Costo per Hora | 20-Abr-2016 | 1-May-2016 | 1-Jun-2016 | 16-Jun-2016 | 1-Jul-2016 | 16-Jul-2016 | 1-Ago-2016 | 16-Ago-2016 | Total |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| %MO02 | HERRAMIENTA MENOR | % | | \$161.00 | \$1,702.09 | \$1,702.09 | \$1,870.39 | \$1,896.28 | \$2,022.70 | \$1,412.99 | \$38.84 | \$12,621.91 |
| BAILA | BAILARINA | HRA | 24.89 | \$560.77 | \$2,102.71 | \$2,102.71 | \$2,102.71 | \$2,102.71 | \$2,242.71 | \$1,400.81 | | \$14,857.84 |
| CAMION | CAMION DE REDILAS 3 1/2 TON | HRA | 242.68 | \$762.09 | \$11,430.00 | \$12,667.50 | \$12,858.06 | \$13,715.15 | \$13,715.15 | \$9,810.08 | | \$85,150.53 |
| RETRO | RETROEXCAVADORA | HRA | 228.06 | \$2,969.66 | \$4,049.67 | \$4,049.67 | \$4,049.67 | \$4,049.67 | \$4,319.31 | \$808.19 | \$285.55 | \$28,615.15 |
| VIBRA | VIBRADOR PARA CONCRETO | HRA | 23.16 | \$109.10 | \$1,636.24 | \$1,812.80 | \$1,839.99 | \$1,962.64 | \$1,962.64 | \$1,403.66 | \$40.74 | \$12,186.75 |
| VOLTEO | CAMION DE VOLTEO | HRA | 228.04 | \$1,018.08 | \$1,388.34 | \$1,388.34 | \$1,388.34 | \$1,388.34 | \$1,480.78 | \$277.08 | | \$9,810.08 |
| TOTAL DEL PERIODO ACUMULADO | | | | \$5,580.70 | \$22,309.05 | \$23,795.77 | \$23,891.41 | \$24,135.05 | \$25,743.29 | \$15,112.81 | \$365.13 | \$163,242.26 |
| PORCENTAJE PERIODO | | | | 3.42% | 13.66% | 14.58% | 14.63% | 14.79% | 15.77% | 9.26% | 0.22% | 100.00% |
| PORCENTAJE ACUMULADO | | | | 3.42% | 17.08% | 31.66% | 45.33% | 59.96% | 74.75% | 90.52% | 99.78% | 100.00% |






MEGA
 RFC: MGL140513EG9



GERENTE GENERAL: EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
 RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
 CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
 FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016




R.
 Ayuntamiento
 de García N. L.
 Gobierno
 Municipal
 2015-2018

ANEXO E-9.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripción: _____

Unidad: _____

| MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---------------|-------------|--------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DE MATERIALES NS | | | | |
| MANO DE OBRA (SIN INCLUIR AFORE E INFONAVIT) | | | | |
| CUADRILLA TIPO | SALARIO | CANTIDAD | RENDIMIENTO | IMPORTE |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DE MANO DE OBRA NS | | | | |
| HERRAMIENTA MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | COSTO HORARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA NS | | | | |
| COSTO DIRECTO = MAT + M.O. + MAQ. | | \$ | | |
| COSTO INDIRECTO = (_____ % I./100) C.D. | | \$ | | |
| SUBTOTAL 1 = C.D. + C.I. | | \$ | | |
| C.F. = (_____ % F./100) SUBTOTAL 1 | | \$ | | |
| SUBTOTAL 2 = SUBTOTAL 1 + C.F. | | \$ | | |
| C.U. = (_____ % U./100) SUBTOTAL 2 | | \$ | | |
| AFORE = F.S.D.E.T. (2% / 100) | | \$ | | |
| FASAR | | | | |
| INFONAVIT = M.O. (F.S.D.E.T. (5% / 100) | | \$ | | |
| FASAR | | | | |
| SUBTOTAL 3 = SUBTOTAL 2 + AFORE + INFONAVIT + CU | | \$ | | |



MEGA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:
EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

R.C.: MGL 14 05 13 F.C.

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

Precio Unitario (Análisis)

| Código | Concepto | Unidad | Costo | cantidad | Importe | % |
|-----------------------------|--|--------|----------|----------|----------|--------|
| | Análisis: 1 Unidad: m3 | | | | | |
| | RELLENO PARA NIVELACIÓN DE BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | | | | |
| MATERIALES | | | | | | |
| | MATERIAL DE BANCO | M3 | \$45.00 | 1.300000 | \$58.50 | 37.86% |
| | AGUA | M3 | \$15.68 | 0.200000 | \$3.14 | 2.03% |
| | Subtotal: MATERIALES | | | | \$61.64 | 39.90% |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| | AYUDANTE | JOR | \$316.52 | 0.146752 | \$46.45 | 30.06% |
| | CABO | JOR | \$496.78 | 0.015000 | \$7.45 | 4.82% |
| | Subtotal: MANO DE OBRA | | | | \$53.90 | 34.89% |
| EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR | % | \$53.90 | 0.030000 | \$1.62 | 1.05% |
| | BAILARINA | HRA | \$24.89 | 1.500000 | \$37.34 | 24.17% |
| | Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | \$38.96 | 25.22% |
| | Costo directo | | | | \$154.50 | |
| | INDIRECTOS | 22% | | | \$33.99 | |
| | SUBTOTAL | | | | \$188.49 | |
| | FINANCIAMIENTO | 1% | | | \$1.88 | |
| | SUBTOTAL | | | | \$190.37 | |
| | UTILIDAD | 12% | | | \$22.84 | |
| | PRECIO UNITARIO | | | | \$213.22 | |
| | (* DOSCIENTOS TRECE PESOS 22/100 M.N. *) | | | | | |
| | Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 397.96 Importe: 84849.05 | | | | | |



MEGA
RFC: MGL140513E02

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON**Precio Unitario (Análisis)**

| Código | Concepto | Unidad | Costo | cantidad | Importe | % |
|-----------------------------|--|------------|----------|----------|-----------------|--------|
| | Análisis: 2 | Unidad: m3 | | | | |
| | CORTE DE MATERIAL I Y II POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A LUGAR FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | | | | | |
| MATERIALES | | | | | | |
| | REGALIAS | M3 | \$12.00 | 1.250000 | \$15.00 | 10.83% |
| | Subtotal: MATERIALES | | | | \$15.00 | 10.83% |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| | AYUDANTE | JOR | \$316.52 | 0.028529 | \$9.03 | 6.52% |
| | CABO | JOR | \$496.78 | 0.002703 | \$1.34 | 0.97% |
| | CHOFER DE VOLTEO | JOR | \$466.74 | 0.011261 | \$5.26 | 3.80% |
| | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | JOR | \$466.74 | 0.022521 | \$10.51 | 7.59% |
| | Subtotal: MANO DE OBRA | | | | \$26.14 | 18.88% |
| EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR | % | \$26.14 | 0.030000 | \$0.78 | 0.56% |
| | CAMION DE VOLTEO | HRA | \$228.04 | 0.108099 | \$24.65 | 17.80% |
| | RETROEXCAVADORA | HRA | \$228.06 | 0.315288 | \$71.90 | 51.92% |
| | Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | \$97.33 | 70.29% |
| | Costo directo | | | | \$138.47 | |
| | INDIRECTOS | 22% | | | \$30.46 | |
| | SUBTOTAL | | | | \$168.93 | |
| | FINANCIAMIENTO | 1% | | | \$1.69 | |
| | SUBTOTAL | | | | \$170.62 | |
| | UTILIDAD | 12% | | | \$20.47 | |
| | PRECIO UNITARIO | | | | \$191.10 | |

(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 397.96 Importe: 76046.18



MEGA

RFC: MGL 14 05 12 5000

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS


Lugar: VARIAS COLONIAS
Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

Precio Unitario (Análisis)

| Código | Concepto | Unidad | Costo | cantidad | Importe | % |
|-----------------------------|--|--------|------------|----------|-----------------|--------|
| | Análisis: 3 Unidad: m2 | | | | | |
| | BANQUETA DE CONCRETO F C=150KG/CM2 CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6-10-10 ACABADO FLOTEADO CON RALLADOR EN BORDE Y JUNTAS INCLUYE: MATERIAL, JUNTAS DE EXPANSIÓN, CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | | | | |
| MATERIALES | | | | | | |
| | MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 | M2 | \$21.00 | 1.100000 | \$23.10 | 7.04% |
| | ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 | KG | \$20.00 | 0.200000 | \$4.00 | 1.22% |
| | ADITIVO PARA CURADO | LITRO | \$35.00 | 0.300000 | \$10.50 | 3.20% |
| | CONCRETO PREM F'c=150 KGS/CM2 | M3 | \$1,115.00 | 0.105000 | \$117.08 | 35.67% |
| | JUNTA PVC | ML | \$30.00 | 0.600000 | \$18.00 | 5.48% |
| | CEMENTO GRIS PORTLAND | TON | \$1,995.00 | 0.001000 | \$2.00 | 0.61% |
| | MADERA PARA CIMBRA | pt | \$15.00 | 2.500000 | \$37.50 | 11.42% |
| | Subtotal: MATERIALES | | | | \$212.18 | 64.64% |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| | CHOFER CAMION REDILAS | JOR | \$466.74 | 0.010257 | \$4.79 | 1.46% |
| | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | \$466.74 | 0.041030 | \$19.15 | 5.83% |
| | CABO | JOR | \$496.78 | 0.004103 | \$2.04 | 0.62% |
| | AYUDANTE | JOR | \$316.52 | 0.204126 | \$64.61 | 19.68% |
| | Subtotal: MANO DE OBRA | | | | \$90.59 | 27.60% |
| EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | | | |
| | VIBRADOR PARA CONCRETO | HRA | \$23.16 | 0.123087 | \$2.85 | 0.87% |
| | CAMION DE REDILAS 3 1/2 TON | HRA | \$242.68 | 0.082057 | \$19.91 | 6.07% |
| | HERRAMIENTA MENOR | % | \$90.59 | 0.030000 | \$2.72 | 0.83% |
| | Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | \$25.48 | 7.76% |
| | Costo directo | | | | \$328.25 | |
| | INDIRECTOS | 22% | | | \$72.22 | |
| | SUBTOTAL | | | | \$400.47 | |
| | FINANCIAMIENTO | 1% | | | \$4.00 | |
| | SUBTOTAL | | | | \$404.47 | |
| | UTILIDAD | 12% | | | \$48.54 | |
| | PRECIO UNITARIO | | | | \$453.00 | |

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3979.61 Importe: 1802803.13



MEGA
RFC: MGL1405125002

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEÓN

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

Precio Unitario (Análisis)

| Código | Concepto | Unidad | Costo | cantidad | Importe | % |
|-----------------------------|---|--------|------------|----------|----------|--------|
| | Análisis: 4 Unidad: M2 | | | | | |
| | RAMPA DE CONCRETO F C=150KG/CM2 CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6-10-10 ACABADO FLOTEADO CON RALLADOR EN BORDE Y JUNTAS INCLUYE: MATERIAL, JUNTAS DE EXPANSIÓN, CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | | | | |
| MATERIALES | | | | | | |
| | MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 | M2 | \$21.00 | 1.100000 | \$23.10 | 6.16% |
| | ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 | KG | \$20.00 | 0.200000 | \$4.00 | 1.07% |
| | ADITIVO PARA CURADO | LITRO | \$35.00 | 0.300000 | \$10.50 | 2.80% |
| | CONCRETO PREM F'c=150 KGS/CM2 | M3 | \$1,115.00 | 0.105000 | \$117.08 | 31.23% |
| | JUNTA PVC | ML | \$30.00 | 0.600000 | \$18.00 | 4.80% |
| | CEMENTO GRIS PORTLAND | TON | \$1,995.00 | 0.001000 | \$2.00 | 0.53% |
| | MADERA PARA CIMBRA | pt | \$15.00 | 2.500000 | \$37.50 | 10.00% |
| | Subtotal: MATERIALES | | | | \$212.18 | 56.61% |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| | CHOFER CAMION REDILAS | JOR | \$466.74 | 0.014477 | \$6.76 | 1.80% |
| | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | \$466.74 | 0.057909 | \$27.03 | 7.21% |
| | CABO | JOR | \$496.78 | 0.005790 | \$2.88 | 0.77% |
| | AYUDANTE | JOR | \$316.52 | 0.284563 | \$90.07 | 24.03% |
| | Subtotal: MANO DE OBRA | | | | \$126.74 | 33.81% |
| EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | | | |
| | VIBRADOR PARA CONCRETO | HRA | \$23.16 | 0.173143 | \$4.01 | 1.07% |
| | CAMION DE REDILAS 3 1/2 TON | HRA | \$242.68 | 0.115814 | \$28.11 | 7.50% |
| | HERRAMIENTA MENOR | % | \$126.74 | 0.030000 | \$3.80 | 1.01% |
| | Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | \$35.92 | 9.58% |
| | Costo directo | | | | \$374.84 | |
| | INDIRECTOS | 22% | | | \$82.46 | |
| | SUBTOTAL | | | | \$457.30 | |
| | FINANCIAMIENTO | 1% | | | \$4.57 | |
| | SUBTOTAL | | | | \$461.87 | |
| | UTILIDAD | 12% | | | \$55.42 | |
| | PRECIO UNITARIO | | | | \$517.30 | |

(* QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 210 Importe: 108630.9



MEGA
RFC: MGL 14 DE 11

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




R.
Ayuntamiento
de García N. L.
Gobierno
Municipal
2015-2018

CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



ANEXO E-8.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

| MES 1 | PRODUCCION ESTIMADA 2 | COBROS 3 | GASTOS DE OBRA 4 | DIFERENCIAS 5 | FINANCIAMIENTO TASA A APLICAR _____ % 6 |
|----------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------|---|
| | | | | | |



(A) TIPO DE TASA _____ PLAZO _____
TASA ANUAL _____ % 12 = _____ INTERES MENSUAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:
EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA


MEGA
RFC: MGL 14 05 13 EG •

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

- A).- En la columna 1 se anotarán los periodos programados mensuales.
- B).- En la columna 2 se anotará la producción estimada mensual.
- C).- En la columna 3 se anotarán los anticipos otorgados, así como los cobros de las estimaciones pagadas a 30 días con la amortización de los porcentajes de los anticipos.
- D).- En la columna 4 se anotarán los gastos de obra que se esperan erogar mensualmente.
- E).- En la columna 5 la "diferencia" será la resta algebraica de la columna 3 menos la columna 4 dando resultado positivo o negativo según sea el caso.
- F).- En la columna 6 el Costo de Financiamiento, éste se obtendrá tomando en cuenta la tasa de interés que considere cada participante, la cual se multiplicará a cada una de las cantidades obtenidas en la columna 5, obteniéndose así el Costo de Financiamiento (C.F.) mensual; pudiendo ser positivo o negativo.
- G).- Como último paso es la determinación del porcentaje de financiamiento:

$$F = \frac{C.F.}{C.D. + C.I.} \times 100$$

- F = Porcentaje de Financiamiento a aplicar a cada uno de los Precios Unitarios
- C.F.= Costo de Financiamiento
- C.D.= Costo Directo
- C.I. = Costo Indirecto



MEGA
RFC: MGL 14 05 12 5 5 5

EL DIA: abril 14, 2016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

LUGAR: VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON

MESACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

Razón Social del Licitante

EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

GERENTE GENERAL

FIRMA

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

Inicio: 20-abr-16 Terminacion: 18-ago-16 Duracion: 121 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: 1,501,613.72 ASA DE INTERES USADA (Anual) = 4.9650% % APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA: 22.0000% + PUNTOS DEL BANCO = 34.8050% 4.4673%
COSTO DIRECTO + INDIRECTO: 1,831,968.74 TASA DE INTERES DIARIA = 0.1090% LOP ART. 54 P. 1 Y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA: 2,072,329.265 PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41

ANTICIPOS

1a. ASIGNACION 2a. ASIGNACION

30.00% 0.00%

%Am1= AMORTIZACION 1er Ejercicio
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)
30.0000%

MONTO A EJERCER IMPORTE DE ANTICIPOS INDICADOR ECONOMICO

1er EJERCICIO 2do EJERCICIO 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO TITIE A 28 DIAS

2,072,329.26 0.00 621,698.78 0.00
Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio %Am2= AMORTIZACION 2do Ejercicio
0.00
Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio %Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio
0.0000%

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION
PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO


| PERIODO | ANTICIPOS | PRODUCCION ESTIMADA | PRODUCCION ESTIMADA | TASA DE AMORTIZACION | COBROS | GASTOS DE OBRA (CD+I) | ANTICIPO PROVEEDORES * | DIFERENCIA | DIFERENCIA ACUMULADA | FINANCIAMIE NTO |
|---------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 0 | 621,698.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,698.78 | 0.00 | 0.00 | 621,698.78 | 621,698.78 | 0.00 |
| QNA 1 | 0.00 | 28,282.79 | 28,431.12 | 0.0000 | 0.00 | 25,133.52 | 0.00 | -25,133.52 | 596,565.26 | 0.00 |
| QNA 2 | 0.00 | 281,313.52 | 282,788.86 | 0.7000 | 0.00 | 249,989.40 | 0.00 | -249,989.40 | 346,575.86 | 0.00 |
| QNA 3 | 0.00 | 300,067.97 | 301,641.67 | 0.7000 | 8,529.34 | 266,655.56 | 0.00 | -246,753.77 | 99,822.09 | 0.00 |
| QNA 4 | 0.00 | 281,313.52 | 282,788.86 | 0.7000 | 84,836.66 | 249,989.40 | 0.00 | -52,037.20 | 47,784.89 | 0.00 |
| QNA 5 | 0.00 | 303,970.96 | 305,565.14 | 0.7000 | 90,492.50 | 270,123.96 | 0.00 | -58,974.79 | -11,189.90 | -499.89 |
| QNA 6 | 0.00 | 0.00 | 309,072.36 | 0.7000 | 84,836.66 | 197,952.20 | 0.00 | -75,272.19 | -86,462.09 | -3,862.53 |
| QNA 7 | 0.00 | 0.00 | 329,673.62 | 0.7000 | 91,669.54 | 213,895.60 | 0.00 | -77,540.60 | -164,002.69 | -7,326.52 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 621,698.78 | 1,194,948.75 | 2,072,329.26 | | 2,072,329.26 | 1,831,968.74 | | | (-) | -18,319.43 |

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO + INDIRECTO) INTERES NETO A PAGAR

1.0000%

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



R.
Ayuntamiento
de García N. L.
Gobierno
Municipal
2015-2018

ANEXO E-7.- ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO Y UTILIDAD.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CARGO POR UTILIDAD


Corresponde a la ganancia que debe pagarse al contratista por la obligación del concepto del trabajo, quedará representada por un porcentaje sobre la suma de los cargos directos más indirectos mas financiamiento de dicho concepto de trabajo.

$$\text{Cargo por Utilidad} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{1 - (\text{ISR} + \text{PTU})} = \underline{\hspace{2cm}}$$

ISR = Impuesto Sobre la Renta

PTU = Prestaciones al Trabajador sobre Utilidades

Cargo por Utilidad: _____ %



NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

MEGA
RFC: MGL1405110001


Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON
MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S. A. DE C. V.

Concurso No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR 14-abr-16
 Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS
 Lugar : VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

| CLAVE | CONCEPTO | FORMULA | IMPORTE | % |
|-------|--|--|--------------|--------|
| CD | COSTO DIRECTO | | 1,501,613.72 | |
| CI | I.-INDIRECTO | | 330,355.05 | 22.00% |
| CF | II.-FINANCIAMIENTO | | 18,319.43 | 1.00% |
| Up% | UTILIDAD PROPUESTA | | | 7.20% |
| | ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 30.00% | |
| | PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD | | 10.00% | |
| %U | UTILIDAD = $Up\% / [1 - (ISR+PTU)]$ | $\%U = 7.2\% / [1 - (30\% + 10\%)]$ | | 12.00% |
| CU | CARGO POR UTILIDAD (Costo dir. Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad | $(\$ 1,501,613.72 + \$ 330,355.05 + \$ 18,319.43) * 12\%$ | 222,034.58 | |
| | TOTAL UTILIDAD | | 222,034.58 | |
| | PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF)) | $[\$ 222,034.58 / (\$ 1,501,613.72 + \$ 330,355.05 + \$ 18,319.43)] * 100\%$ | | 12.00% |



MEGA
 RFC: MGL140513EG

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
 RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
 CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
 FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



R.
 Ayuntamiento
 de García N. L.
 Gobierno
 Municipal
 2015-2018

ANEXO E-7.- ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO Y UTILIDAD.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL CARGO INDIRECTO

| CONCEPTO | IMPORTES | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | ADMINISTRACION CENTRAL (1) | ADMINISTRACION DE OBRA (2) |
| 1.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 1.1.- PERSONAL DIRECTIVO 1.2.- PERSONAL TECNICO 1.3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 1.4.- PERSONAL EN TRANSITO 1.5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E IMPUESTO ADICIONAL SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS PARA 1.1 A 1.4. 1.6.- PASAJES Y VIATICOS 1.7.- CONSULTORES Y ASESORES 1.8.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTA 2.1.- EDIFICIOS Y LOCALES 2.2.- CAMPAMENTO 2.3.- TALLERES 2.4.- BODEGAS 2.5.- INSTALACIONES GENERALES 2.6.- MUEBLES Y ENSERES 3.- SERVICIOS 3.1.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS. 3.2.- LABORATORIO DE CAMPO 4.- FLETES Y ACARREOS 4.1.- DE CAMPAMENTOS 4.2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 4.3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 4.4.- DE MOBILIARIO | | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA | | |



MEGA

RFC: MGL140513500

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
 RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
 CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
 FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



R.
 Ayuntamiento
 de García N. L.
 Gobierno
 Municipal
 2015-2018

ANEXO E-7.- ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO Y UTILIDAD.
 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL CARGO INDIRECTO

| CONCEPTO | IMPORTES | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | ADMINISTRACION CENTRAL (1) | ADMINISTRACION DE OBRA (2) |
| 5.- GASTOS DE OFICINA 5.1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 5.2.- CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAMAS, RADIO 5.3.- SITUACION DE FONDOS 5.4.- COPIAS Y DUPLICADOS 5.5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 5.6.- GASTOS DE CONCURSOS 6.- FINANZAS Y SEGUROS 6.1.- PRIMAS POR FIANZAS 6.2.- PRIMAS POR SEGUROS 7.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 7.1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO 7.2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO, CUANDO ASÍ PROCEDEN | | |
| SUMAS | | |
| A. TOTAL (1) + (2) | | |
| B. COSTO TOTAL DIRECTO DE LA OBRA: | | |


DETERMINACION DEL CARGO INDIRECTO

FORMULA: C.I. = a . COSTO INDIRECTO = _____ = _____ %

B

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA



MEGA
 RFC: MGL140513FG2

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON
COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

Concurso No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR FECHA: 14-abr-16
 Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON

INICIO: 20-abr-16 TERMINACION: 18-ago-16 PLAZO: 121 DIAS

DESGLÓSE DE COSTOS INDIRECTOS
 MONTO DE LA OBRA A C.D. \$ 1,501,613.72

ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL
 ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO

CONCEPTO

| CONCEPTO | MONTO | PORCENTAJE | MONTO | PORCENTAJE |
|---|------------------|------------|----------|------------|
| VIII. SEGUROS Y FIANZAS | | | | |
| a. Primas por Seguro | 12,012.91 | 0.8000% | 8,883.47 | 0.5916% |
| b. Primas por Fianzas | 12,012.91 | 0.8000% | 8,883.47 | |
| SUBTOTALES | 24,025.82 | | | |
| IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES | | | | |
| a. Construcción y conservación de caminos de acceso | | | | |
| b. Montaje y desmantelamiento de equipo | | | | |
| c. Construcción de Instalaciones generales | | | | |
| 1. Señal de Protección | 4,504.84 | 0.3000% | | |
| 2. De equipo de construcción | 4,504.84 | 0.3000% | | |
| 3. De Campamentos | | | | |
| 4. Letrero nominativo de obra | | | | |

| SUBTOTALES | MONTO | PORCENTAJE | MONTO | PORCENTAJE |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| T O T A L E S | 133,365.50 | 8.8815% | 9,009.68 | 13.1185% |
| TOTALES \$ | 330,355.05 | % INDIRECTO | 22,000.00% | |

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA
 GERENTE GENERAL



MEGA
 RFC: MGL140513EG*

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



R.
Ayuntamiento
de García N. L.
Gobierno
Municipal
2015-2018

CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



ANEXO E-6.- CALCULO DE FACTOR SALARIAL REAL.

| DIAS PAGADOS AL AÑO (D.P.A.) | |
|-------------------------------------|--|
| DIAS CALENDARIO | |
| AGUINALDO | |
| PRIMA VACACIONAL | |
| TOTAL DE DIAS PAGADOS AL AÑO | |

| DIAS TRABAJADOS AL AÑO | |
|--|--|
| SEPTIMO DIA VACACIONES | |
| FESTIVOS OFICIALES | |
| DÍAS NO LABORALES POR COSTUMBRE | |
| TOTAL DE DIAS NO LABORADOS AL AÑO | |

| | |
|---|--|
| DIAS CALENDARIO | |
| MENOS DIAS NO LABORADOS | |
| DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO (D.E.T.) | |

FACTOR SALARIO POR DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO (F.S.D.E.T.) = D.P.A. / D.E.T.

OBLIGATORIEDAD DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO AL IMSS

| | PATRON | TRABAJADOR |
|---|--------|------------|
| SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO (Artículo 78) GRUPO: _____ | % | % |
| SEGUROS DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (Artículo 114) | % | % |
| SEGUROS DE INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTÍA Y MUERTE (Artículo 177) | % | % |

| | % | (%/100) | | F.S.D.E.T. | RESULTADO |
|--|------------------------|---------|---|------------|-----------|
| PRESTACIONES SOCIALES IMSS | | | X | | |
| GUARDERÍAS (Artículo 114) | | | X | | |
| IMPUESTOS LOCALES (EN SU CASO) | | | X | | |
| IMPUESTOS SOBRE NÓMINA (EN SU CASO) | | | X | | |
| SUMA DE OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONES DEL IMSS | SUBTOTAL + IMSS | | | | |

SUMA FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) = F.S.D.E.T. + IMSS =

NOTA: ESTE ANÁLISIS DEBERÁ EFECTUARSE CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA, SITIO DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES LABORALES. LOS ARTÍCULOS AQUÍ MENCIONADOS SON DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.



MEGA
RFC: MGL 14 05 12 50 00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

LICITACION No: MGNL-SOP-RP-05/2016-IR Fecha: 14-abr-16
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS
 LUGAR: VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 Nombre del Licitante

EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA
 GERENTE GENERAL

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

| | Inicio: 20-abr-16 | Terminacion: 18-ago-16 | Duracion : 121 dias |
|----------------|---|------------------------|---------------------|
| DICAL | DIAS CALENDARIO | | 365.00 |
| DIAGI | DIAS DE AGUINALDO | | 15.00 |
| PIVAC | DIAS POR PRIMA VACACIONAL | | 1.50 |
| | Prima dominical | | |
| | Horas extras gravables en el SBC | | |
| | Horas extras no gravables en el SBC | | |
| TP | TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO | | SUMA: 381.50 |
| DIDOM | DIAS DOMINGO | | 52.00 |
| DIVAC | DIAS DE VACACIONES | | 6.00 |
| DIFEQ | DIAS FESTIVOS POR LEY | | 7.00 |
| DIPEC | DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) | | 5.00 |
| DIPCO | DIAS POR COSTUMBRE | | 5.00 |
| DIPEN | DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL | | |
| DISIN | DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO) | | |
| | Dias no Trabajados por Guardia | | |
| DINLA | DIAS NO LABORADOS AL AÑO | | SUMA: 75.00 |
| TI | TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA) | | 290.00 |
| TP / TI | DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS | | 1.315517 |
| (Tp - Te) / TI | (DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE) / DIAS LABORADOS | | 1.315517 |
| FSBC | FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ((Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS | | 1.045205 |



MEGA
 RFC: MGL140513EQ*

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

LICITACION No: MGNL-SOP-RP-05/2016-IR Fecha: 14-abr-16
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS
 LUGAR: VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 Nombre del Licitante

EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA
 GERENTE GENERAL

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: 20-abr-16 Terminacion: 18-ago-16 Duracion : 121 dias
 TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO D.F \$: 73.04
 3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3.00%

| CLAVE | CATEGORIAS | Salario Nominal \$ | Tp / TI | Ps | Ps x (Tp- Te)/TI | Otros Cargos | Fsr |
|----------|-----------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|--------------|---------------|
| A | B | C | D | E | F = E x D | G = 3 % | H = D + F + G |
| AYUD | AYUDANTE | 200.00 | 1.315517 | 0.180205 | 0.237063 | 0.030000 | 1.582580 |
| CABO | CABO | 319.99 | 1.315517 | 0.157328 | 0.206968 | 0.030000 | 1.552485 |
| CONTA | CONTADOR PUBLICO | 420.00 | 1.315517 | 0.148454 | 0.195294 | 0.030000 | 1.540811 |
| GEREN | GERENTE GENERAL | 550.00 | 1.315517 | 0.141721 | 0.186436 | 0.030000 | 1.531953 |
| OFALB | OFICIAL ALBAÑIL | 300.00 | 1.315517 | 0.159842 | 0.210275 | 0.030000 | 1.555792 |
| OPCAMION | CHOFER CAMION REDILAS | 300.00 | 1.315517 | 0.159842 | 0.210275 | 0.030000 | 1.555792 |
| OPRETROE | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 300.00 | 1.315517 | 0.159842 | 0.210275 | 0.030000 | 1.555792 |
| OPVOLTEO | CHOFER DE VOLTEO | 300.00 | 1.315517 | 0.159842 | 0.210275 | 0.030000 | 1.555792 |
| RESID | RESIDENTE DE OBRA | 450.00 | 1.315517 | 0.146554 | 0.192794 | 0.030000 | 1.538311 |
| SECRE | SECRETARIA | 240.00 | 1.315517 | 0.169783 | 0.223352 | 0.030000 | 1.568869 |



MEGA
 RFC: MGL 14 DE 2016

Inicio: 20/04/2016
 Terminación: 18/08/2016
 Duración: 121 Días

LICITACION No: MGNL-SOP-RP-05/2016-IR Fecha: 14-abr-16
 Obra : CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCIA
 F INICIO: 20/ABRIL/2016. F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 24.68755
 Ubicación: VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON
 EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA
 GERENTE GENERAL

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 Nombre del Licitante

SALARIO MINIMO D.F \$: 73.04 3 veces salario minimo D.F. 219.12 25 veces salario minimo D.F. 1826.00 25 veces salario minimo D.F. 1,826.00

Firma

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Q |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|
| Clave de Categoría | Salario Nominal \$ | Factor Salario Base de Cotización | Salario Base de Cotización | Excedente de tres salarios mínimos DF | Aplicación IMSS al excedente | Cuota Fija | Prestaciones en especie pensionadas | Prestaciones en dinero | Invalidez y vida | Cesantía en edad avanzada y vejez | Riesgos de trabajo | Guarderías | SAR | INFONAVIT |
| | | | BxC | D-3SMDF | ExF | 6xSMDF | HxD | IxD | JxD | KxD | LxD | MxD | Suma prestaciones | SP |
| AYUDANTE | 200.00 | 1.0492 | 209.04 | | 1.1000% | 20.4000% | 1.0500% | 0.7000% | 1.7500% | 3.1500% | 3.25000% | 1.00% | | 37.67 |
| CABO | 319.99 | 1.0452 | 334.46 | 115.34 | 1.27 | 14.90 | 3.51 | 2.34 | 3.66 | 6.58 | 6.79 | 2.09 | | 32.62 |
| CONTADOR PUBLICO | 420.00 | 1.0452 | 438.99 | 219.87 | 2.42 | 14.90 | 4.61 | 3.07 | 5.85 | 10.54 | 10.87 | 3.34 | | 65.17 |
| GERENTE GENERAL | 550.00 | 1.0452 | 574.86 | 395.74 | 3.91 | 14.90 | 6.04 | 4.02 | 7.68 | 13.83 | 14.27 | 4.39 | | 81.47 |
| OFICIAL ALBAÑIL | 300.00 | 1.0452 | 313.56 | 94.44 | 1.04 | 14.90 | 3.29 | 2.19 | 5.49 | 9.88 | 10.19 | 3.14 | | 50.12 |
| CHOFER CAMION RE | 300.00 | 1.0452 | 313.56 | 94.44 | 1.04 | 14.90 | 3.29 | 2.19 | 5.49 | 9.88 | 10.19 | 3.14 | | 50.12 |
| OPERADOR DE RETR | 300.00 | 1.0452 | 313.56 | 94.44 | 1.04 | 14.90 | 3.29 | 2.19 | 5.49 | 9.88 | 10.19 | 3.14 | | 50.12 |
| CHOFER DE VOLTEO | 300.00 | 1.0452 | 313.56 | 94.44 | 1.04 | 14.90 | 3.29 | 2.19 | 5.49 | 9.88 | 10.19 | 3.14 | | 50.12 |
| RESIDENTE DE OBR | 450.00 | 1.0452 | 470.34 | 251.22 | 2.76 | 14.90 | 4.94 | 3.29 | 8.23 | 14.82 | 15.29 | 4.70 | | 68.93 |
| SECRETARIA | 240.00 | 1.0452 | 250.85 | 31.73 | 0.35 | 14.90 | 2.63 | 1.76 | 4.39 | 7.90 | 8.15 | 2.51 | | 42.59 |
| | | | | | | | | | | | | | SUMA(F:O) | P / D |
| | | | | | | | | | | | | | | SP / SBC |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.582580 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.552485 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.540811 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.531953 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.555792 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.555792 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.555792 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.555792 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.558311 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.568869 |



MEGA

RFC: MGL140513EG

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento
de García N. L.
Gobierno
Municipal
2015-2018

CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016




ANEXO E-5 ANÁLISIS DE COSTO HORA - MAQUINA

| EQUIPO N°. | | DESCRIPCION DE LA MAQUINA | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| DATOS GENERALES | | | | | |
| (Pm) | PRECIO DE LA MAQUINA | \$ _____ | (S) | PRIMA DE SEGURO | _____ % ANUAL |
| (VLL) | VALOR DE LAS LLANTAS | \$ _____ | (Q) | MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR | _____ % |
| (V) | VALOS DE PIEZAS ESPECIALES | \$ _____ | (Hp) | POTENCIA NOMINAL | _____ HP |
| (V) | VALOR DE ADQUISICIONES | \$ _____ | (Hop) | POTENCIA DE OPERACIÓN | _____ HP |
| (Vr) | VALOR DE RESCATE _____ %Pm | \$ _____ | (b) | FACTOR DE OPERACIÓN | _____ |
| (Vd) | VALOR A DEPRECIAR | \$ _____ | (HVLL) | VIDA DE LLANTAS | _____ HORAS |
| (Ve) | VIDA ECONOMICA | \$ _____ | (HVpe) | VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES | _____ HORAS |
| (i) | TASA DE INVERSION ANUAL | \$ _____ | (DILA) | DIAS LABORALES AL AÑO | _____ DIAS |
| (He) | HORAS EFECTIVAS POR AÑO | \$ _____ | (H) | HORAS DE LA JORNADA | _____ HORAS |

| CARGOS FIJOS | | | |
|---------------|------------------------|---|-------|
| DEPRECIACIÓN | $D = (Va - Vr) / Ve$ | = | _____ |
| INVERSIÓN | $I = (Va + Vr) / 2 Ha$ | = | _____ |
| SEGUROS | $S = (Va + Vr) / 2 Ha$ | = | _____ |
| MANTENIMIENTO | $T = Q * D$ | = | _____ |
| | | | SUMA |

| CONSUMOS | | | | | | |
|--------------------------|--------|--|----------|---------|----------|----------|
| COMBUSTIBLES | UNIDAD | Hop | M DIESEL | M GASOL | CANTIDAD | COSTO U. |
| MAQUINA | | | | | | |
| DIESEL | | | | | | |
| ACEITE DE MOTOR | | | | | | |
| FORMULA | | $C.T. + 0.0035 (G) \text{ ó } 0.0030 (D) \times Hop = \text{LTS} / \text{HR.}$ | | | | |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | | | | | | |
| | | | | | | SUMA |

| LLANTAS | | | | | | |
|--|-----------------|--------|---------|------|---------------|---------|
| MEDIDAS | COSTOS UNITARIO | | | | N°. DE PIEZAS | IMPORTE |
| | LLANTA | CAMARA | CORBATA | SUMA | | |
| | | | | | | |
| | | | | | SUMAS | |
| CARGO POR LLANTAS = \$ / (HVLL) = \$ | | | | | HRS. | SUMA |
| OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES) | | | | | | |
| CARGO OTROS ELEMENTOS \$ | | | | | (HVpe) | SUMA |
| COSTO DIRECTO POR HORA | | | | | | TOTAL |
| PRECIO UNITARIO HORARIO, CON % DE INDIRECTOS | | | | | | |



MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

Fecha: 14-abr-16

Concurso No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS,GARCIA,NUEVO LEON

Costo Hora Máquina

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| CODIGO: | BAILA | | |
| MAQUINA: | BAILARINA | | |
| MODELO: | | | |
| CAPACIDAD: | | | |
| PRECIO DE ADQUISICION: | \$21,113.65 | VIDA ECONOMICA EN AÑOS: | 4.00 |
| PRECIO JUEGO LLANTAS: | \$00.00 | HORAS POR AÑO (Hea): | 1,000 HRS. |
| EQUIPO ADICIONAL: | | VIDA ECONOMICA (Ve): | 4,000 HRS. |
| VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: | HRS. | POTENCIA NOMINAL 8 HP | |
| PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): | \$00.00 | COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA | \$11.75 / LTS. |
| VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(V): | HRS. | | |
| VALOR DE LA MAQUINA (Vm): | \$21,113.65 | COSTO LUBRICANTE(Po): ACEITE | \$40.00 / LTS. |
| VALOR DE RESCATE (Vr): | 20% \$4,222.73 | FACTOR DE OPERACION (Fo): | 100.00% |
| TASA DE INTERES (i): | 3.85% | POTENCIA DE OPERACION (Po): | 8.00 |
| PRIMA DE SEGUROS (s): | 5% | FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): | 0.9 |
| SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr \$0.00 | | COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc): | 0.1514 |
| SALARIO POR OPERACION(So): \$0.00 | | COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa): | 0.0035 |
| HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO I | | CAPACIDAD DEL CARTER (CC): | 1 |
| TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRI 100 | | FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): | 1.0 |

ACTIVA

CARGOS FIJOS

| | |
|--|---------------|
| a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 21,113.65 - 4,222.73 / 4,000.00 = | \$4.22 |
| b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (21,113.65 + 4,222.73) * | \$0.49 |
| c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (21,113.65 + 4,222.73) * | \$0.63 |
| d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.90 * 4.22 = | \$3.80 |
| SUMA CARGOS FIJOS | \$9.14 |

CONSUMOS

| | |
|--|----------------|
| a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 11.75 = | \$14.23 |
| b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = | \$0.00 |
| c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Co] * Pa = [(0.0035 * 8.00) + 1 / 100] | \$1.52 |
| d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = \$0.00 / 0.00 = | \$0.00 |
| e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = \$0.00 / 0 = | \$0.00 |
| SUMA DE CONSUMOS: | \$15.75 |

COSTO DIRECTO HORA-MAQUIN \$24.89



MEGA

RFC: MGL140513FC2

GERENTE GENERAL: EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

Fecha: 14-abr-16

Concurso No. M6NL-SOP-RP-05/2016-IR

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON

Costo Hora Máquina

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| CODIGO: | CAMION | | |
| MAQUINA: | CAMION DE REDILAS 3 | | |
| MODELO: | 1/2 TON | | |
| CAPACIDAD: | | | |
| PRECIO DE ADQUISICION: | \$280,000.00 | VIDA ECONOMICA EN AÑOS: | 3.33 |
| PRECIO JUEGO LLANTAS: | \$12,000.00 | HORAS POR AÑO (Hea): | 3,000 HRS. |
| EQUIPO ADICIONAL: | | VIDA ECONOMICA (Ve): | 10,000 HRS. |
| VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: | 3,000 HRS. | POTENCIA NOMINAL 100 HP | |
| PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): | \$00.00 | COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA | \$11.75 / LTS. |
| VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Vr) HRS. | | COSTO LUBRICANTE(Po): ACEITE | \$40.00 / LTS. |
| VALOR DE LA MAQUINA (Vm): | \$268,000.00 | FACTOR DE OPERACION (Fo): | 100.00% |
| VALOR DE RESCATE (Vr): | 10% \$26,800.00 | POTENCIA DE OPERACION (Po): | 100.00 |
| TASA DE INTERES (i): | 3.85% | FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): | 0.8 |
| PRIMA DE SEGUROS (s): | 3% | COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc): | 0.1514 |
| SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr) \$00 | | COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa): | 0.0035 |
| SALARIO POR OPERACION(So): | \$00 | CAPACIDAD DEL CARTER (CC): | 0 |
| HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO | | FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): | 1.0 |
| TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRI | | | |

ACTIVA


CARGOS FIJOS

| | |
|---|----------------|
| a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 268,000.00 - 26,800.00 / 10,000.00 | \$24.12 |
| b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr) * i/2Hea = (268,000.00 + 26,800.00) | \$1.89 |
| c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (268,000.00 + 26,800.00) | \$1.47 |
| d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko * D = 0.80 * 24.12 = | \$19.30 |
| SUMA CARGOS FIJOS | \$46.78 |

CONSUMOS

| | |
|---|-----------------|
| a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 100.00 * 11.75 | \$177.90 |
| b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:..... = 0 * 0 = | \$0.00 |
| c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Co] * Pa = [(0.0035 * 100.00) + 0 /] | \$14.00 |
| d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = \$12,000.00 / 3,000.00 = | \$4.00 |
| e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = \$0.00 / 0 = | \$0.00 |
| SUMA DE CONSUMOS: | \$195.90 |

COSTO DIRECTO HORA-MAQUIN \$242.68



MEGA
RFC: MGL1405000000

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

Fecha: 14-abr-16

Concurso No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS, GARCIA, NUEVO LEON

Costo Hora Máquina

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| CODIGO: | RETRO | | |
| MAQUINA: | RETROEXCAVADORA | | |
| MODELO: | 580L | | |
| CAPACIDAD: | 24" | | |
| PRECIO DE ADQUISICION: | \$600,000.00 | VIDA ECONOMICA EN AÑOS: | 5.00 |
| PRECIO JUEGO LLANTAS: | \$16,045.33 | HORAS POR AÑO (Hea): | 2,000 HRS. |
| EQUIPO ADICIONAL: | | VIDA ECONOMICA (Ve): | 10,000 HRS. |
| VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: | 2,670 HRS. | POTENCIA NOMINAL 100 HP | |
| PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): | \$00.00 | COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL | \$12.28 / LTS. |
| VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(V. HRS. | | | |
| VALOR DE LA MAQUINA (Vm): | \$583,954.67 | COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE | \$40.00 / LTS. |
| VALOR DE RESCATE (Vr): | 20% \$116,790.93 | FACTOR DE OPERACION (Fo): | 60.00% |
| TASA DE INTERES (i): | 3.85% | POTENCIA DE OPERACION (Po): | 60.00 |
| PRIMA DE SEGUROS (s): | 3% | FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): | 0.8 |
| SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr \$00 | | COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc): | 0.1514 |
| SALARIO POR OPERACION(So): \$00 | | COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa): | 0.0035 |
| HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO I | | CAPACIDAD DEL CARTER (CC): | 15 |
| TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRI 100 | | FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): | 1.0 |

ACTIVA

CARGOS FIJOS

| | |
|--|----------------|
| a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 583,954.67 - 116,790.93 / 10,000.0 | \$46.72 |
| b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr) * i/2Hea = (583,954.67 + 116,790.93) * 0.0385 / 20 | \$6.74 |
| c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * s/2Hea = (583,954.67 + 116,790.93) * 0.03 / 20 | \$5.26 |
| d).- MANTENIMIENTO.... M = Ko * D = 0.80 * 46.72 = | \$37.38 |
| SUMA CARGOS FIJOS | \$96.10 |

CONSUMOS

| | |
|---|-----------------|
| a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 60.00 * 12.28 = | \$111.55 |
| b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:..... = 0 * 0 = | \$0.00 |
| c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Co] * Pa = [(0.0035 * 60.00) + 15 / 100] * 40 = | \$14.40 |
| d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = \$16,045.33 / 2,670.00 = | \$6.01 |
| e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = \$0.00 / 0 = | \$0.00 |
| SUMA DE CONSUMOS: | \$131.96 |

COSTO DIRECTO HORA-MAQUIN \$228.06



MEGA

RFC: MGL140513FC*

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

Fecha: 14-abr-16

Concurso No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS,GARCIA,NUEVO LEON

Costo Hora Máquina

DATOS GENERALES

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| CODIGO: | VIBRA | | |
| MAQUINA: | VIBRADOR | PARA | |
| MODELO: | CONCRETO | | |
| CAPACIDAD: | AW-1680 | | |
| PRECIO DE ADQUISICION: | \$14,500.00 | VIDA ECONOMICA EN AÑOS: | 4.00 |
| PRECIO JUEGO LLANTAS: | \$00.00 | HORAS POR AÑO (Hea): | 1,000 HRS. |
| EQUIPO ADICIONAL: | | VIDA ECONOMICA (Ve): | 4,000 HRS. |
| VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: | HRS. | POTENCIA NOMINAL 8 HP | |
| PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): | \$00.00 | COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA | \$11.75 / LTS. |
| VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Vv): | HRS. | COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE | \$40.00 / LTS. |
| VALOR DE LA MAQUINA (Vm): | \$14,500.00 | FACTOR DE OPERACION (Fo): | 100.00% |
| VALOR DE RESCATE (Vr): | 20% \$2,900.00 | POTENCIA DE OPERACION (Po): | 8.00 |
| TASA DE INTERES (i): | 3.85% | FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): | 0.8 |
| PRIMA DE SEGUROS (s): | 3% | COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc): | 0.1514 |
| SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr \$0.00) | | COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa): | 0.0035 |
| SALARIO POR OPERACION(So): | \$0.00 | CAPACIDAD DEL CARTER (CC): | 5 |
| HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO | | FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): | 1.0 |
| TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBR] 100 | | | |

ACTIVA

CARGOS FIJOS

| | |
|--|--------|
| a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 14,500.00 - 2,900.00 / 4,000.00 = | \$2.90 |
| b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (14,500.00 + 2,900.00) * | \$0.33 |
| c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (14,500.00 + 2,900.00) ' | \$0.26 |
| d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko * D = 0.80 * 2.90 = | \$2.32 |
| SUMA CARGOS FIJOS | \$5.81 |

CONSUMOS

| | |
|--|---------|
| a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 11.75 = | \$14.23 |
| b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:..... = 0 * 0 = | \$0.00 |
| c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Co] * Pa = [(0.0035 * 8.00) + 5 / 100] | \$3.12 |
| d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = \$0.00 / 0.00 = | \$0.00 |
| e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = \$0.00 / 0 = | \$0.00 |
| SUMA DE CONSUMOS: | \$17.35 |

COSTO DIRECTO HORA-MAQUIN : \$23.16



MEGA
RFC: MGL1405125027

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

Fecha: 14-abr-16

Concurso No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS,GARCIA,NUEVO LEON

Costo Hora Máquina

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| CODIGO: | VOLTEO | | |
| MAQUINA: | CAMION DE VOLTEO | | |
| MODELO: | | | |
| CAPACIDAD: | | | |
| PRECIO DE ADQUISICION: | \$480,500.00 | VIDA ECONOMICA EN AÑOS: | 5.00 |
| PRECIO JUEGO LLANTAS: | \$18,000.00 | HORAS POR AÑO (Hea): | 2,000 HRS. |
| EQUIPO ADICIONAL: | | VIDA ECONOMICA (Ve): | 10,000 HRS. |
| VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: | 2,711 HRS. | POTENCIA NOMINAL 106 HP | |
| PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): | \$00.00 | COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL | \$12.28 / LTS. |
| VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(V: HRS. | | | |
| VALOR DE LA MAQUINA (Vm): | \$462,500.00 | COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE | \$40.00 / LTS. |
| VALOR DE RESCATE (Vr): | 10% \$46,250.00 | FACTOR DE OPERACION (Fo): | 65.00% |
| TASA DE INTERES (i): | 3.85% | POTENCIA DE OPERACION (Po): | 68.90 |
| PRIMA DE SEGUROS (s): | 3% | FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): | 0.8 |
| SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr \$:00 | | COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc): | 0.1514 |
| SALARIO POR OPERACION(So): \$:00 | | COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa): | 0.0035 |
| HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO I | | CAPACIDAD DEL CARTER (CC): | 0 |
| TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRI | | FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): | 1.0 |

ACTIVA

CARGOS FIJOS

| | |
|---|----------------|
| a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 462,500.00 - 46,250.00 / 10,000.00 | \$41.63 |
| b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr) * i/2Hea = (462,500.00 + 46,250.00) | \$4.90 |
| c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (462,500.00 + 46,250.00 | \$3.82 |
| d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 41.63 = | \$33.30 |
| SUMA CARGOS FIJOS | \$83.65 |

CONSUMOS

| | |
|--|-----------------|
| a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 68.90 * 12.28 = | \$128.10 |
| b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:..... = 0 * 0 = \$0 | \$0.00 |
| c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Co] * Pa = [(0.0035 * 68.90) + 0 /] * | \$9.65 |
| d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = \$18,000.00 / 2,711.00 = | \$6.64 |
| e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = \$0.00 / 0 = | \$0.00 |
| SUMA DE CONSUMOS: | \$144.39 |

COSTO DIRECTO HORA-MAQUIN \$228.04



MEGA
RFC: MGL140512509

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCÍA, NUEVO LEÓN

MENL-SOP-RP-05/2016-IR

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA


F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
Ciudad: GARCÍA, NUEVO LEÓN

Programa de Obra

| Código | Descripción | Unidad | 20-Abr-2016 | 1-May-2016 | 16-May-2016 | 1-Jun-2016 | 1-Jul-2016 | 16-Jul-2016 | 1-Ago-2016 | 16-Ago-2016 | Total |
|--------|---|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. RELLENO PARA NIVELACIÓN DE BANQUETAS m3 | m3 | \$3,202.41 | \$12,007.99 | \$12,807.52 | \$12,007.99 | \$12,007.99 | \$12,807.52 | \$7,999.64 | | \$84,849.05 |
| 2 | CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CORTE DE MATERIAL I Y II POR MEDIOS m3 MANUALES Y MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A LUGAR FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | \$7,892.02 | \$10,762.19 | \$11,478.78 | \$10,762.19 | \$10,762.19 | \$11,478.78 | \$2,147.84 | | \$76,046.18 |
| 3 | BANQUETA DE CONCRETO F C-150KG/CM2 m2 CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6-10-10 ACABADO FLOTEADO CON RALLADOR EN BORDE Y JUNTAS INCLUYE: MATERIAL, JUNTAS DE EXPANSIÓN, CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m2 | \$17,336.69 | \$260,018.68 | \$277,355.37 | \$260,018.68 | \$260,018.68 | \$277,355.37 | \$190,680.98 | | \$1,802,803.13 |

| Código | Descripción | Unidad | 20-Abr-2016 | 1-May-2016 | 16-May-2016 | 1-Jun-2016 | 1-Jul-2016 | 16-Jul-2016 | 1-Ago-2016 | 16-Ago-2016 | Total |
|--------|---|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4 | RAMPA DE CONCRETO F C-150KG/CM2 CON M2 MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6-10-10 ACABADO FLOTEADO CON RALLADOR EN BORDE Y JUNTAS INCLUYE: MATERIAL, JUNTAS DE EXPANSIÓN, CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m2 | \$28,431.12 | \$282,788.86 | \$301,641.67 | \$282,788.86 | \$309,072.36 | \$1,839,961.63 | \$227,111.96 | | \$5,295.67 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO ACUMULADO | | \$28,431.12 | \$311,219.98 | \$612,861.65 | \$895,650.51 | \$1,204,722.87 | \$1,510,288.01 | \$2,067,073.59 | \$2,072,299.52 | \$10,802,803.13 |
| | PORCENTAJE PERIODO | | 1.37% | 13.65% | 14.55% | 13.65% | 14.92% | 15.91% | 10.96% | 0.25% | 100.00% |
| | PORCENTAJE ACUMULADO | | 1.37% | 15.02% | 29.57% | 43.22% | 57.96% | 72.83% | 88.79% | 99.75% | 100.00% |



MEGA
RFC: MGL140513EG*

GERENTE GENERAL: EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS
CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



R.
Ayuntamiento
de García N. L.
Gobierno
Municipal
2015-2018
ANEXO E-3.-

CATALOGO DE CONCEPTOS

Y

CANTIDADES DE OBRA



MEGA

RFC: MGL 14 05 11 53 2

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

NOTA: TODAS LAS HOJAS QUE INTEGREN ESTE DOCUMENTO DEBERÁN SER FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE.

EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

14-abr-16

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEON

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA

F INICIO: 20/ABRIL/2016 F TERMINO: 18/AGOSTO/2016 PLAZO: 120 DIAS

Lugar: VARIAS COLONIAS
Ciudad: GARCIA, NUEVO LEON

Catalogo de Conceptos

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|--------|--|--------|------------|-------------|--------------|--------|
| A | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | | | | | |
| 1 | RELLENO PARA NIVELACIÓN DE BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m3 | 397.9600 | 213.22 | 84,853.03 | 4.09% |
| 2 | CORTE DE MATERIAL I Y II POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A LUGAR FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | m3 | 397.9600 | 191.10 | 76,050.16 | 3.67% |
| 3 | BANQUETA DE CONCRETO F C=150KG/CM2 CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6-10-10 ACABADO FLOTEADO CON RALLADOR EN BORDE Y JUNTAS INCLUYE: MATERIAL, JUNTAS DE EXPANSIÓN, CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m2 | 3,979.6100 | 453.00 | 1,802,763.33 | 86.99% |
| | RAMPA DE CONCRETO F C=150KG/CM2 CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6-10-10 ACABADO FLOTEADO CON RALLADOR EN BORDE Y JUNTAS INCLUYE: MATERIAL, JUNTAS DE EXPANSIÓN, CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m2 | 210.0000 | 517.30 | 108,633.00 | 5.24% |

Total CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS C
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto



REC: MGE 14 05 13 500

| | |
|--------------|---------|
| 2,072,299.52 | 100.00% |
| 2,072,299.52 | |
| 331,567.92 | |
| 2,403,867.44 | |

GERENTE GENERAL: EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



R. Ayuntamiento de García N. L. Gobierno Municipal 2015-2018

CONCURSO N°. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS CONCURSANTE: MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. LUGAR: DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L. FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016



ANEXO E-2.- CARTA COMPROMISO - PROPOSICIÓN

C. LIC. CESAR ADRIÁN VALDÉS MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE GARCIA, N.L.

PRESENTE.-

EN REFERENCIA A LA INVITACIÓN DE FECHA, 14 DEL MES DE Abril DEL 2016, CON LA QUE SE CONVOCA A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO PARA LA (S) OBRA (S) CUYA DESCRIPCIÓN APARECEN EN REFERENCIA.

SOBRE EL PARTICULAR POR MI PROPIO DERECHO Ó, EN SU CASO, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE :

QUE SE HAN RECOGIDO OPORTUNAMENTE LAS BASES DEL CONCURSO, RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL CONCURSO DE QUE SE TRATA, ENTERADO(S) DE SU CONTENIDO Y LA ACEPTO(AMOS) ÍNTEGRAMENTE Y PARA TAL EFECTO SE HA TOMADO LA DEBIDA NOTA A QUE NOS SUJETAMOS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAE EN LAS CITADAS BASES Y QUE HEMOS TENIDO LA DEBIDA PARTICIPACIÓN DE LO TRATADO Y ASENTADO TANTO EN LA (S) MINUTA (S) DE LA (S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES COMO DE LA (S) ACLARACION (ES) COMPLEMENTARIA (S) QUE SE HA (N) GENERADO AL RESPECTO, ASÍ TAMBIÉN DECLARO QUE MI REPRESENTADA POSEE Y CONOCE TODA LA INFORMACIÓN ADICIONAL PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA COMO COMPLEMENTO DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL QUE RECIBO.

ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE CONOZCO (CONOCEMOS) LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE ESA DEPENDENCIA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE JUNTO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN TECNICA, AFECTAN EN LO CONDUCTENTE AL CONCURSO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACTOS QUE DE EL DERIVEN.


CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SE PRESENTA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON UN IMPORTE TOTAL DE \$2,403,867.42 (Dos millones Cuatrocientos Tres mil Ochocientos Seenta y Siete pesos 42/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A. CUYO DESGLOSE Y RESUMEN APARECEN EN EL "CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRAS" DEL ANEXO No. E-3 DE LA PROPUESTA ECONOMICA SIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 DIAS DÍAS CALENDARIO CON TRATADOS A PARTIR DEL AVISO DE INICIACIÓN DE OBRA QUE ESA DEPENDENCIA DE POR ESCRITO AL CONTRATISTA.

ADEMÁS COMUNICO Y MANIFIESTO QUE MI (S) REPRESENTANTE(S) TÉCNICO (S) EN LA OBRA SERÁ (N) EL (LOS) ING. EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA CON CÉDULA PROFESIONAL (ES) No. (Nos) 80258 EXPEDIDA (S) POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y QUE CONOCE (N) TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA A QUE SE SUJETARA EN LO CONDUCTENTE, LA EJECUCIÓN DE LA (S) QUE SE LLEVARA (N) A CABO.

PARA SOSTENER ESTA PROPOSICIÓN EN EL ANEXO No. E-1 DE LA PROPUESTA ECONOMICA OTORGAMOS LA GARANTIA ESTIPULADA EN LAS BASES DE CONCURSO CONSISTENTES EN (DOCUMENTOS E INSTITUCIÓN) BANORTE POR LA CANTIDAD DE \$ 120,193.33 (CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) POR ULTIMO SE MANIFIESTA QUE ESTA PROPOSICIÓN SE PRESENTA INTEGRADA A LA DOCUMENTACIÓN, SEGUN SE ESTIPULA EN LAS BASES DE CONCURSO, EN 198 HOJAS.

ATENTAMENTE,

EDSON ALEJANDRO PAULIN MEDINA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



NOTA: LA REDACCIÓN DE LA CARTA COMPROMISO NO DEBERÁ SUFRIR ALTERACIÓN, NI MODIFICACIÓN AL EJEMPLO PRESENTADO, EN CASO DE QUE SE TRANSCRIBA EN PAPEL MEMBRADO DEL CONCURSANTE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Asunto: Razones por lo que su propuesta si resultó ganadora.

**MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-**

En relación con la asignación No. **MGNL-SOP-RP-05/2016-IR** relativo a: **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**, se le comunica a usted las razones por las cuales su propuesta si resultó con asignación favorable.

Analizada y evaluada su propuesta la misma cumple con los requisitos y especificaciones requeridas en las bases de la licitación, y resulta ser la propuesta solvente más baja.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 18 DE ABRIL DEL 2016**

**ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO**



Recibí *Edson*
Aca. Edson A. Paulin Medina
18- ABRIL-16
c.c.p./Contraloría Municipal
c.c.p./Archivo

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Asunto: Razones por lo que su propuesta **no** resultó ganadora.

**TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-**

En relación con la asignación No. **MGNL-SOP-RP-052016-IR** relativo a: **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**, se le comunica a usted las razones por las cuales su propuesta no resultó con asignación favorable.

Analizada y evaluada su propuesta la misma si cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación, sin embargo, no resultó ser la propuesta solvente más baja.


Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 18 DE ABRIL DEL 2016**


**ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO**

c.c.p./ Contraloría Municipal
c.c.p./Archivo

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800


**Humberto R.
Gomez Barba
18-04-16**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Asunto: Razones por lo que su propuesta no resultó ganadora.

**LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-**

En relación con la asignación No. **MGNL-SOP-RP-052016-IR** relativo a: **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**, se le comunica a usted las razones por las cuales su propuesta no resultó con asignación favorable.


Analizada y evaluada su propuesta la misma si cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación, sin embargo, no resultó ser la propuesta solvente más baja.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 18 DE ABRIL DEL 2016**


**ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO**

c.c.p./ Contraloría Municipal
c.c.p./Archivo


Recibi 18/Abril/2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Asunto: Razones por lo que su propuesta no resultó ganadora.

CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

En relación con la asignación No. **MGNL-SOP-RP-052016-IR** relativo a: **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**, se le comunica a usted las razones por las cuales su propuesta no resultó con asignación favorable.

Analizada y evaluada su propuesta la misma si cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación, sin embargo, no resultó ser la propuesta solvente más baja.


Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 18 DE ABRIL DEL 2016


ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO

c.c.p./ Contraloría Municipal
c.c.p./ Archivo

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800


Recibi 18/Abr/2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Asunto: Razones por lo que su propuesta no resultó ganadora.

**JORGE ARTURO GARZA TAMEZ
PRESENTE.-**

En relación con la asignación No. **MGNL-SOP-RP-052016-IR** relativo a:
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L., se le comunica a usted las razones por las cuales su propuesta no resultó con asignación favorable.

Analizada y evaluada su propuesta la misma si cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación, sin embargo, no resultó ser la propuesta solvente más baja.


Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 18 DE ABRIL DEL 2016**


**ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO**

c.c.p./ Contraloría Municipal
c.c.p./Archivo

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800


Recibí 18-04-16
Ing. Jorge Arturo
Garza Tamez



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE NORMATIVIDAD**



NO. DE CONCURSO

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

| | FECHA | HORA |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| INVITACION RESTRINGIDA | 25 de Marzo del 2016 | |
| FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: | 05 de Abril del 2016 | |
| VISITA DE OBRA: | 06 de Abril del 2016 | 13:00 hrs |
| JUNTA DE ACLARACIONES: | 06 de Abril del 2016 | 13:30 hrs |
| A. TÉCNICA | 14 de Abril del 2016 | 13:00 hrs |
| A. ECÓNOMICA | 15 de Abril del 2016 | 13:00 hrs |
| C. FALLO | 18 de Abril del 2016 | 13:00 hrs |

FALLO

INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRA

20 de Abril del 2016
18 de Agosto del 2016

DÍAS:

120 Días

FONDOS:

Recursos Propios

CONTRATISTAS:

MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V.
CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.
JORGE ARTURO GARZA TAMEZ

1
2
3
4
5



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD



DICTAMEN DE APERTURA TÉCNICA

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 14 de Abril del 2016 del concurso MGNL-SOP-RP-06/2016-IR, de la obra relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. Si cumplen con todos los requisitos de la invitación restringida de fecha 25 de Marzo del 2016, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TÉCNICO.

| INFORMACION SOLICITADA (anexas) | MEGACOMERCIALIZA DORA GLOBAL, S.A DE C.V. | | TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V. | | CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | | JORGE ARTURO GARZA TAMEZ | |
|--|---|----|------------------------------------|----|--------------------------------|----|------------------------------------|----|--------------------------|----|
| | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO | CUMPLE | NO |
| T1.- Acreditación de la Personalidad | / | | / | | / | | / | | / | |
| T2.- Curriculum del Técnico Propuesto | / | | / | | / | | / | | / | |
| T3.- Obras en Proceso | / | | / | | / | | / | | / | |
| T4.- Programas de Trabajo | / | | / | | / | | / | | / | |
| T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums | / | | / | | / | | / | | / | |
| T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará. | / | | / | | / | | / | | / | |
| T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo | / | | / | | / | | / | | / | |
| T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina | / | | / | | / | | / | | / | |
| T9.- Programa de Utilización de Personal | / | | / | | / | | / | | / | |
| T10.- Tabulador de Salarios Resles | / | | / | | / | | / | | / | |
| T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos | / | | / | | / | | / | | / | |
| T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo | / | | / | | / | | / | | / | |
| T13.- Material, Equipo o las partes de la Obra a Subcontratar | / | | / | | / | | / | | / | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideram. SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:
Fecha de elaboración:

14 de Abril del 2016

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

C. P. PABLO OBREGÓN-CARRANZA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD



DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia Económica que la Dependencia efectuó el día 15 de Abril del 2016 del Concurso: **MGNL-SOP-RP-05/2016-IR** de la obra relativa a : **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados **SI** cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el **ASPECTO ECONOMICO**.

| INFORMACION SOLICITADA (eneros) | MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | | TOSCAMI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V. | | CONANSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | | JORGE ARTURO GARZA TAMEZ | | RECHAZADA | |
|---|---|----|------------------------------------|----|--------------------------------|----|------------------------------------|----|--------------------------|----|-----------|----|
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E2.- Carta Compromiso Proposición | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E3.- Catálogo de Conceptos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E4.- Programa de Obra y Montos Quincenales de Trabajo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E6.- Cálculo del Factor Salarial Real | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E7.- Costo Indirecto y Utilidad | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E9.- Análisis de Precios Unitarios | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E11.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| E12.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: **SOLVENTES**.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

15 de Abril del 2016

C. MA. DEBECARMIEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

C.P. PABLO OBREGON CARRANZA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
 Secretaría de Obras Públicas
 DIRECCION DE NORMATIVIDAD
 TABLA COMPARATIVA DE PROPUUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. MONI-SOP-RP-482018-R

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

FECHA: 14 de Julio del 2018

INICIO: 20 de Julio del 2018

TERMINO: 16 de Agosto del 2018

MODALIDAD: IMITACION RESTRINGIDA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE | MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | | TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V. | | COMANISA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | | JORGE ARTURO GARZA TAMEZ | | |
|------------|--|--------|----------|-------------|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | P. UNITARIO | IMPORTE | P. UNITARIO | IMPORTE | P. UNITARIO | IMPORTE | P. UNITARIO | IMPORTE | P. UNITARIO | IMPORTE | |
| 1 | RELLENO PARA NIVELACION DE BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m3 | 395.1 | \$ 210.67 | \$ 83,235.72 | 205.00 | \$ 80,995.50 | 200.00 | \$ 79,000.00 | 205.00 | \$ 80,995.50 | 207.56 | \$ 81,977.94 | 212.36 | \$ 83,993.44 | |
| 2 | CORTE DE MATERIAL Y TIPO MEDIOS MANUALES Y MECANICOS INCLUIE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A LUGAR FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m3 | 395.1 | \$ 200.39 | \$ 79,174.09 | 195.00 | \$ 77,044.50 | 200.00 | \$ 79,070.00 | 205.00 | \$ 80,995.50 | 209.36 | \$ 82,718.14 | 199.32 | \$ 78,830.35 | |
| 3 | BANQUETA DE CONCRETO F.C-150KG/CM2 CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6-10-10 ACABADO FLOTADO CON PALADOR EN BORDE Y JUNTAS INCLUIE: MATERIAL, JUNTAS DE EXPANSION, CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m2 | 395.1 | \$ 472.72 | \$ 1,867,716.72 | 460.00 | \$ 1,817,460.00 | 500.00 | \$ 1,975,500.00 | 498.00 | \$ 1,967,598.00 | 525.36 | \$ 2,015,697.36 | 548.33 | \$ 2,166,656.73 | |
| 4 | BANCA DE CONCRETO F.C-150KG/CM2 CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6-10-10 ACABADO FLOTADO CON PALADOR EN BORDE Y JUNTAS INCLUIE: MATERIAL, JUNTAS DE EXPANSION, CIMBRA DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m2 | 199.55 | \$ 503.48 | \$ 99,462.47 | 490.00 | \$ 96,795.50 | 500.00 | \$ 98,775.00 | 530.00 | \$ 104,701.50 | 525.36 | \$ 103,784.87 | 600.00 | \$ 118,730.00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | \$2,129,889.00 | \$2,072,299.00 | \$2,232,316.00 | \$2,232,316.00 | \$2,234,290.50 | \$2,344,128.31 | \$2,247,230.62 | \$2,247,230.62 | \$2,247,230.62 | \$2,247,230.62 | |
| 16% I.V.A. | | | | | | \$340,734.24 | \$331,667.83 | \$537,170.40 | \$537,170.40 | \$337,486.48 | \$376,066.03 | \$331,671.28 | \$331,671.28 | \$331,671.28 | \$331,671.28 | |
| TOTAL | | | | | | \$2,470,623.24 | \$2,403,966.83 | \$2,769,486.40 | \$2,769,486.40 | \$2,571,776.98 | \$2,719,194.34 | \$2,578,901.90 | \$2,578,901.90 | \$2,578,901.90 | \$2,578,901.90 | \$2,578,901.90 |

OBSERVACIONES:

C. MIB-REYES ARRIEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

C. PABLO OREGON CARRANZA
 DIRECTOR DE NORMATIVIDAD



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
Secretaría de Obras Públicas
 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
 ANÁLISIS DE PROPUESTAS



CONCURSO: MGNL-SOP-RP-05/2016-IR MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA PRESUPUESTO BASE INCLUYE IVA \$2,470,323.24

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

| CONCEPTO | BASE | MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V. | CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | JORGE ARTURO GARZA TAMEZ |
|-------------------------------|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| POSICIÓN DE PROPUESTA | \$2,470,323.24 | \$2,403,867.42 | \$2,589,485.40 | \$2,591,776.98 | \$2,719,188.84 | \$2,838,891.80 |
| % SOBRE PRESUPUESTO BASE | 100% | -2.69% | 4.82% | 4.92% | 13.12% | 9.63% |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 120 Días | 120 Días | 120 Días | 120 Días | 120 Días | 120 Días |
| PROGRAMA DE TRABAJO | 120 Días | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| RELACIÓN DE EQUIPO | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| % DE INDIRECTOS | | 22.0000% | 22.5000% | 21.0000% | 23.0000% | 22.8000% |
| % DE UTILIDAD | | 12.0000% | 12.8000% | 11.0000% | 13.0000% | 12.5000% |
| % DE FINANCIAMIENTO | | 1.0000% | 0.8500% | 0.9000% | 1.5000% | 1.0000% |
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

C.P. PABLO OBREGON CARRANZA
 DIRECTOR DE NORMATIVIDAD



DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 CONCURSO: MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
 RELATIVO A: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

EL COSTO SERA CON RECURSOS :

MONTO APROBADO \$ 2,470,323.24
 INCLUYE I.V.A.
 LOCALIDAD: MONTERREY, N.L.

Recursos Propios

MODALIDAD CONVOCATORIA PUBLICA

INVITACION RESTRINGIDA

ADJUDICACIONES DIRECTA

TIPO: NACIONAL INTERNACIONAL

| TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES SOLVENTES TECNICAMENTE Y ECONOMICAMENTE | |
|--|----------------|
| PRESUPUESTO BASE \$ | \$2,470,323.24 |
| PARTICIPANTES | |
| MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | \$2,403,887.42 |
| TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | \$2,589,485.40 |
| LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V. | \$2,591,776.99 |
| CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | \$2,719,188.84 |
| JORGE ARTURO GARZA TAMEZ | \$2,838,891.80 |
| | |
| | |

RECOMENDACIONES DE FALLO:
 MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.
 FALLO: IMPORTE DEL FALLO (INC. IVA)
 \$2,403,887.42
 (Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos. 42/100 m.n.)

ORIGEN DE FONDOS:

FEDERAL

ESTATAL

RAMO 33

MEZCLA

PROPIOS

FECHAS

PRESENTACION DE PROPUESTAS
 14 de Abril del 2016

FUNCIONARIOS DE APOYO PARA LA ADJUDICACION Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRA PUBLICA

FECHA DE FALLO: 18 de Abril del 2016

ING. JOSÉ ROBERTO JUÁREZ ALVAREZ
 DIR. DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES DE LEÓN
 SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

C. MARCELO CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

C. PABLO OBREGÓN CARRANZA
 DIR. DE NORMATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES:
 CRITERIO FIJADO PARA EMITIR EL FALLO EN LA ASIGNACION DE CONTRATOS MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA (O INVITACION O ADJUDICACION):

A) UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARA DE ENTRE LOS LICITANTE A AQUEL CUYA PROPOSICION RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, POR LA CONVOCANTE, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

B) SI RESULTARE QUE DOS MAS PROPOSICIONES SATIFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION QUE SEAGURE LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

C) VER ANEXO AL DICTAMEN

DICTAMEN



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

ACTA DE FALLO

Que se formula a las **13:00 hrs.** el día **18 de Abril del 2016**, en relación con el Concurso por Invitación Restringida No. **MGNL-SOP-RP-05/2016-IR**, relativo a: **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

De conformidad con lo establecido en el **ACTA DE FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA** de fecha **15 de Abril del 2016**, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicadas en la calle Hidalgo No. 314, Centro de García, N.L. las personas cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta Acta, para conocer el **FALLO** de esta Dependencia.

Al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas, sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el Dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior el **C. Ing. José Eduardo Figueroa de León**, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo inapelable de dicha Dependencia del Ejecutivo Municipal, por lo que se declara como **CONCURSANTE** seleccionado para ejecutar los trabajos a: **MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.** en consecuencia se le adjudica el Contrato respectivo, por haber considerado que su proposición con un monto de **\$2'403,867.42 (Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 42/100 M.N.)** con I.V.A. incluido, reúne las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del Contrato y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el Concurstante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el **CONTRATO** respectivo y sus anexos el día **19 de Abril del 2016** a las **13:00** horas en estas mismas oficinas. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar en un plazo no mayor de **15 días hábiles** contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la garantía para el cumplimiento del mismo, y la del anticipo que recibirá especificadas en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor del Erario Municipal la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto.

Por otra parte se le comunica al contratista seleccionado que los trabajos deberá iniciarlos el **20 de Abril del 2016** y concluirlos a más tardar el día **18 de Agosto del 2016**, en un plazo no mayor de **120 días naturales**, de conformidad con lo establecido en su proposición.

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los **CONCURSANTES** que asistieron; excepción hecha de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.

POR LA CONVOCANTE E INVITADOS



ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR LOS CONCURSANTES

EMPRESA


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

1.- CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.




Guillermo Almgar Montemayor

2.- JORGE ARTURO GARZA TAMEZ



Ing. Jorge Arturo Garza Tamez

3.- MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V.



Edson Alejandro Paulin Medina






SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO No. MGNL-SOP-RP-05/2016-IR

4.- TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



Humberto R Gomez
Barbera

5- LINEAS PRIMARIAS, S.A. DE C.V.

Abel Fernando Goyardo Gza
