FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2015**

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: **MGNL-PS-SOP-RP-03/2015-IR** Nombre de la Obra: **RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE PREVENSIÓN DE RIESGOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS.**

Localidad: **EN DIVERSAS COMUNIDADES.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **15/06/2015**

Fecha de inicio: **16/06/2015** Fecha de terminación: **31/10/2015**
Fecha real de inicio: **16/06/2015** Fecha real de terminación: **14/08/2015**

Monto original contratado: **$1'081,120.00**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: **$0.00**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	**Del 16/06/15 al 14/08/15**	**0.00**	**$1'081,120.00**
	Sub-Total		**$1'081,120.00**

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	Nº		
		Total	**$1'081,120.00**

Saldo: **$ 0.00**