FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2016**

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: **MGNL-SOP-RP-13/2016-IR** Nombre de la Obra: **MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUE DE BEISBOL.**

Localidad: **EN COL. VALLE DE SAN JOSE.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **07/09/2016**

Fecha de inicio: **08/09/2016** Fecha de terminación: **31/12/2016**
Fecha real de inicio: **08/09/2016** Fecha real de terminación: **30/12/2016**

Monto original contratado: **$1'579,836.86**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **$ 0.00**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	**Del 08/09/16 al 20/09/16**	**0.00**	**$ 406,531.79**
	Sub-Total		**$ 406,531.79**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	**Del 21/09/16 al 03/10/16**	**0.00**	**$ 590,654.48**
	Sub-Total		**$ 590,654.48**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	**Del 04/10/16 al 03/11/16**	**0.00**	**$ 384,349.69**
	Sub-Total		**$ 384,349.69**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 04/11/16 al 30/12/16	0.00	$ 173,006.97
	Sub-Total		$ 173,006.97

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	Nº		
		Total	$1'554,542.93

Saldo: $25,293.93

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800