FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2016**

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: **MGNL-SOP-RP-17/2016-IR** Nombre de la Obra: **ADECUACIONES Y MEJORAS EN CASA DEL AYUNTAMIENTO.**

Localidad: **EN BLVD. HEBERTO CASTILLO NO. 200 COL. PASEO DE LAS MINAS.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **06/10/2016**

Fecha de inicio: **07/10/2016** Fecha de terminación: **06/12/2016**
Fecha real de inicio: **07/10/2016** Fecha real de terminación: **06/12/2016**

Monto original contratado: **$396,357.91**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **$0.00**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	**Del 07/10/16 al 26/11/16**	**0.00**	**$367,080.24**
	Sub-Total		**$367,080.24**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	**Del 27/11/16 al 06/12/16**	**0.00**	**$ 28,280.10**
	Sub-Total		**$ 28,280.10**

Estimaciones extraordinarias:
Aditivas1
Deductivas:
Extras
Escalatorias: Nº

Total **$395,360.34**

Saldo: **$997.57**