
No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION

Fecha de 

Contrato Monto Asignación Monto Contratado Avance Físico

Avance 

Financiero

OP-MGNL-RP-01/18-IR
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

POLIVALENTE.

EN AV. SIERRA REAL ENTRE 

SIERRA GARCIA Y SIERRA AZUL 

FRACC. SIERRA REAL.

24 DE 

DICIEMBRE DEL 

2018

22 DE JUNIO 

DEL 2019

21 DE 

DICIEMBRE DEL 

2018

$1,623,602.83 $1,616,652.75 0% 0%

OP-MGNL-RP-02/18-IR
REHABILITACION DE CANCHA DE 

FUTBOL 7 DE PASTO SINTÉTICO.

EN CALLE HACIENDA GUIA 

ENTRE HACIENDA BOCA 

LEONES Y HACIENDA RALDEÑA 

FRACC. HACIENDA DEL SOL.

24 DE 

DICIEMBRE DEL 

2018

22 DE JUNIO 

DEL 2019

21 DE 

DICIEMBRE DEL 

2018

$1,288,699.78 $1,274,515.61 0% 0%

OP-MGNL-RP-03/18-IR REHABILITACIÓN DE CANCHA.

EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL 

HUAJUCO FRACC. LAS LOMAS 

SECTOR JARDINES.

24 DE 

DICIEMBRE DEL 

2018

24 DE MARZO 

DEL 2019

21 DE 

DICIEMBRE DEL 

2018

$678,525.04 $672,857.90 0% 0%

OP-MGNL-RP-04/18-IR
CONSTRUCCION DE CANCHA 

POLIVALENTE.

EN CALLE CARBONERA ENTRE 

OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. 

VALLE DE LINCOLN.

24 DE 

DICIEMBRE DEL 

2018

22 DE JUNIO 

DEL 2019

21 DE 

DICIEMBRE DEL 

2018

$1,784,025.21 $1,766,085.78 0% 0%

OP-MGNL-RP-05/18-IR
CONSTRUCCION DE CANCHA 

POLIVALENTE.

EN AV. MISION ARCOS ENTRE 

CIRCUITO MISION COCOYOC Y 

CIRCUITO MISION CAÑADA 

(LADO PONIENTE) FRACC. 

24 DE 

DICIEMBRE DEL 

2018

22 DE JUNIO 

DEL 2019

21 DE 

DICIEMBRE DEL 

2018

$1,605,884.06 $1,591,405.58 0% 0%

Informe Avance Físico Financiero 
ENERO 2019.
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