
2019

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-RP-69/19-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHAS DE PASTO 

SINTÉTICO DE FUTBOL Y 

PLAZA EN PARQUE LINEAL.

EN COL. VALLE DE LINCOLN GARCÍA, 

N.L.
21 DE OCTUBRE DEL 2019 17 DE ABRIL DEL 2020 18 DE OCTUBRE DEL 2019 $24,745,960.90 $13,814,892.22 100% 56%

OP-MGNL-RP-70/19-CP

SUMINISTRO, FABRICACIÓN 

E INSTALACIÓN DE 

PARABUSES METÁLICOS.

EN LAS DIFERENTES AVENIDAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE OCTUBRE DEL 2019 18 DE ENERO DEL 2020 18 DE OCTUBRE DEL 2019 $5,501,036.33 $3,386,464.69 100% 62%

2020

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-RP-01/20-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPILLAS VELATORIAS 

MUNICIPALES.

UBICADAS EN PROLONGACIÓN 

MORELOS, COL. GARZAS Y 

CAPELLANÍA

17 DE FEBRERO DEL 2020 14 DE AGOSTO DEL 2020 13 DE FEBRERO DEL 2020 $6,949,688.10 $2,084,906.43 30% 30%

OP-MGNL-RP-02/20-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPILLAS VELATORIAS 

MUNICIPALES.

UBICADAS EN AV. REAL DE MINAS 

(CAMINO A SAN JOSÉ), COL. VALLE DE 

LINCOLN

17 DE FEBRERO DEL 2020 14 DE AGOSTO DEL 2020 13 DE FEBRERO DEL 2020 $6,701,990.18 $2,010,597.05 30% 30%

OP-MGNL-FTM-03/20-AD

CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES PARA 

CAMELLONES.

EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y 

SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE 

CAPELLANIA, MUNICIPIO DE GARCÍA, 

N.L.

06 DE MARZO DEL 2020 20 DE MARZO DEL 2020 05 DE MARZO DEL 2020 $195,945.96 $195,945.96 100% 100%

OP-MGNL-FTM-04/20-AD

CONSTRUCCION DE 

BANQUETAS Y CORDONES, 

CONSTRUCCIÓN DE 

RAMPAS PARA  PERSONAS 

CON CAPACIDADES 

DIFERENTES Y 

ADECUACIÓN VIAL EN 

VUELTAS DERECHAS DE 

ENTRADA Y SALIDA EN 

AVENIDA.

DE COL. VERANDA A PARABUSES 

FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, 

SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA 

PONIENTE Y  EN AV. LINCOLN Y AV. 

VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS 

DEL PONIENTE, EN GARCÍA, N.L.

06 DE MARZO DEL 2020 20 DE MARZO DEL 2020 05 DE MARZO DEL 2020 $326,978.58 $326,978.58 100% 100%

OP-MGNL-FTM-05/20-AD
REPARACION DE 

HUNDIMIENTO.

CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 

PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO 

TREVIÑO, CABECERA MUNICIPAL, 

GARCÍA, N.L

06 DE MARZO DEL 2020 20 DE MARZO DEL 2020 05 DE MARZO DEL 2020 $339,763.41 $339,763.41 100% 100%

OP-MGNL-FTM-06/20-IR
SEMAFORIZACIÓN EN 

CRUCERO.

CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y  AV. 

RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS 

SECTOR JARDINES, MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

06 DE ABRIL DEL 2020 04 DE JULIO DEL 2020 03 DE ABRIL DEL 2020 $1,371,709.28 $411,512.78 30% 30%

Informe Avance Físico Financiero 2020

ABRIL 2020



No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-FTM-07/20-IR ALUMBRADO PUBLICO.

CALLE LERDO DE TEJADA DE COL. 

LAS ALAMEDAS A PROL. LINCOLN, 

GARCÍA, N.L.

06 DE ABRIL DEL 2020 04 DE JULIO DEL 2020 03 DE ABRIL DEL 2020 $1,806,998.99 $542,099.70 30% 30%

OP-MGNL-FTM-08/20-IR

ADECUACION VIAL  Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS.

EN AV.SIERRA MADRE Y CALLE 

CHIPINQUE, COL. MITRAS PONIENTE 

EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

06 DE ABRIL DEL 2020 04 DE JUNIO DEL 2020 03 DE ABRIL DEL 2020 $744,287.68 $223,286.31 30% 30%


