
2019

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-RP-69/19-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHAS DE PASTO 

SINTÉTICO DE FUTBOL Y 

PLAZA EN PARQUE LINEAL.

EN COL. VALLE DE LINCOLN GARCÍA, 

N.L.
21 DE OCTUBRE DEL 2019 17 DE ABRIL DEL 2020 18 DE OCTUBRE DEL 2019 $24,745,960.90 $11,992,005.76 50% 48%

OP-MGNL-RP-70/19-CP

SUMINISTRO, FABRICACIÓN 

E INSTALACIÓN DE 

PARABUSES METÁLICOS.

EN LAS DIFERENTES AVENIDAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE OCTUBRE DEL 2019 18 DE ENERO DEL 2020 18 DE OCTUBRE DEL 2019 $5,501,036.33 $1,650,310.77 100% 30%

Informe Avance Físico Financiero 2020

ENERO 2020


