
No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-FTM-01/21-AD
CONSTRUCCIÓN DE 

ANDADOR PEATONAL.

SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS 

GARCÍA, N.L.
18 DE ENERO DEL 2021 01 DE FEBRERO DEL 2021 15 DE ENERO DEL 2021 $395,263.96 $0.00 50% 0%

OP-MGNL-FTM-02/21-AD

CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN CON 

CONCRETO REFORZADO EN 

DESLAVE DE CARRIL.

UBICADO EN CANAL PLUVIAL EN 

CALLE CAPELLANIA ENTRE 

MEZQUITES Y ABETO, COLONIA REAL 

DE CAPELLANÍA GARCÍA, N.L.

18 DE ENERO DEL 2021 01 DE FEBRERO DEL 2021 15 DE ENERO DEL 2021 $276,885.92 $0.00 50% 0%

OP-MGNL-FTM-03/21-AD
HUNDIMIENTO EN 

PAVIMENTO ASFÁLTICO.

EN CALLE TITANIO Y SILICIO EN COL. 

PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.
18 DE ENERO DEL 2021 01 DE FEBRERO DEL 2021 15 DE ENERO DEL 2021 $199,999.76 $0.00 50% 0%

OP-MGNL-FTM-04/21-AD
REPARACIÓN DE 

DIFERENTES REJILLAS.

EN AV. SOR JUANA DE CALLE JAZMIN 

A CALLE ROBLE, COL. LAS 

ARBOLEDAS GARCÍA, N.L.

18 DE ENERO DEL 2021 01 DE FEBRERO DEL 2021 15 DE ENERO DEL 2021 $118,237.88 $0.00 50% 0%
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