
No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-FTM-01/21-AD
CONSTRUCCIÓN DE 

ANDADOR PEATONAL.

SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS 

GARCÍA, N.L.
18 DE ENERO DEL 2021 01 DE FEBRERO DEL 2021 15 DE ENERO DEL 2021 $395,263.96 $395,263.96 100% 100%

OP-MGNL-FTM-02/21-AD

CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN CON 

CONCRETO REFORZADO EN 

DESLAVE DE CARRIL.

UBICADO EN CANAL PLUVIAL EN 

CALLE CAPELLANIA ENTRE 

MEZQUITES Y ABETO, COLONIA REAL 

DE CAPELLANÍA GARCÍA, N.L.

18 DE ENERO DEL 2021 01 DE FEBRERO DEL 2021 15 DE ENERO DEL 2021 $276,885.92 $276,885.92 100% 100%

OP-MGNL-FTM-03/21-AD
HUNDIMIENTO EN 

PAVIMENTO ASFÁLTICO.

EN CALLE TITANIO Y SILICIO EN COL. 

PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.
18 DE ENERO DEL 2021 01 DE FEBRERO DEL 2021 15 DE ENERO DEL 2021 $199,999.76 $199,999.76 100% 100%

OP-MGNL-FTM-04/21-AD
REPARACIÓN DE 

DIFERENTES REJILLAS.

EN AV. SOR JUANA DE CALLE JAZMIN 

A CALLE ROBLE, COL. LAS 

ARBOLEDAS GARCÍA, N.L.

18 DE ENERO DEL 2021 01 DE FEBRERO DEL 2021 15 DE ENERO DEL 2021 $118,237.88 $118,237.88 100% 100%

OP-MGNL-FTM-05/21-IR
REHABILITACIÓN DE 

ALUMBRADO PUBLICO.

EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. 

LUIS DONALDO COLOSIO A AV. 

HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.

15 DE FEBRERO DEL 2021 14 DE JUNIO DEL 2021 12 DE FEBRERO DEL 2021 $3,524,653.56 $1,057,396.07 30% 30%

OP-MGNL-FTM-07/21-AD

CONSTRUCCIÓN DE 

ANDADOR CENTRAL PARA 

SEGURIDAD DE LA 

CIUDADANIA.

HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ A AV. SIERRA 

REAL, GARCIA, NUEVO LEON.

08 DE FEBRERO DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 08 DE FEBRERO DEL 2021 $408,140.90 $228,078.74 56% 56%

OP-MGNL-RFU-08/21-AD
REHABILITACION DE 

CANCHA.

EN CALLES MONTE REGIO Y MONTE 

LIBANO, SECTOR LEONES, COL. 

MITRAS PONIENTE, MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

01 DE MARZO DEL 2021 30 DE MARZO DEL 2021 26 DE FEBRERO DEL 2021 $406,978.59 $0.00 0% 0%
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