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OP-MGNL-RP-05/21-IR
Bacheo con concreto 

hidráulico.

En vialidades Col. Valle de Lincoln, 

García, N.L.
03 de noviembre de 2021 31 de enero de 2022 02 de noviembre de 2021 $3,499,547.06 $2,434,585.41 100% 70%

OP-MGNL-RP-06/21-IR Rehabilitación de plaza.

Calles Bosque Peruano, Bosques 

Gascón, Bosque Balto y Bosque Vasco, 

Col. Bosques de las Lomas, García, N.L.

03 de noviembre de 2021 31 de enero de 2022 02 de noviembre de 2021 $1,413,679.01 $1,407,933.92 100% 100%

OP-MGNL-RP-07/21-IR

Reconstrucción de dos 

canchas polivalentes y 

rehabilitación de reja 

perimetral de dos canchas de 

pasto sintético.

Canchas polivalentes: Una ubicada en 

Lago de Janitzio, Lago de Texcoco y 

Lago Titicaca en el Sector Jordán y la 

otra entre calles Loma Larga, Loma 

Jardín y Loma Verde del Sector 

Salvatierra en Col. Mitras Poniente, 

canchas de pasto sintético ubicadas una 

en calle las Flores, Sector las Flores, 

Col. Paraje San José y la otra ubicada en 

Av. Sierra Madre y Av. Chipinque en Col. 

Mitras Poniente, García, N.L.

03 de noviembre de 2021 31 de enero de 2022 02 de noviembre de 2021 $2,813,465.94 $1,843,128.64 100% 66%

OP-MGNL-RP-12/21-IR

Rehabilitación de área de 

convivencia, equipamiento y 

techumbres.

En parque acuático El General, ubicado 

en calle Diamante cruce con Av. 

Politécnica de García, Municipio de 

García, N.L.

29 de diciembre de 2021 10 de marzo de 2022 28 de diciembre de 2021 $3,261,387.51 $1,335,809.22 41% 41%
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OP-MGNL-FTM-01/22-IR

Construcción de drenaje 

sanitario para conexión en 

parque acuático.

Col. San José 3 Sector García, N.L. 01 de febrero de 2022 02 de marzo de 2022 31 de enero de 2021 $1,039,529.91 $613,583.16 59% 59%

OP-MGNL-RP-03/22-IR

Construcción de 

chapoteadero y cuarto de 

máquinas en parque 

acuático.

Ubicado en Col. San José 3 Sector, 

Municipio de García, N.L.
15 de febrero de 2022 18 de marzo de 2022 14 de febrero de 2022 $3,764,240.03 $1,129,272.01 30% 30%

OP-MGNL-FTM-04/22-IR
Rehabilitación de rejillas en 

obras pluviales.

En calle de 16 de Septiembre cruz con 

calle Villa Fuerte y Calle Fr. Andrés de 

Olmo, Col. Las Villas Municipio de 

García, Nuevo León.

15 de febrero de 2022 16 de marzo de 2022 14 de febrero de 2022 $800,716.61 $240,214.98 30% 30%

OP-MGNL-FTM-05/22-IR

Rehabilitación de canal 

existente y construcción de 

obra pluvial.

En calle Real de Minas cruce con 

minería, Col. Valle de Lincoln, García, 

Nuevo León.

01 de marzo de 2022 30 de marzo de 2022 28 de febrero de 2022 $2,017,982.86 $0.00 0% 0%

OP-MGNL-FTM-06/22-IR
Rehabilitación de alumbrado 

público.

En Av. Heberto Castillo entre Luis 

Donaldo Colosio y Libramiento Noreste y 

En Av. Luis Donaldo Colosio desde 

Heberto Castillo hasta Libramiento 

Noreste, Municipio de García, N.L.

01 de marzo de 2022 28 de junio de 2022 28 de febrero de 2022 $1,622,562.63 $0.00 0% 0%

OP-MGNL-FTM-07/22-AD
Rehabilitación de rejillas en 

obra pluvial.

En Av. Colon en su cruce con calle 

Zaragoza Col. Centro en Municipio de 

García, Nuevo León.

21 de febrero de 2022 07 de marzo de 2022 21 de febrero de 2022 $334,267.97 $0.00 50% 0%
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OP-MGNL-FTM-08/22-AD Construcción de banquetas.

En Col. Las Lomas Sector Bosques en 

Av. Bosques de Las Lomas Entre Ruiz 

Cortines y Av. Lincoln García, Nuevo 

León.

21 de febrero de 2022 07 de marzo de 2022 21 de febrero de 2022 $246,811.54 $0.00 50% 0%

OP-MGNL-FTM-10/22-AD
Rehabilitación y 

construcción de cordones.

En Av. Luis Donaldo Colosio, entre 

Heberto Castillo y Libramiento Noreste 

en Municipio García, Nuevo León.

01 de marzo de 2022 15 de marzo de 2022 28 de febrero de 2022 $428,742.15 $0.00 0% 0%

OP-MGNL-FTM-11/22-AD

Construcción de muro de 

contención con concreto 

reforzado etapa 2 en deslave 

de carril en un costado de 

canal pluvial.

Calle Capellanía y Mezquites y Abeto, 

Colonia Real de Capellanía García N.L.
01 de marzo de 2022 15 de marzo de 2022 28 de febrero de 2022 $407,224.79 $0.00 0% 0%

OP-MGNL-FTM-12/22-AD
Renivelacion de pavimento 

en diferentes zonas.
En el Municipio de García, Nuevo León. 01 de marzo de 2022 15 de marzo de 2022 28 de febrero de 2022 $438,997.22 $0.00 0% 0%


