
2019

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-RP-69/19-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHAS DE PASTO 

SINTÉTICO DE FUTBOL Y 

PLAZA EN PARQUE LINEAL.

EN COL. VALLE DE LINCOLN GARCÍA, 

N.L.
21 DE OCTUBRE DEL 2019 17 DE ABRIL DEL 2020 18 DE OCTUBRE DEL 2019 $24,745,960.90 $13,814,892.22 100% 56%

OP-MGNL-RP-70/19-CP

SUMINISTRO, FABRICACIÓN 

E INSTALACIÓN DE 

PARABUSES METÁLICOS.

EN LAS DIFERENTES AVENIDAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE OCTUBRE DEL 2019 18 DE ENERO DEL 2020 18 DE OCTUBRE DEL 2019 $5,501,036.33 $3,386,464.69 100% 62%

2020

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-RP-01/20-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPILLAS VELATORIAS 

MUNICIPALES.

UBICADAS EN PROLONGACIÓN 

MORELOS, COL. GARZAS Y 

CAPELLANÍA

17 DE FEBRERO DEL 2020 14 DE AGOSTO DEL 2020 13 DE FEBRERO DEL 2020 $6,949,688.10 $2,084,906.43 30% 30%

OP-MGNL-RP-02/20-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPILLAS VELATORIAS 

MUNICIPALES.

UBICADAS EN AV. REAL DE MINAS 

(CAMINO A SAN JOSÉ), COL. VALLE DE 

LINCOLN

17 DE FEBRERO DEL 2020 14 DE AGOSTO DEL 2020 13 DE FEBRERO DEL 2020 $6,701,990.18 $2,010,597.05 30% 30%

OP-MGNL-FTM-03/20-AD

CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES PARA 

CAMELLONES.

EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y 

SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE 

CAPELLANIA, MUNICIPIO DE GARCÍA, 

N.L.

06 DE MARZO DEL 2020 20 DE MARZO DEL 2020 05 DE MARZO DEL 2020 $195,945.96 $195,945.96 100% 100%

OP-MGNL-FTM-04/20-AD

CONSTRUCCION DE 

BANQUETAS Y CORDONES, 

CONSTRUCCIÓN DE 

RAMPAS PARA  PERSONAS 

CON CAPACIDADES 

DIFERENTES Y 

ADECUACIÓN VIAL EN 

VUELTAS DERECHAS DE 

ENTRADA Y SALIDA EN 

AVENIDA.

DE COL. VERANDA A PARABUSES 

FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, 

SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA 

PONIENTE Y  EN AV. LINCOLN Y AV. 

VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS 

DEL PONIENTE, EN GARCÍA, N.L.

06 DE MARZO DEL 2020 20 DE MARZO DEL 2020 05 DE MARZO DEL 2020 $326,978.58 $326,978.58 100% 100%

OP-MGNL-FTM-05/20-AD
REPARACION DE 

HUNDIMIENTO.

CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 

PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO 

TREVIÑO, CABECERA MUNICIPAL, 

GARCÍA, N.L

06 DE MARZO DEL 2020 20 DE MARZO DEL 2020 05 DE MARZO DEL 2020 $339,763.41 $339,763.41 100% 100%

OP-MGNL-FTM-06/20-IR
SEMAFORIZACIÓN EN 

CRUCERO.

CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y  AV. 

RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS 

SECTOR JARDINES, MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

06 DE ABRIL DEL 2020 04 DE JULIO DEL 2020 03 DE ABRIL DEL 2020 $1,371,709.28 $411,512.78 50% 30%

Informe Avance Físico Financiero 2020

MAYO 2020



No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-FTM-07/20-IR ALUMBRADO PUBLICO.

CALLE LERDO DE TEJADA DE COL. LAS 

ALAMEDAS A PROL. LINCOLN, GARCÍA, 

N.L.

06 DE ABRIL DEL 2020 04 DE JULIO DEL 2020 03 DE ABRIL DEL 2020 $1,806,998.99 $542,099.70 30% 30%

OP-MGNL-FTM-08/20-IR

ADECUACION VIAL  Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS.

EN AV.SIERRA MADRE Y CALLE 

CHIPINQUE, COL. MITRAS PONIENTE 

EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

06 DE ABRIL DEL 2020 04 DE JUNIO DEL 2020 03 DE ABRIL DEL 2020 $744,287.68 $223,286.31 50% 30%

OP-MGNL-FU-09/20-AD

CONSTRUCCION DE 

TENSOCUBIERTA DE BAILE, 

ILUMINACION, FIRME Y 

BANQUETA.

CALLE HACIENDA DEL NOGAL ENTRE 

CALLES HACIENDA CRISTALES Y 

HACIENDA RANCHO VIEJO, COL. 

HACIENDA RENACIMIENTO, GARCÍA, 

N.L.

06 DE MAYO DEL 2020 12 DE MAYO DEL 2020 05 DE MAYO DEL 2020 $210,466.48 $210,466.48 100% 100%

OP-MGNL-FU-11/20-AD

DESMONTE Y DESPALME DE 

CANAL PLUVIAL SIN 

REVESTIR.

EN CALLE ROBLE Y CALLE ACACIAS, 

COL. ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

06 DE MAYO DEL 2020 12 DE MAYO DEL 2020 05 DE MAYO DEL 2020 $347,178.55 $347,178.55 100% 100%

OP-MGNL-FTM-12/20-AD
REPARACIÓN DE REJILLA 

PLUVIAL.

SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE 

CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA 

MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.

15 DE MAYO DEL 2020 21 DE MAYO DEL 2020 14 DE MAYO DEL 2020 $195,147.32 $0.00 100% 0%

OP-MGNL-FTM-16/20-AD

INTRODUCCIÓN 

SUBTERRÁNEA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR RÍOS 

EN COL. HÉROES DE CAPELLANÍA Y EN 

COL. LOS ENCINOS, GARCÍA, N.L.

01 DE JUNIO DEL 2020 15 DE JUNIO DEL 2020 29 DE MAYO DEL 2020 $77,469.79 $0.00 0% 0%


