
2019

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-RP-69/19-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHAS DE PASTO 

SINTÉTICO DE FUTBOL Y 

PLAZA EN PARQUE LINEAL.

EN COL. VALLE DE LINCOLN GARCÍA, 

N.L.
21 DE OCTUBRE DEL 2019 17 DE ABRIL DEL 2020 18 DE OCTUBRE DEL 2019 $24,745,960.90 $15,651,508.70 100% 63%

OP-MGNL-RP-70/19-CP

SUMINISTRO, FABRICACIÓN 

E INSTALACIÓN DE 

PARABUSES METÁLICOS.

EN LAS DIFERENTES AVENIDAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE OCTUBRE DEL 2019 18 DE ENERO DEL 2020 18 DE OCTUBRE DEL 2019 $5,501,036.33 $3,386,464.69 100% 62%

2020

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-RP-01/20-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPILLAS VELATORIAS 

MUNICIPALES.

UBICADAS EN PROLONGACIÓN 

MORELOS, COL. GARZAS Y 

CAPELLANÍA

17 DE FEBRERO DEL 2020 14 DE AGOSTO DEL 2020 13 DE FEBRERO DEL 2020 $6,949,688.10 $2,266,011.28 100% 33%

OP-MGNL-RP-02/20-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPILLAS VELATORIAS 

MUNICIPALES.

UBICADAS EN AV. REAL DE MINAS 

(CAMINO A SAN JOSÉ), COL. VALLE DE 

LINCOLN

17 DE FEBRERO DEL 2020 14 DE AGOSTO DEL 2020 13 DE FEBRERO DEL 2020 $6,701,990.18 $2,010,597.05 100% 30%

OP-MGNL-FTM-03/20-AD

CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES PARA 

CAMELLONES.

EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y 

SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE 

CAPELLANIA, MUNICIPIO DE GARCÍA, 

N.L.

06 DE MARZO DEL 2020 20 DE MARZO DEL 2020 05 DE MARZO DEL 2020 $195,945.96 $195,945.96 100% 100%

OP-MGNL-FTM-04/20-AD

CONSTRUCCION DE 

BANQUETAS Y CORDONES, 

CONSTRUCCIÓN DE 

RAMPAS PARA  PERSONAS 

CON CAPACIDADES 

DIFERENTES Y 

ADECUACIÓN VIAL EN 

VUELTAS DERECHAS DE 

ENTRADA Y SALIDA EN 

AVENIDA.

DE COL. VERANDA A PARABUSES 

FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, 

SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA 

PONIENTE Y  EN AV. LINCOLN Y AV. 

VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS 

DEL PONIENTE, EN GARCÍA, N.L.

06 DE MARZO DEL 2020 20 DE MARZO DEL 2020 05 DE MARZO DEL 2020 $326,978.58 $326,978.58 100% 100%

OP-MGNL-FTM-05/20-AD
REPARACION DE 

HUNDIMIENTO.

CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 

PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO 

TREVIÑO, CABECERA MUNICIPAL, 

GARCÍA, N.L

06 DE MARZO DEL 2020 20 DE MARZO DEL 2020 05 DE MARZO DEL 2020 $339,763.41 $339,763.41 100% 100%

OP-MGNL-FTM-06/20-IR
SEMAFORIZACIÓN EN 

CRUCERO.

CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y  AV. 

RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS 

SECTOR JARDINES, MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

06 DE ABRIL DEL 2020 04 DE JULIO DEL 2020 03 DE ABRIL DEL 2020 $1,371,709.28 $1,371,689.18 100% 100%

OP-MGNL-FTM-07/20-IR ALUMBRADO PUBLICO.

CALLE LERDO DE TEJADA DE COL. 

LAS ALAMEDAS A PROL. LINCOLN, 

GARCÍA, N.L.

06 DE ABRIL DEL 2020 04 DE JULIO DEL 2020 03 DE ABRIL DEL 2020 $1,806,998.99 $1,799,723.80 100% 100%

Informe Avance Físico Financiero 2020

SEPTIEMBRE--2020



No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-FTM-08/20-IR

ADECUACION VIAL  Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS.

EN AV.SIERRA MADRE Y CALLE 

CHIPINQUE, COL. MITRAS PONIENTE 

EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

06 DE ABRIL DEL 2020 04 DE JUNIO DEL 2020 03 DE ABRIL DEL 2020 $744,287.68 $744,278.50 100% 100%

OP-MGNL-FU-09/20-AD

CONSTRUCCION DE 

TENSOCUBIERTA DE BAILE, 

ILUMINACION, FIRME Y 

BANQUETA.

CALLE HACIENDA DEL NOGAL ENTRE 

CALLES HACIENDA CRISTALES Y 

HACIENDA RANCHO VIEJO, COL. 

HACIENDA RENACIMIENTO, GARCÍA, 

N.L.

06 DE MAYO DEL 2020 12 DE MAYO DEL 2020 05 DE MAYO DEL 2020 $210,466.48 $210,466.48 100% 100%

OP-MGNL-RP-10/20-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

SUBTERRÁNEA PARA 

SERVICIOS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y 

COMUNICACIÓN.

EN EL CASCO HISTÓRICO, EN 

CABECERA MUNICIPAL DE GARCÍA, 

N.L.

08 DE JUNIO DEL 2020 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 05 DE JUNIO DEL 2020 $24,401,277.93 $15,005,711.19 61% 61%

OP-MGNL-FU-11/20-AD

DESMONTE Y DESPALME 

DE CANAL PLUVIAL SIN 

REVESTIR.

EN CALLE ROBLE Y CALLE ACACIAS, 

COL. ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

06 DE MAYO DEL 2020 12 DE MAYO DEL 2020 05 DE MAYO DEL 2020 $347,178.55 $347,178.55 100% 100%

OP-MGNL-FTM-12/20-AD
REPARACIÓN DE REJILLA 

PLUVIAL.

SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE 

CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA 

MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.

15 DE MAYO DEL 2020 21 DE MAYO DEL 2020 14 DE MAYO DEL 2020 $195,147.32 $195,147.32 100% 100%

OP-SR-MGNL-RP-13/20-IR

ELABORACION DE ESTUDIO 

DE DISEÑOS DE 

PAVIMENTOS PARA LA 

REHABILITACION DE 

CALLES Y CONSTRUCCIÓN 

DE CALLE.

EN  CALLE SAN SEBASTIAN, COL. 

RIBERAS DE CAPELLANIA; CALLE 

LERDO DE TEJADA, EN CABECERA 

MUNICIPAL; CRUCEROS AV. LAS 

VILLAS - PASEO DE LAS VILLAS Y AV. 

LAS VILLAS - VILLA PLASCENCIA EN 

COL. PRIVADA LAS VILLAS;  Y CALLE 

NUEVA ESPERANZA EN COL. 

RENACIMIENTO, EN GARCIA, N.L.

08 DE JUNIO DEL 2020 07 DE JULIO DEL 2020 05 DE JUNIO DEL 2020 $787,212.52 $787,212.52 100% 100%

OP-MGNL-RP-14/20-IR

BACHEO MENOR EN 

DIFERENTES VIALIDADES 

PRINCIPALES Y 

SECUNDARIAS.

EN COL. PASEO DE LAS TORRES DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
08 DE JUNIO DEL 2020 07 DE JULIO DEL 2020 05 DE JUNIO DEL 2020 $1,757,087.75 $1,757,087.75 100% 100%

OP-MGNL-FTM-15/20-IR

CONSTRUCCIÓN DE 

SECCION CAJON PARA 

PASO PLUVIAL.

EN AV. LAS TORRES Y CALLE 

CORDOBA, COL. REAL DE 

CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.

08 DE JUNIO DEL 2020 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 05 DE JUNIO DEL 2020 $2,535,273.52 $1,707,787.80 100% 67%

OP-MGNL-FTM-16/20-AD

INTRODUCCIÓN 

SUBTERRÁNEA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA.

EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR RÍOS 

EN COL. HÉROES DE CAPELLANÍA Y EN 

COL. LOS ENCINOS, GARCÍA, N.L.

01 DE JUNIO DEL 2020 15 DE JUNIO DEL 2020 29 DE MAYO DEL 2020 $77,469.79 $77,469.79 100% 100%

OP-MGNL-FU-17/20-IR
REHABILITACIÓN DE 

CANCHA POLIVALENTE.

UBICADA EN AV. SOR JUANA INES DE 

LA CRUZ ENTRE CALLES FRAY GARCIA 

DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOME DE 

LAS CASAS, EN COL. SOBREVILLA, 

GARCÍA, N.L.

15 DE JUNIO DEL 2020 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 12 DE JUNIO DEL 2020 $985,751.96 $340,760.07 100% 35%

OP-MGNL-FU-18/20-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA POLIVALENTE.

UBICADA EN CALLE GESO, METALES, 

GEMAS Y ROCAS, EN COL. VALLE DE 

LINCOLN, GARCÍA, N.L.

15 DE JUNIO DEL 2020 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 12 DE JUNIO DEL 2020 $1,518,436.18 $617,195.69 100% 41%



No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-FU-19/20-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA POLIVALENTE.

UBICADA EN CALLE ACERO, TOPACIO, 

TEZAL Y OPALO, EN COL. VALLE DE 

LINCOLN, GARCÍA, N.L.

15 DE JUNIO DEL 2020 13 DE AGOSTO DEL 2020 12 DE JUNIO DEL 2020 $1,617,523.63 $1,613,274.50 100% 100%

OP-MGNL-FU-20/20-IR
REHABILITACIÓN DE PLAZA 

Y CANCHA POLIVALENTE.

UBICADA EN AV. LOS PARQUES ENTRE 

CALLES ARGON Y BROMO EN COL. 

LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.

15 DE JUNIO DEL 2020 13 DE AGOSTO DEL 2020 12 DE JUNIO DEL 2020 $1,410,530.00 $1,410,511.75 100% 100%

OP-MGNL-FU-21/20-IR

REHABILITACION DE AREAS 

DE CONVIVENCIA EN PLAZA 

PÚBLICA.

UBICADA EN CALLE AZUCENA, 

HEBERTO CASTILLO, GARDENIA Y 

ROSAL, COL. BENITO JUAREZ, GARCÍA, 

N.L.

15 DE JUNIO DEL 2020 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 12 DE JUNIO DEL 2020 $2,369,253.30 $2,298,233.41 100% 97%

OP-MGNL-FTM-22/20-AD

CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN CON 

CONCRETO REFORZADO 

PARA PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD DE LOS 

CIUDADANOS.

EN DESLAVE DE CARRIL UBICADO AL 

LADO SUR DE CANAL EN CALLE 

CAPELLANÍA Y MEZQUITES, COLONIA 

REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.

16 DE JUNIO DEL 2020 30 DE JUNIO DEL 2020 15 DE JUNIO DEL 2020 $102,932.26 $97,899.05 100% 100%

OP-MGNL-FTM-23/20-AD

MEJORAMIENTO DE PASO 

PLUVIAL PARA SEGURIDAD 

DE LA CIUDADANIA.

ENTRE CALLES VILLA LA RIOJA Y 

HACIENDA CASA GRANDE EN COL. 

PRIVADA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

16 DE JUNIO DEL 2020 30 DE JUNIO DEL 2020 15 DE JUNIO DEL 2020 $389,914.88 $389,914.88 100% 100%

OP-MGNL-FU-24/20-IR
REHABILITACIÓN DE 

CANCHA POLIVALENTE.

UBICADA EN CALLES SAN JESUS, 

SANTA LUCÍA, SAN ALBERTO Y SAN 

ROGELIO EN COL. VALLE DE LINCOLN, 

SECTOR EL FRAILE, GARCÍA, N.L.

13 DE JULIO DEL 2020 10 DE OCTUBRE DEL 2020 10 DE JULIO DEL 2020 $1,083,514.40 $325,054.32 60% 30%

OP-MGNL-FU-25/20-IR
REHABILITACIÓN DE 

CANCHA POLIVALENTE.

UBICADA EN CALLES HERA, ARGOS, 

SEUS Y CRONOS, EN COL. VALLE DE 

LINCOLN, SECTOR ELITE , GARCÍA, N.L.

13 DE JULIO DEL 2020 10 DE OCTUBRE DEL 2020 10 DE JULIO DEL 2020 $1,146,774.64 $953,360.21 83% 83%

OP-MGNL-FU-26/20-IR
REHABILITACIÓN DE 

CANCHA POLIVALENTE.

UBICADA EN CALLE SANTA ALICIA, EN 

COL. SANTA MONICA, GARCÍA, N.L.
13 DE JULIO DEL 2020 10 DE OCTUBRE DEL 2020 10 DE JULIO DEL 2020 $1,275,850.00 $1,070,980.96 84% 84%

OP-MGNL-FU-27/20-IR
REHABILITACIÓN DE 

CANCHA POLIVALENTE.

UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, 

EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, 

GARCÍA, N.L.

13 DE JULIO DEL 2020 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10 DE JULIO DEL 2020 $903,345.65 $693,490.77 100% 77%

OP-MGNL-FU-28/20-IR
CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PLUVIAL.

EN CALLE MISIÓN LA FE DE MISIÓN 

AZUR A CANAL EXISTENTE EN MISIÓN 

FLORIDA, COL. MISIÓN SAN JUAN, 

GARCÍA, N.L.

13 DE JULIO DEL 2020 10 DE OCTUBRE DEL 2020 10 DE JULIO DEL 2020 $2,279,028.94 $2,084,597.96 91% 91%

OP-MGNL-FTM-29/20-IR

CONSTRUCCIÓN DE REJA 

PERIMETRAL DE 

SEGURIDAD, ILUMINACIÓN 

Y REHABILITACIÓN DE 

ANDADOR CONTIGUO A 

CANAL PLUVIAL.

SOBRE CALLE OLIVO, COL. LOS 

NOGALES, GARCÍA, N.L.
13 DE JULIO DEL 2020 10 DE OCTUBRE DEL 2020 10 DE JULIO DEL 2020 $2,454,931.34 $736,479.40 60% 30%



No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-FDM-30/20-IR

REHABILITACION DE 

PAVIMENTO DE CUERPO 

PONIENTE.

DE CALLE SAN SEBASTIAN DE CENTRO 

MEDICO SUPERA A CALLE MARAVILLA, 

COL. RIBERAS DE CAPELLANIA, 

GARCIA. N.L.

20 DE JULIO DEL 2020 17 DE OCTUBRE DEL 2020 10 DE JULIO DEL 2020 $3,336,824.15 $1,655,848.66 50% 50%

OP-MGNL-FTM-31/20-IR

CONSTRUCCIÓN DE REJA 

PERIMETRAL PARA 

SEGURIDAD DE LOS 

USUARIOS DE LAS 

INSTALACIONES EN AREA 

MULTIDEPORTIVA DEL 

GIMNASIO DE BLUE DEMON.

COL. BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, 

N.L.
10 DE AGOSTO DEL 2020 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 07 DE AGOSTO DEL 2020 $1,850,388.63 $555,116.58 30% 30%

OP-MGNL-FTM-32/20-IR

ILUMINACIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE 

ANDADOR PEATONAL 

CONTIGUO A CANAL 

PLUVIAL.

SOBRE AV. PASEO DEL PRADO EN 

COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, 

N.L.

10 DE AGOSTO DEL 2020 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 07 DE AGOSTO DEL 2020 $1,087,641.11 $326,292.33 30% 30%

OP-MGNL-FTM-33/20-IR

ADECUACIÓN VIAL Y 

PARABÚS CON 

ILUMINACIÓN PARA 

SEGURIDAD DE LOS 

USUARIOS DEL 

TRANSPORTE PUBLICO.

EN AV. LINCOLN Y AV. JOHN F. 

KENNEDY, EN ACCESO A COL. PORTAL 

DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.

10 DE AGOSTO DEL 2020 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 07 DE AGOSTO DEL 2020 $1,413,510.94 $424,053.28 30% 30%

OP-MGNL-FDM-34/20-IR RECARPETEO DE CALLE.

LERDO DE TEJADA DE CALLE 

GENERAL TREVIÑO A CALLE HIDALGO 

EN CABECERA MUNICIPAL, GARCIA 

N.L.

17 DE AGOSTO DEL 2020 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020 07 DE AGOSTO DEL 2020 $2,918,722.71 $875,616.81 30% 30%

OP-MGNL-FDM-35/20-IR
REHABILITACION DE 

CRUCEROS.

EN AV. LAS VILLAS - PASEO DE LAS 

VILLAS Y AV. LAS VILLAS CALLE VILLA - 

PLASCENCIA, COL. PRIVADA LAS 

VILLAS, GARCIA N.L.

17 DE AGOSTO DEL 2020 15 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE AGOSTO DEL 2020 $1,175,465.80 $352,639.77 60% 30%

OP-MGNL-FISM-36/20-IR
REHABILITACIÓN DE PLAZA 

PÚBLICA.

EN CALLE GRANADA Y CALLE OLIVO 

COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.
09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$3,361,724.36 $1,008,517.32 30% 30%

OP-MGNL-FISM-37/20-IR
AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL.

EN CALLE GERANIO ENTRE CALLES 

NOPAL Y MARAVILLA COL. LOS 

NOGALES, GARCÍA, N.L.

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020
08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$442,445.53 $132,733.66 30% 30%

OP-MGNL-FISM-38/20-IR

REHABILITACIÓN DE 

ESPACIO MULTIDEPORTIVO 

CON CANCHA DE PASTO 

SINTÉTICO.

EN CALLE AGUA NUEVA ENTRE TIERRA 

NUEVA Y NUEVA VIDA, COL. 

RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$2,682,422.41 $804,726.73 30% 30%

OP-MGNL-FISM-39/20-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN.

EN CALLE NUEVA ESPERANZA DE 

LÍMITES DE DERECHO DE VÍA DEL 

FERROCARRIL (F.F.C.C.) A CALLE 

NUEVO RENACIMIENTO, COL. 

RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$2,640,053.40 $792,016.02 30% 30%



No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-RP-40/20-IR
REHABILITACIÓN DE PLAZA 

PÚBLICA SEGUNDA ETAPA.

EN LA COL. LAS LOMAS SECTOR 

JARDINES, GARCIA, N.L.
09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$1,591,311.79 $0.00 0% 0%

OP-MGNL-FISM-41/20-IR
REHABILITACIÓN DE 

CALLE.

CALLE SAN SEBASTIÁN DE CALLE 

EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN 

PABLO, COL. AVANCE POPULAR, 

GARCÍA, N.L.

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$3,254,056.30 $976,216.88 30% 30%

OP-MGNL-FISM-42/20-IR

CONSTRUCCIÓN DE 

PRIMERA ETAPA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO.

EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. 

AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.
09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$1,491,298.73 $447,389.62 30% 30%

OP-MGNL-FISM-43/20-IR

CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIO MULTIDEPORTIVO 

CANCHA POLIVALENTE.

EN CALLE FRANCISCO VILLA CRUCE 

CON CHIAPAS HEROICO, COL. AVANCE 

POPULAR, GARCÍA, N.L.

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$3,156,775.39 $947,032.62 30% 30%

OP-MGNL-FISM-44/20-IR
AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL.

EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE FRAY 

ANDRÉS DE OLMO A CALLE JOSÉ 

MARTÍ DE LA COL. NUEVO AMANECER, 

GARCÍA, N.L.

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$1,727,861.78 $518,358.54 30% 30%

OP-MGNL-FISM-45/20-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA MULTIDEPORTIVA.

EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLES 

MAPLE Y CEDROS, COL LAS 

ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020
08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$1,499,893.21 $449,967.96 30% 30%

OP-MGNL-RP-46/20-IR
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 

PÚBLICA SEGUNDA ETAPA.

EN LA COL. HACIENDA DEL SOL, 

GARCIA, N.L.
09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$1,249,867.69 $0.00 0% 0%

OP-MGNL-FISM-47/20-IR
REHABILITACIÓN DE 

CANCHA POLIVALENTE.

EN CALLE CANELO Y CALLE CIPRÉS, 

COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES, 

GARCÍA, N.L.

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020
08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$1,069,798.48 $320,939.54 30% 30%

OP-MGNL-FISM-48/20-IR

REHABILITACIÓN DE 

ESPACIO MULTIDEPORTIVO 

CON DOS CANCHAS 

POLIVALENTES.

EN AV. LAS TORRES , COL. BALCONES 

DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.
09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$3,271,120.05 $981,336.02 30% 30%

OP-MGNL-FISM-49/20-IR
REHABILITACIÓN DE PLAZA 

PÚBLICA.

UBICADA ENTRE CALLES 

CUAUHTEMOC Y LOS RAYONES, COL. 

INFONAVIT LOS NOGALES, GARCÍA, 

N.L.

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020
$1,669,616.05 $500,884.82 30% 30%


