
ENERO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD

RENTA DE CAMIÓN PIPA 

CON EQUIPO DE 

HIDROLAVADOR PARA 

LAVADO DE CORDONES.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCÍA, N.L.
04 DE ABRIL DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $933,800.00 $810,405.00 100% 87%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR

RENTA DE 

RETROEXCAVADORA PARA 

LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,093,800.00 $2,032,661.04 100% 97%

FONDO DESCENTRALIZADO (FD)

MGNL-SOP-FD-01/2017-CP
REHABILITACIÓN EN ÁREAS 

DE CAMELLÓN.

DE AV. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.
07 DE NOVIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $27,312,184.53 $5,580,545.25 30% 20%

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP) (RMYE)

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-01/2018-IR
RENTA DE 

RETROEXCAVADORA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCÍA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,904,627.20 $0.00 0% 0%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-02/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA RIEGO.

EN PLAZAS Y CAMELLONES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,920,978.56 $0.00 0% 0%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-03/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,913,396.80 $0.00 0% 0%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-04/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

CON HIDROLAVADOR.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNCIPIO 

DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,916,951.04 $0.00 0% 0%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-05/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN GRUA 

CON CANASTILLA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,925,228.80 $0.00 0% 0%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-06/2018-IR
RENTA DE CAMION DE 

VOLTEO.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,896,832.00 $0.00 0% 0%

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-03/2017-IR

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 

DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA TALLER DE 

TIERRA.

EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 02 DE OCTUBRE DEL 2017 $754,000.00 $226,200.00 100% 30%

MGNL-SOP-RP-01/2017-CP

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

BACHEO.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
14 DE FEBRERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $11,580,744.00 $10,533,108.84 100% 91%

MGNL-SOP-RP-01/2018-IR
REHABILITACIÓN A BASE DE 

BACHEO MENOR.

DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL 

ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

01 DE FEBRERO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018 $3,159,927.00 $0.00 0% 0%

MGNL-SOP-RP-02/2018-IR
REHABILITACIÓN A BASE DE 

BACHEO MENOR.

DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL 

ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

01 DE FEBRERO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018 $3,158,129.00 $0.00 0% 0%

MGNL-SOP-RP-03/2018-IR
REHABILITACIÓN A BASE DE 

BACHEO MENOR.

DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL 

ZONA CENTRO Y CABECERA DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

01 DE FEBRERO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018 $3,159,086.00 $0.00 0% 0%
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