
FEBRERO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato Relativo a: Ubicación Fecha de inicio Fecha de terminación Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-AD
RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO.
EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L 05 DE ENERO DEL 2016 15 DE MARZO DEL 2016 $533,890.00 $0.00 0% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR

RENTA DE CAMION GRUA 

PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 05 DE ENERO DEL 2016 19 DE MAYO DEL 2016 $1,879,200.00 $365,400.00 19% 19%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-IR
RENTA DE CAMION PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
05 DE ENERO DEL 2016 19 DE MAYO DEL 2016 $1,879,200.00 $626,400.00 33% 33%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-IR
RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO PARA LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
05 DE ENERO DEL 2016 19 DE MAYO DEL 2016 $1,862,960.00 $508,080.00 27% 27%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-IR

RENTA DE 

MOTOCONFORMADORA 

PARA LIMPIEZA.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L 05 DE ENERO DEL 2016 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $1,795,680.00 $0.00 0% 0%

 

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-01/2016-IR

ADECUACIONES Y 

REPARACIONES EN 

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

BLVD. HEBERTO CASTILLO No. 200 

COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, 

N.L.

05 DE ENERO DEL 2016 20 DE MARZO DEL 2016 $843,001.46 $252,900.44 30% 30%

MGNL-SOP-RP-02/2016-IR
REHABILITACION A EDIFICIO 

DE DESARROLLO SOCIAL.
EN COLINAS DEL RIO EN GARCÍA, N.L. 05 DE ENERO DEL 2016 20 DE MARZO DEL 2016 $823,656.07 $247,096.82 100% 30%

MGNL-SOP-RP-03/2016-IR

FABRICACION, SUMINISTRO 

E INSTALACION DE 

TOBOGAN KEMIKAZE.

EN EL PARQUE ACUATICO EL GENERAL 

DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
01 DE MARZO DEL 2016 14 DE ABRIL DEL 2016 $1,264,400.00 $0.00 0% 0%

Informe Avance Físico Financiero 2016


