
JULIO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato Relativo a: Ubicación Fecha de inicio Fecha de terminación Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-AD
VERIFICACION DE LA 

CALIDAD EN OBRAS.

EN COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE 

LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA 

MONICA, RESIDENCIAL PRADERAS DE 

LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA ELENA, 

FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 

PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS, 

FRACCIONAMIENTO SANTA SOFIA Y 

VILLAS DEL ALCALI EN EL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.

27 DE ENERO DEL 2017 27 DE ABRIL DEL 2017 $750,288.00 $750,288.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-AD
ELECTRIFICACION DE 

CALLE.

EN CALLE MAR ARABIGO DEL 

POLIGONO MIRADOR DEL FRAILE EN EL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

23 DE FEBRERO DEL 2017 24 DE ABRIL DEL 2017 $419,750.15 $419,750.15 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD

RENTA DE CAMIÓN PIPA 

CON EQUIPO DE 

HIDROLAVADOR PARA 

LAVADO DE CORDONES.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCÍA, N.L.
04 DE ABRIL DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $933,800.00 $0.00 20% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-AD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PORTON METÁLICO. 

ENEN BODEGA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS EN COL. REAL DE SAN 

FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

04 DE ABRIL DEL 2017 04 DE MAYO DEL 2017 $150,695.63 $150,695.63 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-AD

PROYECTO EJECUTIVO 

CONECTOR DE MOVILIDAD 

RÍO PESQUERÍA. 

EN RÍO PESQUERÍA GARCIA, N.L. 01 DE AGOSTO DEL 2017 31 DE AGOSTO DEL 2017 $1,316,600.00 $0.00 0% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-IR

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE SET DE JUEGOS 

INFANTILES EN PLAZAS Y 

AREAS MUNICIPALES.

EN DIVERSAS PLAZAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 03 DE ABRIL DEL 2017 $2,029,695.50 $2,029,695.50 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR
RENTA DE CAMION PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,064,800.00 $1,357,606.00 75% 66%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR

RENTA DE CAMION GRUA 

PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,088,000.00 $1,057,572.00 55% 51%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR

RENTA DE 

RETROEXCAVADORA PARA 

LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,093,800.00 $907,034.16 45% 43%

Informe Avance Físico Financiero 2017
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AVANCE 
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MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR
RENTA DE CAMION DE 

VOLTEO PARA LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,076,400.00 $926,074.40 48% 45%

MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-IR
PROYECTO EJECUTIVO DE  

LA MODERNIZACIÓN.

DEL BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE 

AV. HACIENDA DEL SOL Y AV. TITANIO Y 

CARRETERA INDUSTRIAL ENTRE AV. 

LUIS DONALDO COLOSIO Y LÍMITE 

MUNICIPAL CON SANTA CATARINA..

02 DE JUNIO DEL 2017 02 DE JULIO DEL 2017 $1,980,200.00 $0.00 100% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-IR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PARABUSES.

EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
07 DE JUNIO DEL 2017 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 $1,874,502.00 $1,874,502.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-IR

CONSTRUCCION DE 

TERRACERIA PARA 

CANCHAS DE FUTBOL.

EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
04 DE JULIO DEL 2017 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 $1,901,762.00 $1,738,996.28 91% 91%

MGNL-PS-SOP-RP-09/2017-IR
LIMPIEZA DE CANALES Y 

ARROYOS MUNICIPALES.
DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 04 DE JULIO DEL 2017 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 $1,965,330.00 $1,506,753.00 77% 77%

 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA (PIVV)

MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP
CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO ADICIONAL.

EN DIVERSOS POLÍGONOS DE 

POBREZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, 

N.L.

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $7,445,294.94 $4,587,829.90 78% 62%

 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FFF)

MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL SOR 

JUANA DE LA CRUZ.

EN FRACC. PASEO DEL NOGAL (1ª. 

Etapa) EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L
15 DE DICIEMBRE DEL 2016 14 DE ABRIL DEL 2017 $12,897,351.58 $11,244,079.02 93% 87%

RECURSOS PROPIOS (RP)  

MGNL-SOP-RP-01/2017-AD PASOS VEHICULARES .
EN  COL.  VILLA AZUL Y PRIVADA LAS 

VILLAS DE GARCÍA, N.L.
28 DE FEBRERO DEL 2017 29 DE MARZO DEL 2017 $145,049.26 $145,049.26 100% 100%

MGNL-SOP-RP-02/2017-AD
REPARACIÓN DE 

HUNDIMIENTO.

EN  CALLE JACARANDAS COL. PARAJE 

SAN JOSÉ DE GARCÍA, N.L.
04 DE ABRIL DEL 2017 04 DE MAYO DEL 2017 $291,726.87 $291,726.87 100% 100%

MGNL-SOP-RP-03/2017-AD
CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE PROTECCIÓN.

EN  CARRETERA LIBRAMIENTO 

NORESTE Y RÍO PESQUERÍA DE 

GARCÍA, N.L.

21 DE JUNIO DEL 2017 21 DE JULIO DEL 2017 $140,844.88 $140,845.90 100% 100%



No. de Contrato Relativo a: Ubicación Fecha de inicio Fecha de terminación Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-SOP-RP-01/2017-IR

CONSTRUCCION DE 

BODEGA Y CASETA DE 

VIGILANCIA PARA 

SERVICIOS PÚBLICOS.

EN  COL. REAL DE SAN FELIPE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
06 DE ENERO DEL 2017 06 DE ABRIL DEL 2017 $2,976,456.67 $3,182,940.50 100% 100%

MGNL-SOP-RP-02/2017-IR

CONSTRUCCIÓN DE DOG 

OUTS, BACK STOP, CERCA 

DE MALLA CICLÓNICA Y 

TRABAJOS VARIOS EN 

CAMPO DE BEISBOL.

EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
07 DE JUNIO DEL 2017 06 DE AGOSTO DEL 2017 $699,253.80 $699,253.80 100% 100%

MGNL-SOP-RP-01/2017-CP

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

BACHEO.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
14 DE FEBRERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $11,580,744.00 $7,678,007.97 66% 66%


