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PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato Relativo a: Ubicación Fecha de inicio Fecha de terminación Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-AD
VERIFICACION DE LA 

CALIDAD EN OBRAS.

EN COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE 

LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA 

MONICA, RESIDENCIAL PRADERAS DE 

LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA ELENA, 

FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 

PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS, 

FRACCIONAMIENTO SANTA SOFIA Y 

VILLAS DEL ALCALI EN EL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.

27 DE ENERO DEL 2017 27 DE ABRIL DEL 2017 $750,288.00 $750,288.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-AD
ELECTRIFICACION DE 

CALLE.

EN CALLE MAR ARABIGO DEL 

POLIGONO MIRADOR DEL FRAILE EN EL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

23 DE FEBRERO DEL 2017 24 DE ABRIL DEL 2017 $419,750.15 $0.00 50% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-IR

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE SET DE JUEGOS 

INFANTILES EN PLAZAS Y 

AREAS MUNICIPALES.

EN DIVERSAS PLAZAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 03 DE ABRIL DEL 2017 $2,029,695.50 $2,029,695.50 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR
RENTA DE CAMION PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,064,800.00 $441,867.20 21% 21%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR

RENTA DE CAMION GRUA 

PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,088,000.00 $441,612.00 21% 21%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR

RENTA DE 

RETROEXCAVADORA PARA 

LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,093,800.00 $417,084.96 20% 20%

MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR
RENTA DE CAMION DE 

VOLTEO PARA LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,076,400.00 $409,466.08 20% 20%

Informe Avance Físico Financiero 2017



No. de Contrato Relativo a: Ubicación Fecha de inicio Fecha de terminación Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

 (FMDRS)

MGNL-SOP-FMDRS-01/2016-IR

REHABILITACIÓN DE 

ESCUELA PRIMARIA LIC. 

BENITO JUÁREZ, 

SECUNDARIA LIC. GENARO 

GARZA GARCIA Y 

SECUNDARIA DR. JUAN DE 

DIOS TREVIÑO. 

EN COL. CENTRO Y COL. AMPLIACION 

LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L

06 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $725,166.29 $461,664.29 100% 64%

 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA (PIVV)

MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP
CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO ADICIONAL.

EN DIVERSOS POLÍGONOS DE 

POBREZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, 

N.L.

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $7,445,294.94 $4,587,829.90 75% 62%

 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FFF)

MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL SOR 

JUANA DE LA CRUZ.

EN FRACC. PASEO DEL NOGAL (1ª. 

Etapa) EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L
15 DE DICIEMBRE DEL 2016 14 DE ABRIL DEL 2017 $12,897,351.58 $8,405,243.63 75% 65%

RECURSOS PROPIOS (RP)  

MGNL-SOP-RP-06/2016-IR

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PARQUE ACUATICO.

EN  COL. VALLE DE SAN JOSE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE ABRIL DEL 2016 19 DE AGOSTO DEL 2016 $2,779,854.25 $2,779,854.25 100% 100%

MGNL-SOP-RP-13/2016-IR
MURO DE  CONTENCIÓN 

PARA PARQUE DE BEISBOL.

EN  COL. VALLE DE SAN JOSE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016 
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,579,836.86 $1,554,542.93 100% 100%

MGNL-SOP-RP-01/2017-AD PASOS VEHICULARES .
EN  COL.  VILLA AZUL Y PRIVADA LAS 

VILLAS DE GARCÍA, N.L.
28 DE FEBRERO DEL 2017 29 DE MARZO DEL 2017 $145,049.26 $0.00 100% 0%

MGNL-SOP-RP-01/2017-IR

CONSTRUCCION DE 

BODEGA Y CASETA DE 

VIGILANCIA PARA 

SERVICIOS PÚBLICOS.

EN  COL. REAL DE SAN FELIPE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
06 DE ENERO DEL 2017 06 DE ABRIL DEL 2017 $2,976,456.67 $2,963,052.22 99% 99%

MGNL-SOP-RP-01/2017-CP

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

BACHEO.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
14 DE FEBRERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $11,580,744.00 $1,023,113.51 9% 9%


