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PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD

RENTA DE CAMIÓN PIPA 

CON EQUIPO DE 

HIDROLAVADOR PARA 

LAVADO DE CORDONES.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCÍA, N.L.
04 DE ABRIL DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $933,800.00 $933,800.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR

RENTA DE 

RETROEXCAVADORA PARA 

LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,093,800.00 $2,093,800.00 100% 100%

FONDO DESCENTRALIZADO (FD)

MGNL-SOP-FD-01/2017-CP
REHABILITACIÓN EN ÁREAS 

DE CAMELLÓN.

DE AV. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.
07 DE NOVIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $27,312,184.53 $11,636,065.74 43% 43%

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP) (RMYE)

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-01/2018-IR
RENTA DE 

RETROEXCAVADORA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCÍA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,904,627.20 $477,007.08 25% 25%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-02/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA RIEGO.

EN PLAZAS Y CAMELLONES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,920,978.56 $475,777.25 25% 25%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-03/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,913,396.80 $478,349.20 25% 25%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-04/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

CON HIDROLAVADOR.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNCIPIO 

DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,916,951.04 $379,396.56 25% 20%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-05/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN GRUA 

CON CANASTILLA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,925,228.80 $476,075.60 25% 25%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-06/2018-IR
RENTA DE CAMION DE 

VOLTEO.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,896,832.00 $475,901.60 25% 25%

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-03/2017-IR

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 

DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA TALLER DE 

TIERRA.

EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 02 DE OCTUBRE DEL 2017 $754,000.00 $423,650.00 100% 56%

Informe Avance Físico Financiero 2018



No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-SOP-RP-01/2017-CP

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

BACHEO.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
14 DE FEBRERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $11,580,744.00 $10,533,108.84 100% 91%

MGNL-SOP-RP-01/2018-IR
REHABILITACIÓN A BASE DE 

BACHEO MENOR.

DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL 

ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

01 DE FEBRERO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018 $3,159,927.00 $947,978.10 35% 30%

MGNL-SOP-RP-02/2018-IR
REHABILITACIÓN A BASE DE 

BACHEO MENOR.

DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL 

ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

01 DE FEBRERO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018 $3,158,129.00 $947,438.70 35% 30%

MGNL-SOP-RP-03/2018-IR
REHABILITACIÓN A BASE DE 

BACHEO MENOR.

DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL 

ZONA CENTRO Y CABECERA DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

01 DE FEBRERO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018 $3,159,086.00 $947,725.80 40% 30%

MGNL-SOP-RP-04/2018-IR RETORNO VIAL.

EN AVE. LINCOLN COL. MISIÓN 

SANJUAN EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, 

N.L.

15 DE FEBRERO DEL 2018 17 DE MARZO DEL 2018 $637,826.00 $637,826.00 100% 100%

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)  

MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PARABUSES.

EN ESTACIÓN DE TRASFERENCIA DE 

TRANSPORTE URBANO COL. HACIENDA 

DEL SOL EN GARCIA, N.L.

02 DE FEBRERO DEL 2018 03 DE ABRIL DEL 2018 $2,077,142.40 $2,077,142.40 100% 100%

MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

RETORNO VIAL.

EN AV. LINCONL COL. LOS PARQUES 

EN GARCÍA, N.L.
02 DE FEBRERO DEL 2018 03 DE ABRIL DEL 2018 $872,130.70 $872,130.69 100% 100%

MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO.

EN  PASO PEATONAL LINCOLN FRENTE 

A ENTRADA A LA COL. SAN BLAS DE 

GARCÍA, N.L.

10 DE MARZO DEL 2018 24 DE ABRIL DEL 2018 $171,972.96 $0.00 0% 0%

MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO.

EN  AV. LAS TORRES ENTRE COL. SAN 

MATEO Y LIMITE DEL 

FRACCIONAMIENTO COL. PASEO DE 

CAPELLANIA DE GARCÍA, N.L.

10 DE MARZO DEL 2018 24 DE ABRIL DEL 2018 $287,409.14 $0.00 0% 0%

MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2018-AD

SUMINISTRO, MODIFICACION 

Y REUBICACIÓN DE 

SEÑALAMIENTO.

EN  AV. LINCOLN Y RETORNO A EL 

FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES, 

GARCÍA, N.L.

10 DE MARZO DEL 2018 24 DE ABRIL DEL 2018 $321,485.88 $0.00 0% 0%

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-PS-SOP-RP-01/2018-AD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE SET DE JUEGOS 

INFANTILES.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
02 DE FEBRERO DEL 2018 03 DE ABRIL DEL 2018 $806,780.00 $806,780.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2018-AD

DISEÑO DE PAVIMENTO Y 

CONTROL DE CALIDAD 

PARA REHABILITACION DE 

CALLES, RECEPCIÓN DE 

OBRA PARA CALLE, 

REVISION DE ESTRUCTURA 

DE PAVIMENTO Y ESTUDIOS 

DE MECANICA DE SUELOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE ESCUELAS DEL ICIFED.

EN CALLES JUÁREZ CUARTA, 

PROLONGACIÓN HIDALGO Y KENA 

MORENO, CALLE LAS VILLAS EN COL. 

LAS VILLAS, RETORNO FRENTE A 

FUERZA CIVIL, CALLE HIERRO Y CALLE 

POTASIO EN COL. PASEO DE LAS 

MINAS, CAMINO RURAL EJIDO 

RINCONADA-CANDELARIA, RETORNO 

ACCESO A LOS PARQUES, AV. LINCOLN 

RETORNO SAN JUAN, CALLE PLAN DEL 

RÍO, AV. LINCOLN AMPLIACIÓN 3er. 

CARRIL,  CALLE GENERAL TREVIÑO EN 

EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

02 DE FEBRERO DEL 2018 28 DE ABRIL DEL 2018 $971,181.00 $0.00 50% 0%



No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-PS-SOP-RP-03/2018-AD
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA RIEGO.

EN ÁREAS AJARDINADAS Y 

ARBOLADAS DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

31 DE MARZO DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $713,632.00 $0.00 0% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2018-IR

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMPOS DE BEISBOL Y 

CANCHAS DE TERRACERIAS 

EN AREA MUNICIPAL.

EN DIVERSAS COMUNIDADES DE 

GARCIA, N.L.
10 DE FEBRERO DEL 2018 11 DE ABRIL DEL 2018 $2,050,300.00 $1,025,150.00 75% 50%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2018-IR
LIMPIEZA DE ÁREAS 

MUNICIPALES.

DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.
10 DE FEBRERO DEL 2018 11 DE ABRIL DEL 2018 $1,827,000.00 $913,500.00 75% 50%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2018-IR

DESAZOLVE, DESMONTE Y 

LIMPIEZA EN EL CAUCE DEL 

ARROYO Y CANALES 

PLUVIALES.

DIVERSAS LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
10 DE FEBRERO DEL 2018 11 DE ABRIL DEL 2018 $1,948,800.00 $974,400.00 75% 50%

MGNL-PS-SOP-RP-05/2018-IR

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES Y 

VIALIDADES.

EN EJIDO MARAVILLAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
16 DE FEBRERO DEL 2018 17 DE MAYO DEL 2018 $1,958,075.16 $0.00 25% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-06/2018-IR

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES Y 

VIALIDADES.

EN EJIDO SABANILLAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
16 DE FEBRERO DEL 2018 17 DE MAYO DEL 2018 $1,357,336.32 $0.00 25% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-07/2018-IR

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES Y 

VIALIDADES.

EN EJIDO CHUPADEROS DEL INDIO DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L
16 DE FEBRERO DEL 2018 17 DE MAYO DEL 2018 $2,191,766.52 $0.00 25% 0%

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO (FUC)  

MGNL-SOP-FUC-01/2018-IR
REHABILITACION DE 

PAVIMENTO.

EN CALLE CUARTA ENTRE JUAREZ Y 

PROL. HIDALGO EN COL. LA CRUZ.
17 DE FEBRERO DEL 2018 18 DE ABRIL DEL 2018 $1,007,272.03 $1,007,272.01 100% 100%


