
MAYO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato Relativo a: Ubicación Fecha de inicio Fecha de terminación Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-AD
RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO.
EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L 05 DE ENERO DEL 2016 15 DE MARZO DEL 2016 $533,890.00 $533,890.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-AD
LIMPIEZA Y DESMONTE DE 

TERRENO.

EN AV. LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L
04 DE MARZO DEL 2016 03 DE ABRIL DEL 2016 $694,260.00 $694,260.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR

RENTA DE CAMION GRUA 

PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 05 DE ENERO DEL 2016 19 DE MAYO DEL 2016 $1,879,200.00 $1,879,200.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-IR
RENTA DE CAMION PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
05 DE ENERO DEL 2016 19 DE MAYO DEL 2016 $1,879,200.00 $1,615,068.00 100% 86%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-IR
RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO PARA LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
05 DE ENERO DEL 2016 19 DE MAYO DEL 2016 $1,862,960.00 $1,518,312.40 82% 82%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-IR

RENTA DE 

MOTOCONFORMADORA 

PARA LIMPIEZA.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L 05 DE ENERO DEL 2016 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $1,795,680.00 $671,384.80 37% 37%

MGNL-PS-SOP-RP-04BIS/2016-IR

RENTA DE CAMION GRUA 

PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L 05 DE ABRIL DEL 2016 18 DE AGOSTO DEL 2016 $1,879,200.00 $0.00 0% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-IR PINTURA DE CORDONES.

EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS 

ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, 

N.L.

18 DE ABRIL DEL 2016 16 DE AGOSTO DEL 2016 $1,675,272.00 $1,675,272.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-06/2016-IR PINTURA DE CORDONES.

EN AVE. LINCOLN Y VIALIDADES DE LA 

ZONA ORIENTE  DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.

18 DE ABRIL DEL 2016 16 DE AGOSTO DEL 2016 $1,790,808.00 $1,790,808.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-07/2016-IR
DESAZOLVE, DESMONTE Y 

LIMPIEZA.

EN EL CAUCE DEL ARROYO BALLI 2DA.  

ETAPA  DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
18 DE ABRIL DEL 2016 16 DE AGOSTO DEL 2016 $1,774,800.00 $1,774,800.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-08/2016-IR

CONSTRUCCION DE 

TERRACERIA PARA 

CANCHAS.

EN AV. ANILLO PERIFERICO COL. 

PRIVALIA Y COL. BALCONES EN EL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

22 DE ABRIL DEL 2016 20 DE AGOSTO DEL 2016 $1,639,660.00 $1,639,660.00 100% 100%

Informe Avance Físico Financiero 2016



MGNL-PS-SOP-RP-09/2016-IR

DESMONTE, LIMPIEZA, 

RETIRO DE BASURA Y 

ESCOMBRO.

EN EL ANILLO PERIFÉRICO TRAMO 

ENTRE COLONIA PASEO DE 

CAPELLANÍAS Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE 

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

22 DE ABRIL DEL 2016 20 DE AGOSTO DEL 2016 $1,685,277.00 $1,685,277.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-10/2016-IR
MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS RURALES.

EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES 

DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
22 DE ABRIL DEL 2016 20 DE AGOSTO DEL 2016 $1,789,010.00 $1,789,010.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-11/2016-IR
LIMPIEZA DE CANALES Y 

ARROYOS MUNICIPALES.

EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
22 DE ABRIL DEL 2016 20 DE AGOSTO DEL 2016 $1,765,752.00 $1,765,752.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-12/2016-IR
SANEAMIENTO DEL RIO 

PESQUERÍA.

EN TRAMOS DE AREAS URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
22 DE ABRIL DEL 2016 20 DE AGOSTO DEL 2016 $1,774,880.00 $1,774,880.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-13/2016-IR

MANTENIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN DE 

TERRACERIAS.  

EN CALLES DE LA COL. SAN JUAN 

BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, 

N.L

11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,855,000.00 $1,855,000.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-14/2016-IR

NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE 

TERRENO MUNICIPAL EN 

AREA DE TORRES DE ALTA 

TENSIÓN.  

EN CALLE REAL DE MINAS ENTRE 

CALLE URANIO, CALLE MINERIAS EN 

VALLE DE LINCOLN EN EL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.

11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,284,300.00 $1,284,300.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-15/2016-IR

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA DE TERRACERIAS 

EN AREA MUNICIPAL BAJO 

LAS TORRES DE ALTA 

TENSIÓN.

EN CALLE REAL DE MINAS ENTRE 

CALLE URANIO, CALLE MINERIAS EN 

VALLE DE LINCOLN EN EL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.

11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,750,000.00 $1,750,000.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-16/2016-IR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE SET DE JUEGOS 

INFANTILES EN PLAZAS Y 

AREAS MUNICIPALES.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,960,980.00 $1,960,980.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-17/2016-IR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BANCAS METALICAS EN 

PLAZAS Y AREAS 

MUNICIPALES.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,961,560.00 $1,961,560.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-18/2016-IR
LIMPIEZA Y DESMONTE DE 

AREAS MUNICIPALES
EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,850,000.00 $1,850,000.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-19/2016-IR
RENTA DE CAMION PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
11 DE MAYO DEL 2016 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $1,858,320.00 $0.00 0% 0%



MGNL-PS-SOP-RP-20/2016-IR
RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO PARA LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
11 DE MAYO DEL 2016 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $1,879,200.00 $0.00 0% 0%

 

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-01/2016-IR

ADECUACIONES Y 

REPARACIONES EN 

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

BLVD. HEBERTO CASTILLO No. 200 

COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, 

N.L.

05 DE ENERO DEL 2016 20 DE MARZO DEL 2016 $843,001.46 $252,900.44 100% 30%

MGNL-SOP-RP-02/2016-IR
REHABILITACION A EDIFICIO 

DE DESARROLLO SOCIAL.
EN COLINAS DEL RIO EN GARCÍA, N.L. 05 DE ENERO DEL 2016 20 DE MARZO DEL 2016 $823,656.07 $247,096.82 100% 30%

MGNL-SOP-RP-03/2016-IR

FABRICACION, SUMINISTRO 

E INSTALACION DE 

TOBOGAN KEMIKAZE.

EN EL PARQUE ACUATICO EL GENERAL 

DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
01 DE MARZO DEL 2016 14 DE ABRIL DEL 2016 $1,264,400.00 $1,264,400.00 100% 100%

MGNL-SOP-RP-04/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS.

EN  LA CABECERA MUNICIPAL DE 

GARCÍA, N.L.
20 DE ABRIL DEL 2016 18 DE AGOSTO DEL 2016 $2,342,417.00 $2,342,417.00 100% 100%

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS.

EN  DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
20 DE ABRIL DEL 2016 18 DE AGOSTO DEL 2016 $2,403,867.42 $2,403,867.42 100% 100%

MGNL-SOP-RP-06/2016-IR

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PARQUE ACUATICO.

EN  COL. VALLE DE SAN JOSE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE ABRIL DEL 2016 19 DE AGOSTO DEL 2016 $2,779,854.25 $833,956.28 30% 30%

MGNL-SOP-RP-07/2016-IR

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACION DE AREAS 

PARA UNIVERSIDAD 

TECNLOGICA DE GARCIA.

EN  CALLE GENERAL TREVIÑO No. 100 

DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE ABRIL DEL 2016 19 DE AGOSTO DEL 2016 $2,091,779.41 $1,120,214.03 54% 54%

MGNL-SOP-RP-08/2016-IR

CONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS PARA CAMPO 

DE BEISBOL EN EL PARQUE 

ACUÁTICO.

EN  COL. VALLE DE SAN JOSE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE ABRIL DEL 2016 19 DE AGOSTO DEL 2016 $2,765,323.00 $1,637,536.00 59% 59%

MGNL-SOP-RP-09/2016-IR
CONSTRUCCION DE PUENTE 

PEATONAL.

EN  FRACC. LAS VILLAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCÍA, N.L.
13 DE MAYO DEL 2016 11 DE AGOSTO DEL 2016 $505,761.87 $0.00 0% 0%

MGNL-SOP-RP-10/2016-IR

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

DE CARPETA ASFÁLTICA EN 

REPARACIÓN DE CRUCERO 

DE FERROCARRIL.

CRUCERO DE FERROCARRIL CON 

CARRETERA INDSUTRIAL, ESTACIÓN 

DURAZNO MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

13 DE MAYO DEL 2016 13 DE JUNIO DEL 2016 $564,953.87 $0.00 0% 0%


