
NOVIEMBRE

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato Relativo a: Ubicación Fecha de inicio Fecha de terminación Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-AD
RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO.
EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L 05 DE ENERO DEL 2016 15 DE MARZO DEL 2016 $533,890.00 $533,890.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-AD
LIMPIEZA Y DESMONTE DE 

TERRENO.

EN AV. LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L
04 DE MARZO DEL 2016 03 DE ABRIL DEL 2016 $694,260.00 $694,260.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-AD
RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO.

EN AREAS MUNICIPALES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
02 DE JULIO DEL 2016 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $502,512.00 $502,512.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-AD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE POTERÍAS PARA FUTBOL 

CON MEDIDAS OFICIALES.

EN DIVERSAS ÁREAS MUNICIPALES DE 

GARCIA, N.L
05 DE JULIO DEL 2016 04 DE AGOSTO DEL 2016 $180,960.00 $180,960.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-06/2016-AD
SISTEMA DE RIEGO PARA 

CAMPO DE BEISBOL

EN  COL. VALLE DE SAN JOSE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L
05 DE JULIO DEL 2016 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $390,300.32 $390,300.32 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-07/2016-AD

RENTA DE CAMIÓN GRUA 

PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO

EN  EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. 03 DE AGOSTO DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,084,020.00 $765,524.60 71% 71%

MGNL-PS-SOP-RP-08/2016-AD

REHABILITACIÓN Y PINTURA 

DE EXTERIORES DE LA 

CASA DE AYUNTAMIENTO.

EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO 

NO. 200 COL. PASEO DE LAS MINAS EN 

GARCÍA, N.L.

18 DE OCTUBRE DEL 2016 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 $432,602.11 $0.00 50% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR

RENTA DE CAMION GRUA 

PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 05 DE ENERO DEL 2016 19 DE MAYO DEL 2016 $1,879,200.00 $1,879,200.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-IR
RENTA DE CAMION PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
05 DE ENERO DEL 2016 19 DE MAYO DEL 2016 $1,879,200.00 $1,879,200.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-IR
RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO PARA LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
05 DE ENERO DEL 2016 19 DE MAYO DEL 2016 $1,862,960.00 $1,862,960.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-IR

RENTA DE 

MOTOCONFORMADORA 

PARA LIMPIEZA.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L 05 DE ENERO DEL 2016 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $1,795,680.00 $1,795,680.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-04BIS/2016-IR

RENTA DE CAMION GRUA 

PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L 05 DE ABRIL DEL 2016 18 DE AGOSTO DEL 2016 $1,879,200.00 $1,879,200.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-IR PINTURA DE CORDONES.

EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS 

ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, 

N.L.

18 DE ABRIL DEL 2016 16 DE AGOSTO DEL 2016 $1,675,272.00 $1,675,272.00 100% 100%

Informe Avance Físico Financiero 2016



MGNL-PS-SOP-RP-06/2016-IR PINTURA DE CORDONES.

EN AVE. LINCOLN Y VIALIDADES DE LA 

ZONA ORIENTE  DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.

18 DE ABRIL DEL 2016 16 DE AGOSTO DEL 2016 $1,790,808.00 $1,790,808.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-07/2016-IR
DESAZOLVE, DESMONTE Y 

LIMPIEZA.

EN EL CAUCE DEL ARROYO BALLI 2DA.  

ETAPA  DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
18 DE ABRIL DEL 2016 16 DE AGOSTO DEL 2016 $1,774,800.00 $1,774,800.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-08/2016-IR

CONSTRUCCION DE 

TERRACERIA PARA 

CANCHAS.

EN AV. ANILLO PERIFERICO COL. 

PRIVALIA Y COL. BALCONES EN EL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

22 DE ABRIL DEL 2016 20 DE AGOSTO DEL 2016 $1,639,660.00 $1,639,660.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-09/2016-IR

DESMONTE, LIMPIEZA, 

RETIRO DE BASURA Y 

ESCOMBRO.

EN EL ANILLO PERIFÉRICO TRAMO 

ENTRE COLONIA PASEO DE 

CAPELLANÍAS Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE 

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

22 DE ABRIL DEL 2016 20 DE AGOSTO DEL 2016 $1,685,277.00 $1,685,277.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-10/2016-IR
MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS RURALES.

EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES 

DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
22 DE ABRIL DEL 2016 20 DE AGOSTO DEL 2016 $1,789,010.00 $1,789,010.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-11/2016-IR
LIMPIEZA DE CANALES Y 

ARROYOS MUNICIPALES.

EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
22 DE ABRIL DEL 2016 20 DE AGOSTO DEL 2016 $1,765,752.00 $1,765,752.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-12/2016-IR
SANEAMIENTO DEL RIO 

PESQUERÍA.

EN TRAMOS DE AREAS URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
22 DE ABRIL DEL 2016 20 DE AGOSTO DEL 2016 $1,774,880.00 $1,774,880.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-13/2016-IR

MANTENIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN DE 

TERRACERIAS.  

EN CALLES DE LA COL. SAN JUAN 

BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, 

N.L

11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,855,000.00 $1,855,000.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-14/2016-IR

NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE 

TERRENO MUNICIPAL EN 

AREA DE TORRES DE ALTA 

TENSIÓN.  

EN CALLE REAL DE MINAS ENTRE 

CALLE URANIO, CALLE MINERIAS EN 

VALLE DE LINCOLN EN EL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.

11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,284,300.00 $1,284,300.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-15/2016-IR

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA DE TERRACERIAS 

EN AREA MUNICIPAL BAJO 

LAS TORRES DE ALTA 

TENSIÓN.

EN CALLE REAL DE MINAS ENTRE 

CALLE URANIO, CALLE MINERIAS EN 

VALLE DE LINCOLN EN EL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.

11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,750,000.00 $1,750,000.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-16/2016-IR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE SET DE JUEGOS 

INFANTILES EN PLAZAS Y 

AREAS MUNICIPALES.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,960,980.00 $1,960,980.00 100% 100%



MGNL-PS-SOP-RP-17/2016-IR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BANCAS METALICAS EN 

PLAZAS Y AREAS 

MUNICIPALES.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,961,560.00 $1,961,560.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-18/2016-IR
LIMPIEZA Y DESMONTE DE 

AREAS MUNICIPALES
EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 11 DE MAYO DEL 2016 09 DE AGOSTO DEL 2016 $1,850,000.00 $1,850,000.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-19/2016-IR
RENTA DE CAMION PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
11 DE MAYO DEL 2016 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $1,858,320.00 $1,858,499.60 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-20/2016-IR
RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO PARA LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
11 DE MAYO DEL 2016 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $1,879,200.00 $1,879,200.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-21/2016-IR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE SET DE JUEGOS 

INFANTILES.

EN PLAZAS Y AREAS MUNICIPALES DE 

GARCIA, N.L.
20 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,589,811.32 $1,589,811.32 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-22/2016-IR
RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO PARA LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
20 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,705,200.00 $0.00 25% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-23/2016-IR
RENTA DE CAMION PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
20 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,461,600.00 $0.00 25% 0%

 

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-01/2016-AD

REHABILITACIÓN DE 

CASETAS PARA SEGURIDAD 

Y REPARACION DE 

REJILLAS PLUVIALES EN 

AVENIDAS.

EN  FRACC. VALLE LINCOLN 3 ETAPA Y 

EN AVE. LINCOLN, BLVD. HEBERTO 

CASTILLO, AVE. PEDRERAS, AVE. 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ Y 

MORELOS DE GARCÍA, N.L.

07 DE OCTUBRE DEL 2016 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 $296,412.36 $0.00 50% 0%

MGNL-SOP-RP-02/2016-AD
PROTECCIONES EN 

PUENTES VEHICULARES.

EN  CARRETERA INDUSTRIAL Y AVE. 

BOSQUES DE LAS LOMAS FRACC. LAS 

LOMAS SEC. BOSQUES  DE GARCÍA, 

N.L.

07 DE OCTUBRE DEL 2016 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 $222,058.51 $0.00 50% 0%

MGNL-SOP-RP-01/2016-IR

ADECUACIONES Y 

REPARACIONES EN 

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

BLVD. HEBERTO CASTILLO No. 200 

COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, 

N.L.

05 DE ENERO DEL 2016 20 DE MARZO DEL 2016 $843,001.46 $612,434.47 100% 100%

MGNL-SOP-RP-02/2016-IR
REHABILITACION A EDIFICIO 

DE DESARROLLO SOCIAL.
EN COLINAS DEL RIO EN GARCÍA, N.L. 05 DE ENERO DEL 2016 20 DE MARZO DEL 2016 $823,656.07 $823,656.07 100% 100%

MGNL-SOP-RP-03/2016-IR

FABRICACION, SUMINISTRO 

E INSTALACION DE 

TOBOGAN KEMIKAZE.

EN EL PARQUE ACUATICO EL GENERAL 

DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
01 DE MARZO DEL 2016 14 DE ABRIL DEL 2016 $1,264,400.00 $1,264,400.00 100% 100%

MGNL-SOP-RP-04/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS.

EN  LA CABECERA MUNICIPAL DE 

GARCÍA, N.L.
20 DE ABRIL DEL 2016 18 DE AGOSTO DEL 2016 $2,342,417.00 $2,342,417.00 100% 100%



MGNL-SOP-RP-05/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS.

EN  DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
20 DE ABRIL DEL 2016 18 DE AGOSTO DEL 2016 $2,403,867.42 $2,403,867.42 100% 100%

MGNL-SOP-RP-06/2016-IR

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PARQUE ACUATICO.

EN  COL. VALLE DE SAN JOSE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE ABRIL DEL 2016 19 DE AGOSTO DEL 2016 $2,779,854.25 $2,505,161.60 100% 90%

MGNL-SOP-RP-07/2016-IR

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACION DE AREAS 

PARA UNIVERSIDAD 

TECNLOGICA DE GARCIA.

EN  CALLE GENERAL TREVIÑO No. 100 

DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE ABRIL DEL 2016 19 DE AGOSTO DEL 2016 $2,091,779.41 $2,091,779.41 100% 100%

MGNL-SOP-RP-08/2016-IR

CONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS PARA CAMPO 

DE BEISBOL EN EL PARQUE 

ACUÁTICO.

EN  COL. VALLE DE SAN JOSE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
21 DE ABRIL DEL 2016 19 DE AGOSTO DEL 2016 $2,765,323.00 $2,765,323.00 100% 100%

MGNL-SOP-RP-09/2016-IR
CONSTRUCCION DE PUENTE 

PEATONAL.

EN  FRACC. LAS VILLAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCÍA, N.L.
13 DE MAYO DEL 2016 11 DE AGOSTO DEL 2016 $505,761.87 $505,761.87 100% 100%

MGNL-SOP-RP-10/2016-IR

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

DE CARPETA ASFÁLTICA EN 

REPARACIÓN DE CRUCERO 

DE FERROCARRIL.

CRUCERO DE FERROCARRIL CON 

CARRETERA INDSUTRIAL, ESTACIÓN 

DURAZNO MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

13 DE MAYO DEL 2016 13 DE JUNIO DEL 2016 $564,953.87 $564,953.87 100% 100%

MGNL-SOP-RP-11/2016-IR

REHABILITACIÓN DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN 

CANINA.

EN COL. REAL DE SAN FELIPE EN EL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
02 DE AGOSTO DEL 2016 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $742,615.01 $742,615.01 100% 100%

MGNL-SOP-RP-12/2016-IR BACHEO MENOR.

EN AVENIDAS Y CALLES DE DIVERSAS 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016 
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $2,743,400.00 $2,743,400.00 100% 100%

MGNL-SOP-RP-13/2016-IR
MURO DE  CONTENCIÓN 

PARA PARQUE DE BEISBOL.

EN  COL. VALLE DE SAN JOSE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016 
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,579,836.86 $997,186.27 63% 63%

MGNL-SOP-RP-14/2016-IR

REPOSICION DE PASTO 

ARTIFICIAL Y REPARACION 

DE CANCHAS EN UNIDAD 

DEPORTIVA BLUE DEMON.

EN CALLE AVE. PERIFERICO COL. 

BALCONES DE GARCIA DEL MUNICIPIO 

DE GARCÍA, N.L

04 DE OCTUBRE DEL 2016 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 $2,553,818.65 $2,534,966.22 100% 100%

MGNL-SOP-RP-15/2016-IR

PAVIMENTACION EN 

ESTACIONAMIENTO DE 

CENTRO DE SALUD.

EN COL. NUEVO AMANECER EN EL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
04 DE OCTUBRE DEL 2016 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 $494,541.44 $494,541.44 100% 100%

MGNL-SOP-RP-16/2016-IR

ADECUACIONES Y MEJORAS 

EN EDIFICIO DE 

DESARROLLO SOCIAL.

EN COL. COLINAS DEL RIO EN EL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
07 DE OCTUBRE DEL 2016 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 $472,454.63 $0.00 50% 0%

MGNL-SOP-RP-17/2016-IR

ADECUACIONES Y MEJORAS 

EN CASA DEL 

AYUNTAMIENTO.

EN BLVD. HEBERTO CASTILLO NO. 200 

COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, 

N.L.

07 DE OCTUBRE DEL 2016 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 $396,357.91 $0.00 50% 0%

MGNL-SOP-RP-18/2016-IR

CONSTRUCCIÓN DE MUROS, 

BARANDALES Y 

BANQUETAS.

EN BLVD. HEBERTO CASTILLO, 

PANTEÓN Y CRUZ ROJA DEL MUNICIPIO 

DE  GARCÍA, N.L.

07 DE OCTUBRE DEL 2016 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,555,140.25 $0.00 50% 0%

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FDM)



MGNL-SOP-FDM-01/2016-IR
REHABILITACION A BASE DE 

BACHEO MENOR.

EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR 

NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE 

GARCIA, N.L.

09 DE JUNIO DEL 2016 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $2,401,176.80 $2,401,176.80 100% 100%

MGNL-SOP-FDM-02/2016-IR
REHABILITACION A BASE DE 

BACHEO MENOR.

EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR 

SUR DE CABECERA MUNICIPAL DE 

GARCIA, N.L.

09 DE JUNIO DEL 2016 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $2,386,324.16 $2,366,324.07 100% 100%

MGNL-SOP-FDM-03/2016-IR
REHABILITACION A BASE DE 

BACHEO MENOR.

EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR 

LINCOLN ORIENTE DE GARCIA, N.L.
09 DE JUNIO DEL 2016 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $2,288,575.60 $2,288,575.60 100% 100%

MGNL-SOP-FDM-04/2016-IR

CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE 

PLAZAS.

EN  COL. BUGAMBILIAS Y RIBERAS DE 

CAPELLANIA DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L

13 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,996,970.83 $599,091.25 50% 30%

 (FMDRS)

MGNL-SOP-FMDRS-01/2016-IR

REHABILITACIÓN DE 

ESCUELA PRIMARIA LIC. 

BENITO JUÁREZ, 

SECUNDARIA LIC. GENARO 

GARZA GARCIA Y 

SECUNDARIA DR. JUAN DE 

DIOS TREVIÑO. 

EN COL. CENTRO Y COL. AMPLIACION 

LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L

06 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $725,166.29 $375,355.47 70% 52%

 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA (PIVV)

MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP
CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO ADICIONAL.

EN DIVERSOS POLÍGONOS DE 

POBREZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, 

N.L.

08 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $7,445,294.94 $2,974,666.82 45% 40%

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

MGNL-SOP-FISM-01/2016-IR

AMPLIACIÓN DEL COMEDOR 

COMUNITARIO ADULTO 

MAYOR

EN  COL. LOS NOGALES DEL MUNICIPIO 

DE GARCÍA, N.L.

10 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
09 DE DICIEMBRE DEL 2016 $2,613,412.12 $2,347,782.11 95% 90%

MGNL-SOP-FISM-02/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR COMUNITARIO
EN COL.  URBIVILLA DE GARCIA, N.L.

10 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
09 DE DICIEMBRE DEL 2016 $2,883,687.47 $1,022,842.81 70% 35%

MGNL-SOP-FISM-03/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR COMUNITARIO

EN COL. PRIVADA LAS VILLAS DE 

GARCIA, N.L.

10 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
09 DE DICIEMBRE DEL 2016 $2,863,979.13 $859,193.74 70% 30%

MGNL-PS-SOP-FISM-01/2016-AD
EQUIPAMIENTO DE 

COMEDOR COMUNITARIO

EN COL. PRIVADA LAS VILLAS DE 

GARCIA, N.L.

19 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $999,680.59 $999,680.59 100% 100%

MGNL-PS-SOP-FISM-02/2016-AD
EQUIPAMIENTO DE 

COMEDOR COMUNITARIO
EN COL. URBIVILLA DE GARCIA, N.L.

19 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,007,897.41 $503,948.71 70% 50%

MGNL-PS-SOP-FISM-03/2016-AD
EQUIPAMIENTO DE 

COMEDOR COMUNITARIO

EN COL. PARAJE SAN JOSE DE GARCIA, 

N.L.
12 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,007,750.41 $503,875.21 70% 50%



MGNL-PS-SOP-FISM-04/2016-AD
EQUIPAMIENTO DE 

COMEDOR COMUNITARIO
EN COL. ALAMEDAS DE GARCIA, N.L. 12 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,006,382.79 $913,941.53 95% 91%

MGNL-PS-SOP-FISM-05/2016-AD

EQUIPAMIENTO DE 

COMEDOR COMUNITARIO 

JUVENIL

EN COL. RENACIMIENTO DE GARCIA, 

N.L.
12 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $600,756.59 $300,378.30 50% 50%

MGNL-PS-SOP-FISM-06/2016-AD

ELABORACIÓN DE ESTUDIO 

DE LA MECANICA DE SUELO 

EN COMEDORES 

COMUNITARIOS

EN COL. URBIVILLA, PRIVADA LAS 

VILLAS, PARAJE SAN JOSE Y 

ALAMEDAS DE GARCIA, N.L.

15 DE JULIO DEL 2016 15 DE AGOSTO DEL 2016 $69,500.00 $0.00 100% 0%

MGNL-PS-SOP-FISM-07/2016-AD

ELABORACIÓN DE ESTUDIO 

DEL PROYECTO EJECUTIVO 

DE COMEDORES 

COMUNITARIOS, 

ALUMBRADOS PÚBLICOS Y 

REVESTIMIENTO DE CANAL.

EN COL. URBIVILLA, PRIVADA LAS 

VILLAS, PARAJE SAN JOSE, 

ALAMEDAS, AVANCE POPULAR Y LOS 

NOGALES DE GARCIA, N.L.

15 DE JULIO DEL 2016 15 DE AGOSTO DEL 2016 $306,588.00 $0.00 100% 0%

MGNL-SOP-FISM-04/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

A VIVIENDAS

EN COL. RENACIMIENTO DE GARCIA, 

N.L.
18 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $828,750.40 $828,750.40 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-05/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR COMUNITARIO

EN COL. PARAJE SAN JOSE DE GARCIA, 

N.L.
27 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $2,870,717.60 $861,215.28 70% 30%

MGNL-SOP-FISM-06/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR COMUNITARIO
EN COL. ALAMEDAS DE GARCIA, N.L. 18 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $2,880,331.39 $864,099.42 70% 30%

MGNL-SOP-FISM-07/2016-IR
AMPLIACION DEL COMEDOR 

COMUNITARIO JUVENIL

EN COL. RENACIMIENTO DE GARCIA, 

N.L.
04 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $679,469.19 $371,808.80 70% 55%

MGNL-SOP-FISM-08/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PUBLICO

EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. 

AVANCE POPULAR DE GARCÍA, N.L.
04 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $992,511.61 $519,246.63 52% 52%

MGNL-SOP-FISM-09/2016-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PUBLICO

EN AV. NOGAL EN COL. LOS NOGALES 

DE GARCÍA, N.L.
04 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $783,935.64 $290,389.86 50% 37%

MGNL-SOP-FISM-102016-IR REVESTIMIENTO DE CANAL EN COL.  URBIVILLA DE GARCIA, N.L. 27 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $972,210.33 $291,663.10 70% 30%

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO (FUC)

MGNL-SOP-FUC-01/2016-IR
CONSTRUCCION DE 

PUENTE.

ANILLO PERIFÉRICO 1 Y ANILLO 

PERIFÉRICO 2 DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

21 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
20 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,848,627.61 $554,588.28 70% 30%

MGNL-SOP-FUC-02/2016-IR
CONSTRUCCION DE 

PUENTE.

ANILLO PERIFÉRICO 3 DEL MUNICIPIO 

DE GARCÍA, N.L.

21 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016
20 DE DICIEMBRE DEL 2016 $1,119,332.06 $335,799.62 70% 30%

MGNL-SOP-FUC-01/2016-CP AMPLIACIÓN DE AVENIDA.
AVE. ANILLO PERIFÉRICO DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
04 DE OCTUBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $7,022,207.28 $2,190,059.56 70% 31%


