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PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato Relativo a: Ubicación Fecha de inicio Fecha de terminación Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-AD
VERIFICACION DE LA 

CALIDAD EN OBRAS.

EN COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE 

LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA 

MONICA, RESIDENCIAL PRADERAS DE 

LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA ELENA, 

FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 

PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS, 

FRACCIONAMIENTO SANTA SOFIA Y 

VILLAS DEL ALCALI EN EL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.

27 DE ENERO DEL 2017 27 DE ABRIL DEL 2017 $750,288.00 $750,288.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-AD
ELECTRIFICACION DE 

CALLE.

EN CALLE MAR ARABIGO DEL 

POLIGONO MIRADOR DEL FRAILE EN EL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

23 DE FEBRERO DEL 2017 24 DE ABRIL DEL 2017 $419,750.15 $419,750.15 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD

RENTA DE CAMIÓN PIPA 

CON EQUIPO DE 

HIDROLAVADOR PARA 

LAVADO DE CORDONES.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCÍA, N.L.
04 DE ABRIL DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $933,800.00 $587,627.00 63% 63%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-AD

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PORTON 

METÁLICO. 

ENEN BODEGA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS EN COL. REAL DE SAN 

FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

04 DE ABRIL DEL 2017 04 DE MAYO DEL 2017 $150,695.63 $150,695.63 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-AD

PROYECTO EJECUTIVO 

CONECTOR DE MOVILIDAD 

RÍO PESQUERÍA. 

EN RÍO PESQUERÍA GARCIA, N.L. 01 DE AGOSTO DEL 2017 31 DE AGOSTO DEL 2017 $1,316,600.00 $0.00 100% 0%

MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-AD

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE HORNO 

TIPO INDUSTRIAL, SEGÚN 

ESPECIFICACIONES EN 

EDIFICIOS COMUNITARIOS. 

DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 05 DE AGOSTO DEL 2017 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 $183,280.00 $183,280.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-AD

REPARACIÓN DE CANCHAS 

DE FUTBOL Y CAMPOS DE 

BEISBOL A BASE DE 

NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN DE 

EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNCIPIO 

DE GARCIA, N.L.
08 DE AGOSTO DEL 2017 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 $691,362.47 $691,362.47 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-AD

Control de Calidad en la 

pavimentación, Programas de 

bacheo menor, Diseño de la 

estructura del pavimento 

flexible, Evaluación del 

Estado Actual del Pavimento, 

Pruebas de verificación de la 

calidad de baches, Validación 

Técnica del Diseño de la 

Estructura de Pavimento 

Flexible y Diseño preliminar 

de la estructura del 

pavimento flexible

En Diversas Vialidades del Municipio de 

García, N.L.
08 DE AGOSTO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $1,252,307.00 $0.00 50% 0%

Informe Avance Físico Financiero 2017
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MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-IR

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE SET DE 

JUEGOS INFANTILES EN 

PLAZAS Y AREAS 

MUNICIPALES.

EN DIVERSAS PLAZAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 03 DE ABRIL DEL 2017 $2,029,695.50 $2,029,695.50 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR
RENTA DE CAMION PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,064,800.00 $2,064,800.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR

RENTA DE CAMION GRUA 

PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO.

EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,088,000.00 $1,784,196.00 85% 85%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR

RENTA DE 

RETROEXCAVADORA PARA 

LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,093,800.00 $1,489,948.08 71% 71%

MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR
RENTA DE CAMION DE 

VOLTEO PARA LIMPIEZA.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
03 DE ENERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,076,400.00 $1,504,144.16 72% 72%

MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-IR
PROYECTO EJECUTIVO DE  

LA MODERNIZACIÓN.

DEL BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE 

AV. HACIENDA DEL SOL Y AV. TITANIO 

Y CARRETERA INDUSTRIAL ENTRE AV. 

LUIS DONALDO COLOSIO Y LÍMITE 

MUNICIPAL CON SANTA CATARINA..

02 DE JUNIO DEL 2017 02 DE JULIO DEL 2017 $1,980,200.00 $1,980,200.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-IR

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PARABUSES.

EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
07 DE JUNIO DEL 2017 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 $1,874,502.00 $1,874,502.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-IR

CONSTRUCCION DE 

TERRACERIA PARA 

CANCHAS DE FUTBOL.

EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
04 DE JULIO DEL 2017 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 $1,901,762.00 $1,901,762.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-09/2017-IR
LIMPIEZA DE CANALES Y 

ARROYOS MUNICIPALES.
DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 04 DE JULIO DEL 2017 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 $1,965,330.00 $1,965,330.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-10/2017-IR
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L
09 DE AGOSTO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,041,600.00 $721,705.60 35% 35%

MGNL-PS-SOP-RP-11/2017-IR

RENTA DE 

MOTOCONFORMADORA 

PARA LIMPIEZAS Y 

REPARACIÓN DE 

TERRACERÍAS.

EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL 

MUNCIPIO DE GARCIA, N.L.
09 DE AGOSTO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $1,774,800.00 $0.00 50% 0%

 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA (PIVV)

MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP
CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO ADICIONAL.

EN DIVERSOS POLÍGONOS DE 

POBREZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, 

N.L.

08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 $7,445,294.94 $4,587,829.90 90% 62%

MGNL-SOP-PIVV-01/2017-AD
TRABAJOS EN DIVERSAS 

VIVIENDAS.
EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. 03 DE OCTUBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $231,589.74 $0.00 0% 0%

 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FFF)
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MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL SOR 

JUANA DE LA CRUZ.

EN FRACC. PASEO DEL NOGAL (1ª. 

Etapa) EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L
15 DE DICIEMBRE DEL 2016 14 DE ABRIL DEL 2017 $12,897,351.58 $11,244,079.02 100% 87%

RECURSOS PROPIOS (RP)  

MGNL-SOP-RP-01/2017-AD PASOS VEHICULARES .
EN  COL.  VILLA AZUL Y PRIVADA LAS 

VILLAS DE GARCÍA, N.L.
28 DE FEBRERO DEL 2017 29 DE MARZO DEL 2017 $145,049.26 $145,049.26 100% 100%

MGNL-SOP-RP-02/2017-AD
REPARACIÓN DE 

HUNDIMIENTO.

EN  CALLE JACARANDAS COL. PARAJE 

SAN JOSÉ DE GARCÍA, N.L.
04 DE ABRIL DEL 2017 04 DE MAYO DEL 2017 $291,726.87 $291,726.87 100% 100%

MGNL-SOP-RP-03/2017-AD
CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE PROTECCIÓN.

EN  CARRETERA LIBRAMIENTO 

NORESTE Y RÍO PESQUERÍA DE 

GARCÍA, N.L.

21 DE JUNIO DEL 2017 21 DE JULIO DEL 2017 $140,844.88 $140,845.90 100% 100%

MGNL-SOP-RP-01/2017-IR

CONSTRUCCION DE 

BODEGA Y CASETA DE 

VIGILANCIA PARA 

SERVICIOS PÚBLICOS.

EN  COL. REAL DE SAN FELIPE DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
06 DE ENERO DEL 2017 06 DE ABRIL DEL 2017 $2,976,456.67 $3,182,940.50 100% 100%

MGNL-SOP-RP-02/2017-IR

CONSTRUCCIÓN DE DOG 

OUTS, BACK STOP, CERCA 

DE MALLA CICLÓNICA Y 

TRABAJOS VARIOS EN 

CAMPO DE BEISBOL.

EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
07 DE JUNIO DEL 2017 06 DE AGOSTO DEL 2017 $699,253.80 $699,253.80 100% 100%

MGNL-SOP-RP-03/2017-IR

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 

DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA TALLER DE 

TIERRA.

EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 02 DE OCTUBRE DEL 2017 $754,000.00 $226,200.00 100% 30%

MGNL-SOP-RP-01/2017-CP

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

BACHEO.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
14 DE FEBRERO DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $11,580,744.00 $10,533,108.84 91% 91%

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)  

MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2017-AD

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

BARANDALES DE 

PROTECCIÓN EN PUENTES.

EN  AV. LINCOLN Y RETORNO DE 

FUERZA CIVIL.
29 DE AGOSTO DEL 2017 28 DE OCTUBRE DEL 2017 $233,795.97 $233,795.97 100% 100%

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  

MGNL-SOP-FISM-01/2017-AD

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL NUEVO 

RENACIMIENTO.

CAMINO A EJIDO MARAVILLAS ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE AGUA NUEVA COL. 

RENACIMIENTO.

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 $172,000.00 $51,600.00 30% 30%

MGNL-SOP-FISM-01/2017-IR ALUMBRADO PÚBLICO .

EN  CALLE HIDALGO ENTRE AV. LERDO 

DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCONL 

COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $1,190,197.10 $1,186,801.01 100% 100%
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MGNL-SOP-FISM-02/2017-IR
CONSTRUCCION DE 

BANQUETAS.

EN  CALLE HIDALGO ENTRE AV. LERDO 

DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCOLN 

COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $876,311.07 $262,893.32 30% 30%

MGNL-SOP-FISM-03/2017-IR
CONSTRUCCION DE 

TECHOS.

EN CALLE NUEVO RENACIMIENTO 

ENTRE AGUA NUEVA Y VIENTO NUEVO 

COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,994,435.67 $1,560,223.37 52% 52%

MGNL-SOP-FISM-04/2017-IR
CONSTRUCCION DE 

ALUMBRADO.

AV. LAS TORRES ENTRE PASEO DE LA 

ESTACION Y AV. DIAMANTES COL. 

VALLES  DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $1,390,191.05 $607,622.97 44% 44%

MGNL-SOP-FISM-05/2017-IR
CONSTRUCCION DE 

ALUMBRADO PUBLICO.

EN AV. LERDO DE TEJADA ENTRE 

PROL. LINCOLN Y CALLEJON DERECHO 

DE VIA MUNICIPAL (ENTRADA A 

ALAMEDAS) COL. CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,196,419.25 $1,964,871.66 89% 89%

MGNL-SOP-FISM-06/2017-IR
MEJORAMIENTO DEL 

DRENAJE PLUVIAL.

EN AV. MARAVILLAS ENTRE CALLE 

GERANIO Y AV. BALCONES DE GARCIA 

COL. LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $646,673.97 $194,002.19 30% 30%

MGNL-SOP-FISM-07/2017-IR
CONSTRUCCION DE 

BANQUETAS.

EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE 

PASEO DE LA ESTACION Y AV. 16 DE 

SEPTIEMBRE COLONIA VALLES DEL 

MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GARCIA, 

N.L.

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $1,720,585.40 $1,013,842.14 59% 59%

MGNL-SOP-FISM-01/2017-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL 

HEBERTO CASTILLO 1ª. 

ETAPA.

EN BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE 

AV. SIERRA REAL Y CALLE MEZQUITE 

COL. SIERRA REAL DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $5,833,596.47 $648,281.68 11% 11%

MGNL-SOP-FISM-02/2017-CP

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL 

HEBERTO CASTILLO 2ª. 

ETAPA.

EN BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE 

AV. SIERRA REAL Y CALLE MEZQUITE 

COL. SIERRA REAL DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $5,061,957.42 $774,327.34 15% 15%

MGNL-SOP-FISM-03/2017-CP
CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PLUVIAL.

CALLE TULIPAN COL. PASEO DEL 

NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $3,093,531.29 $249,456.70 8% 8%

MGNL-SOP-FISM-04/2017-CP
AMPLIACION DEL DRENAJE 

PLUVIAL.

AV. SOR JUANA ENTRE CALLE TULIPAN  

Y CALLE LAS FLORES COL. PASEO DEL 

NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,883,414.58 $930,165.56 32% 32%

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO (FUC)  

MGNL-SOP-FUC-01/2017-IR PAVIMENTACION DE CALLE.

EN  HIDALGO ENTRE AVE. 

PROLONGACION LINCOLN Y LERDO DE 

TEJADA..

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $3,139,200.69 $1,648,822.67 53% 53%

MGNL-SOP-FUC-02/2017-IR
RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO.
EN  COL. RENACIMIENTO. 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $3,143,816.26 $1,566,886.57 50% 50%

MGNL-SOP-FUC-01/2017-CP PAVIMENTACION DE CALLE.
EN PROLONGACIÓN MORELOS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
03 DE OCTUBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $4,901,705.28 $946,310.24 19% 19%
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)  

MGNL-SOP-FISE-01/2017-IR

RED DE DRENAJE 

SANITARIO, RED DE AGUA 

POTABLE, CONSTRUCCIÓN 

DE BANQUETAS 

ESCALONADAS DE 

CONCRETO, 

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO Y 

CONSTRUCCION DE 

BANQUETAS PEATONAL.

EN CALLE BONIFACIO SALINAS C/C  

VENUSTIANO CARRANZA DE COL. JOSÉ 

PAEZ Y CALLE NARANJO COL. MIGUEL 

HIDALGO.

05 DE OCTUBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,567,902.41 $770,370.72 0% 30%

MGNL-SOP-FISE-02/2017-IR

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO Y 

CONSTRUCCION DE RED 

ELECTRICA.

EN COL. MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

PRIV. LA CUCHILLA COL. AMP. 

NOGALES.

05 DE OCTUBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,518,204.98 $1,732,655.76 69% 69%

MGNL-SOP-FISE-03/2017-IR

REHABILITACIÓN DE 

PUENTE VEHICULAR, 

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

ALUMBRADO PÚBLICO Y 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

PEATONAL.

EN CALLE NOGAL COL. LOS NOGALES, 

CALLE GENERAL TREVIÑO COL. 

CENTRO Y CALLE BALCONES DE LA 

SIERRA COL. VALLE DE SAN JOSÉ.

05 DE OCTUBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $1,992,264.79 $1,317,299.22 66% 66%

FONDO DESCENTRALIZADO (FD)
 

MGNL-SOP-FD-01/2017-IR

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA DE FUTBOL PASTO 

SINTÉTICO Y 

ADECUACIONES A PLAZA Y 

REHABILITACIÓN DE PLAZA.

EN COL. SANTA MARÍA Y COL. VILLAS 

DEL PONIENTE.
19 DE OCTUBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,590,229.42 $777,068.83 0% 30%

MGNL-SOP-FD-02/2017-IR

REHABILITACIÓN DE PLAZA 

Y REHABILITACIÓN Y 

ADECUACIONES EN 

CAMELLÓN.

EN LAS VILLAS Y SAN SEBASTIAN. 19 DE OCTUBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,726,796.06 $818,038.82 0% 30%

MGNL-SOP-FD-03/2017-IR

REHABILITACIÓN DE 

PLAZAS.

.

EN COL. SIERRA REAL Y PASEO DE LAS 

MINAS.
19 DE OCTUBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $1,796,610.88 $538,983.26 0% 30%

MGNL-SOP-FD-04/2017-IR

REHABILITACION DE AREAS 

ABIERTAS Y TECHADAS  DE 

LA PLAZA.

.

EN COL. REAL DE CAPELLANIA. 19 DE OCTUBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,873,733.03 $862,119.91 0% 30%


