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FONDO DESCENTRALIZADO (FD)

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-SOP-FD-01/2017-CP
REHABILITACIÓN EN ÁREAS 

DE CAMELLÓN.

DE AV. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.
07 DE NOVIEMBRE DEL 2017 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 $27,312,184.53 $27,312,183.38 100% 100%

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP) (RMYE)

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-01/2018-IR
RENTA DE 

RETROEXCAVADORA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCÍA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,904,627.20 $1,904,626.62 100% 100%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-02/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA RIEGO.

EN PLAZAS Y CAMELLONES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,920,978.56 $1,920,978.57 100% 100%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-03/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,913,396.80 $1,913,396.80 100% 100%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-04/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

CON HIDROLAVADOR.

EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNCIPIO 

DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,916,951.04 $1,813,116.19 100% 100%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-05/2018-IR
RENTA DE CAMIÓN GRUA 

CON CANASTILLA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,925,228.80 $1,925,228.80 100% 100%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-06/2018-IR
RENTA DE CAMION DE 

VOLTEO.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
04 DE ENERO DEL 2018 31 DE AGOSTO DEL 2018 $1,896,832.00 $1,896,832.00 100% 100%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-01/2018-AD
RENTA DE CAMION DE 

VOLTEO.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
17 DE AGOSTO DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $664,114.50 $664,114.50 100% 100%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-02/2018-AD
RENTA DE 

RETROEXCAVADORA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCÍA, N.L.
17 DE AGOSTO DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $665,941.50 $665,941.50 100% 100%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-03/2018-AD
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA RIEGO.

EN PLAZAS Y CAMELLONES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
17 DE AGOSTO DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $674,429.80 $674,429.80 100% 100%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-04/2018-AD
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA REPARTO DE AGUA.

EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L.
17 DE AGOSTO DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $678,683.52 $678,683.52 100% 100%

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-05/2018-AD
RENTA DE CAMIÓN GRUA 

CON CANASTILLA.

EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES 

DE GARCIA, N.L
17 DE AGOSTO DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $560,628.00 $560,628.00 100% 100%

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-03/2017-IR

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 

DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA TALLER DE 

TIERRA.

EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 02 DE OCTUBRE DEL 2017 $754,000.00 $927,520.00 100% 100%

Informe Avance Físico Financiero 2018
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MGNL-SOP-RP-01/2018-IR
REHABILITACIÓN A BASE DE 

BACHEO MENOR.

DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL 

ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

01 DE FEBRERO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018 $3,159,927.00 $2,767,450.05 100% 88%

MGNL-SOP-RP-02/2018-IR
REHABILITACIÓN A BASE DE 

BACHEO MENOR.

DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL 

ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

01 DE FEBRERO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018 $3,158,129.00 $3,947,661.83 100% 100%

MGNL-SOP-RP-03/2018-IR
REHABILITACIÓN A BASE DE 

BACHEO MENOR.

DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL 

ZONA CENTRO Y CABECERA DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

01 DE FEBRERO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018 $3,159,086.00 $3,948,857.51 100% 100%

MGNL-SOP-RP-04/2018-IR RETORNO VIAL.

EN AVE. LINCOLN COL. MISIÓN 

SANJUAN EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, 

N.L.

15 DE FEBRERO DEL 2018 17 DE MARZO DEL 2018 $637,826.00 $637,826.00 100% 100%

MGNL-SOP-RP-05/2018-IR
REHABILITACIÓN A BASE DE 

BACHEO MENOR.

EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
17 DE JULIO DEL 2018 15 DE OCTUBRE DEL 2018 $1,400,000.68 $1,400,000.68 100% 100%

MGNL-SOP-RP-06/2018-IR

REHABILITACIÓN DE 

TECHUMBRE EN CENTRO 

DIF.

EN CALLE HIDALGO Y CALLE 2da. EN 

EL CENTRO DE GARCIA, N.L.
17 DE JULIO DEL 2018 15 DE OCTUBRE DEL 2018 $459,684.78 $459,684.78 100% 100%

MGNL-SOP-RP-07/2018-IR

TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO E 

IMPERMEABILIZACIÓN EN 

TECHUMBRE Y LOSA DEL 

TEATRO MUNICIPAL.

EN COL. PASEO DE LAS MINAS DE 

GARCIA, N.L.
17 DE JULIO DEL 2018 15 DE OCTUBRE DEL 2018 $531,103.39 $531,103.39 100% 100%

MGNL-SOP-RP-08/2018-IR
REPARACIÓN DE PUENTE 

DE SISTEMA DE RIEGO.

EN ACEQUIA Y HUNDIMIENTO DE CALLE 

ZARAGOZA CENTRO DE GARCÍA, N.L.
17 DE JULIO DEL 2018 15 DE OCTUBRE DEL 2018 $545,169.33 $545,169.33 100% 100%

MGNL-SOP-RP-09/2018-IR

DIVERSOS TRABAJOS Y 

SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO URBANO.

EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE  GARCÍA, N.L.
17 DE JULIO DEL 2018 15 DE OCTUBRE DEL 2018 $662,152.59 $662,152.59 100% 100%

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)  

MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PARABUSES.

EN ESTACIÓN DE TRASFERENCIA DE 

TRANSPORTE URBANO COL. HACIENDA 

DEL SOL EN GARCIA, N.L.

02 DE FEBRERO DEL 2018 03 DE ABRIL DEL 2018 $2,077,142.40 $2,077,142.40 100% 100%

MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

RETORNO VIAL.

EN AV. LINCONL COL. LOS PARQUES 

EN GARCÍA, N.L.
02 DE FEBRERO DEL 2018 03 DE ABRIL DEL 2018 $872,130.70 $872,130.69 100% 100%

MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO.

EN  PASO PEATONAL LINCOLN FRENTE 

A ENTRADA A LA COL. SAN BLAS DE 

GARCÍA, N.L.

10 DE MARZO DEL 2018 24 DE ABRIL DEL 2018 $171,972.96 $171,972.96 100% 100%

MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO.

EN  AV. LAS TORRES ENTRE COL. SAN 

MATEO Y LIMITE DEL 

FRACCIONAMIENTO COL. PASEO DE 

CAPELLANIA DE GARCÍA, N.L.

10 DE MARZO DEL 2018 24 DE ABRIL DEL 2018 $287,409.14 $287,409.14 100% 100%

MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2018-AD

SUMINISTRO, MODIFICACION 

Y REUBICACIÓN DE 

SEÑALAMIENTO.

EN  AV. LINCOLN Y RETORNO A EL 

FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES, 

GARCÍA, N.L.

10 DE MARZO DEL 2018 24 DE ABRIL DEL 2018 $321,485.88 $321,485.88 100% 100%

MGNL-SOP-FORTAMUN-04/2018-AD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PARABUSES Y BICI 

RACK.

EN DIFERENTES LUGARES DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L
04 DE ABRIL DEL 2018 04 DE MAYO DEL 2018 $345,100.00 $345,100.00 100% 100%

MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-IR

TRABAJOS DE 

HABILITACIÓN DE CARRIL 

LATERAL SOBRE 

ACOTAMIENTO.

EN AV. LINCOLN FRENTE A LA COL. 

LOMAS JARDIN EN GARCÍA, N.L.
19 DE ABRIL DEL 2018 18 DE JUNIO DEL 2018 $2,998,839.13 $2,955,451.72 100% 100%

MGNL-SOP-FORTAMUN-05/2018-AD
ILUMINACIÓN EN ESTACIÓN 

DE PARABUS.

EN  BLVD. HEBERTO CASTILLO FRENTE 

A EDIFICIO DE POLICIA Y TRANSITO 

CCOP.

25 DE MAYO DEL 2018 24 DE JUNIO DEL 2018 $288,895.59 $288,895.59 100% 100%
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MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2018-IR
PAVIMENTACIÓN EN 3er. 

CARRIL DE AVENIDA.

EN AV. LINCONL ENTRE AV. MITRAS Y 

AV. SIERRA MADRE COL. MITRAS 

PONIENTE EN GARCÍA, N.L.

14 DE AGOSTO DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $1,146,849.23 $1,146,849.23 100% 100%

MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD
PINTURA EN GUARNICIONES 

SOBRE AVENIDA.

EN AV. LINCOLN FRENTE A COL. LOMAS 

Y MITRAS PONIENTE EN GARCIA, N.L.
14 DE AGOSTO DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $331,921.82 $331,921.82 100% 100%

MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD

SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL Y VERTICAL 

FRENTE A ESTACION DE 

TRANSFERENCIA 

EN AV. HEBERTO CASTILLO COL. 

HACIENDA DEL SOL EN GARCIA, N.L.
01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 15 DE OCTUBRE DEL 2018 $173,681.00 $173,681.00 100% 100%

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-PS-SOP-RP-01/2018-AD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE SET DE JUEGOS 

INFANTILES.

EN DIVERSAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
02 DE FEBRERO DEL 2018 03 DE ABRIL DEL 2018 $806,780.00 $806,780.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2018-AD

DISEÑO DE PAVIMENTO Y 

CONTROL DE CALIDAD 

PARA REHABILITACION DE 

CALLES, RECEPCIÓN DE 

OBRA PARA CALLE, 

REVISION DE ESTRUCTURA 

DE PAVIMENTO Y ESTUDIOS 

DE MECANICA DE SUELOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE ESCUELAS DEL ICIFED.

EN CALLES JUÁREZ CUARTA, 

PROLONGACIÓN HIDALGO Y KENA 

MORENO, CALLE LAS VILLAS EN COL. 

LAS VILLAS, RETORNO FRENTE A 

FUERZA CIVIL, CALLE HIERRO Y CALLE 

POTASIO EN COL. PASEO DE LAS 

MINAS, CAMINO RURAL EJIDO 

RINCONADA-CANDELARIA, RETORNO 

ACCESO A LOS PARQUES, AV. LINCOLN 

RETORNO SAN JUAN, CALLE PLAN DEL 

RÍO, AV. LINCOLN AMPLIACIÓN 3er. 

CARRIL,  CALLE GENERAL TREVIÑO EN 

EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

02 DE FEBRERO DEL 2018 28 DE ABRIL DEL 2018 $971,181.00 $971,181.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2018-AD
RENTA DE CAMIÓN PIPA 

PARA RIEGO.

EN ÁREAS AJARDINADAS Y 

ARBOLADAS DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

31 DE MARZO DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $713,632.00 $713,632.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-02/2018-IR

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMPOS DE BEISBOL Y 

CANCHAS DE TERRACERIAS 

EN AREA MUNICIPAL.

EN DIVERSAS COMUNIDADES DE 

GARCIA, N.L.
10 DE FEBRERO DEL 2018 11 DE ABRIL DEL 2018 $2,050,300.00 $2,050,300.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-03/2018-IR
LIMPIEZA DE ÁREAS 

MUNICIPALES.

DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.
10 DE FEBRERO DEL 2018 11 DE ABRIL DEL 2018 $1,827,000.00 $1,827,000.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-04/2018-IR

DESAZOLVE, DESMONTE Y 

LIMPIEZA EN EL CAUCE DEL 

ARROYO Y CANALES 

PLUVIALES.

DIVERSAS LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
10 DE FEBRERO DEL 2018 11 DE ABRIL DEL 2018 $1,948,800.00 $1,948,800.00 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-05/2018-IR

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES Y 

VIALIDADES.

EN EJIDO MARAVILLAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
16 DE FEBRERO DEL 2018 17 DE MAYO DEL 2018 $1,958,075.16 $1,958,075.16 100% 100%
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MGNL-PS-SOP-RP-06/2018-IR

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES Y 

VIALIDADES.

EN EJIDO SABANILLAS DEL MUNICIPIO 

DE GARCIA, N.L.
16 DE FEBRERO DEL 2018 17 DE MAYO DEL 2018 $1,357,336.32 $1,357,336.32 100% 100%

MGNL-PS-SOP-RP-07/2018-IR

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES Y 

VIALIDADES.

EN EJIDO CHUPADEROS DEL INDIO DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L
16 DE FEBRERO DEL 2018 17 DE MAYO DEL 2018 $2,191,766.52 $2,191,766.52 100% 100%

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO (FUC)  

MGNL-SOP-FUC-01/2018-IR
REHABILITACION DE 

PAVIMENTO.

EN CALLE CUARTA ENTRE JUAREZ Y 

PROL. HIDALGO EN COL. LA CRUZ.
17 DE FEBRERO DEL 2018 18 DE ABRIL DEL 2018 $1,007,272.03 $1,007,272.01 100% 100%

MGNL-SOP-FUC-02/2018-IR
REHABILITACION DE 

CAMINO.

EN CAMINO AL EJIDO LA CANDELARIA 

EN GARCIA, N.L.
30 DE MAYO DEL 2018 28 DE  AGOSTO DEL 2018 $3,225,627.83 $3,162,626.36 100% 100%

MGNL-SOP-FUC-03/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO.

EN CALLE GENERAL TREVIÑO COL. 

CENTRO DE GARCIA, N.L.
30 DE MAYO DEL 2018 28 DE  AGOSTO DEL 2018 $866,355.16 $863,093.95 100% 100%

MGNL-SOP-FUC-04/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO.

EN CALLE CEREZO ENTRE CALLE 

OLIVO Y CALLE ZACATECAS COL. 

AMPLIACIÓN LOS NOGALES EN 

GARCIA, N.L.

07 DE JUNIO DEL 2018 06 DE  AGOSTO DEL 2018 $1,592,618.58 $1,589,305.73 100% 100%

MGNL-SOP-FUC-05/2018-IR PAVIMENTACIÓN DE CALLE.

CALLE HIERRO ENTRE POTASIO Y 

TITANIO COL. PASEO DE LAS MINAS EN 

GARCIA, N.L.

07 DE JUNIO DEL 2018 06 DE  AGOSTO DEL 2018 $1,102,625.80 $1,102,625.79 100% 100%

MGNL-SOP-FUC-01/2018-CP
CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

DRENAJE PLUVIAL 3ª. Etapa.

EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 

16 DE SEPTIEMBRE EN COL. PASEO 

DEL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, 

N.L.

16 DE AGOSTO DEL 2018 30 DE OCTUBRE DEL 2018 $4,945,295.12 $4,945,295.12 100% 100%

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  

MGNL-SOP-FISM-01/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO.

EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. 

RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

03 DE MAYO DEL 2018 02 DE JULIO DEL 2018 $848,774.53 $848,774.53 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-02/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE.

EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. 

RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L

03 DE MAYO DEL 2018 02 DE JULIO DEL 2018 $616,891.22 $616,891.23 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-03/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN.

EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. 

RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

03 DE MAYO DEL 2018 02 DE JULIO DEL 2018 $797,607.28 $239,282.18 30% 30%

MGNL-SOP-FISM-04/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

TECHOS.

EN COL. RENACIMIENTO EN EL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
03 DE MAYO DEL 2018 01 DE  AGOSTO DEL 2018 $1,497,303.64 $1,582,992.18 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-05/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO.

EN CALLE DALIA ENTRE AV. 

MARAVILLAS Y CAMINO A LOS 

MONTEROS COL. BUGAMBILIAS, EN EL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

03 DE MAYO DEL 2018 01 DE  AGOSTO DEL 2018 $553,818.07 $548,334.85 100% 100%
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MGNL-SOP-FISM-01/2018-AD
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO.

EN  CALLE RÍO PESQUERÍA ENTRE 

CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE 

FRANCISCO VILLA COL. AVANCE 

POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, 

N.L.

04 DE MAYO DEL 2018 03 DE JULIO DEL 2018 $340,149.54 $340,149.53 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-02/2018-AD
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO.

EN CALLE CIPRES AV. MARAVILLAS Y 

CALLE BUGAMBILIAS COL. LOS 

NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

04 DE MAYO DEL 2018 03 DE JULIO DEL 2018 $247,281.14 $243,999.67 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-03/2018-AD
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO.

EN CALLE ELOTE COL. LOS NOGALES, 

EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
04 DE MAYO DEL 2018 03 DE JULIO DEL 2018 $381,524.22 $372,508.96 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-06/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO.

EN CALLE RIO PESQUERIA ENTRE 

CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE 

FRANCISCO VILLA COL. AVANCE 

POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE 

GARCÍA, N.L.

08 DE MAYO DEL 2018 07 DE JULIO DEL 2018 $1,095,592.61 $1,095,592.61 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-07/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS.

EN COL. AVANCE POPULAR EN EL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
08 DE MAYO DEL 2018 07 DE JULIO DEL 2018 $597,710.30 $597,710.30 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-08/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL.

EN CALLE PUEBLO EN LUCHA COL. 

NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO 

DE GARCÍA, N.L.

08 DE MAYO DEL 2018 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 $3,421,679.48 $3,421,496.78 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-09/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO.

EN COL. VALLES DEL MIRADOR EN EL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
08 DE MAYO DEL 2018 06 DE AGOSTO DEL 2018 $1,297,394.55 $1,285,836.66 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-01/2018-CP
CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL.

ENEN AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. 

NUEVO AMANCECER DEL MUNICIPIO DE 

GARCIA, N.L.

22 DE MAYO DEL 2018 19 DE OCTUBRE DEL 2018  $7,412,503.43 $7,396,331.16 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-10/2018-IR
CONSTRUCCIÓN DE 

CENTRO DE SALUD.

EN AV. LOS LAGOS CRUZ CON AV. 

PRADERAS COL PARAJE SAN JOSÉ, EN 

EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

14 DE JUNIO DEL 2018 12 DE OCTUBRE DEL 2018 $3,346,285.70 $3,346,285.45 100% 100%

MGNL-PS-SOP-FISM-01/2018-IR.
EQUIPAMIENTO DE CENTRO 

DE SALUD.

EN AV. LOS LAGOS CRUZ CON AV. 

PRADERAS COL PARAJE SAN JOSÉ, EN 

EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

15 DE AGOSTO DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $1,298,765.00 $1,298,764.50 100% 100%

MGNL-PS-SOP-FISM-01/2018-AD

SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO DE 

EXPEDIENTES UNITARIOS 

DE OBRAS PÚBLICA.

EN CALLE HIDALGO No. 314 CENTRO 

DE GARCÍA, N.L.
02 DE OCTUBRE DEL 2018 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 $129,920.00 $129,920.00 100% 100%

MGNL-SOP-FISM-04/2018-AD
TRABAJOS DIVERSOS EN 

PLUVIAL.

EN BLVD. HEBERTO CASTILLO DEL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
02 DE OCTUBRE DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $396,765.82 $396,765.82 100% 100%

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FDM)  

MGNL-SOP-FDM-01/2018-IR
REHABILITACIÓN DE 

CAMINO.

EN CAMINO A EJIDO RINCONADA 

TRAMO ENTRE CARRETERA A 

SALTILLO Y ESCUELA PRIMARIA EJIDO 

RINCONADA.

29 DE MAYO DEL 2018 27 DE AGOSTO DEL 2018 $3,395,780.23 $3,395,780.23 100% 100%

MGNL-SOP-FDM-02/2018-IR PAVIMENTACION DE CALLE.

EN CALLE POTASIO ENTRE HIERRO Y 

HEBERTO CASTILLO COL. PASEO DE 

LAS MINAS GARCIA, N.L.

29 DE MAYO DEL 2018 27 DE AGOSTO DEL 2018 $2,676,067.60 $2,676,067.60 100% 100%



No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

MGNL-SOP-FDM-03/2018-IR PAVIMENTACION DE CALLE.

EN CALLE TREVIÑO ENTRE ZUAZUA Y 

JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE 

GARCIA, N.L.

29 DE MAYO DEL 2018 27 DE AGOSTO DEL 2018 $1,689,741.94 $1,686,324.76 100% 100%

MGNL-SOP-FDM-04/2018-IR
CORTE Y RENIVELACIÓN DE 

CAMELLÓN CENTRAL.

EN AVE. SAN SEBASTIAN COL. REAL DE 

CAPELLANIA DE GARCIA, N.L
31 DE MAYO DEL 2018 29 DE AGOSTO DEL 2018 $839,920.90 $839,920.90 100% 100%

MGNL-SOP-FDM-05/2018-IR

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO.

EN AVE. LAS VILLAS COL. PRIVADA DE 

LAS VILLAS GARCIA, N.L.
05 DE JUNIO DEL 2018 04 DE AGOSTO DEL 2018 $2,990,906.85 $2,990,801.87 100% 100%

PROGRAMAS REGIONALES (PR)  

MGNL-SOP-PR-01/2018-CP
CONSTRUCCIÓN DE 

CENTRO DE ARTES.

EN PASEO DE LOS MAGUEYES CRUZ 

CON PASEO DE LAS ORQUIDEAS COL.  

PASEO DE LAS TORRES EN EL 

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

11 DE AGOSTO DEL 2018 30 DE OCTUBRE DEL 2018 $4,995,538.60 $4,995,538.60 100% 100%

PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION (PEI)  

MGNL-PS-SOP-PEI-01/2018-IR.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

E INFANTIL EN PARQUE 

LINEAL LINCOLN.

EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $1,605,562.14 $1,605,562.14 100% 100%

MGNL-PS-SOP-PEI-01/2018-AD.

EQUIPAMIENTO EN AREA DE 

CROSFIT EN PARQUE 

LINEAL LINCOLN. .

EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 29 DE OCTUBRE DEL 2018 $144,959.38 $144,959.37 100% 100%

MGNL-PS-SOP-PEI-02/2018-AD.

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

URBANO EN PARQUE 

LINEAL LINCOLN.

EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $660,991.20 $660,991.20 100% 100%

MGNL-SOP-PEI-01/2018-IR
AMPLIACIÓN DE ÁREAS EN 

PARQUE LINEAL LINCOLN.

EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $3,421,980.86 $3,421,980.86 100% 100%

MGNL-SOP-PEI-02/2018-IR

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA 

POLIVALENTE EN EL 

PARQUE LINEAL LINCOLN.

EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $1,148,704.25 $1,148,704.26 100% 100%

MGNL-SOP-PEI-01/2018-AD

MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE PASTO 

SINTÉTICO EN CANCHA DE 

FUTBOL 7 EN PARQUE 

LINEAL LINCOLN.

EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL 

MUNICIPIO DE GARCIA, N.L
12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 31 DE OCTUBRE DEL 2018 $178,560.00 $178,559.99 100% 100%


