
Gárcia 
HISTORIAMAGIA Y CUUURA• 2012-2015 

FINIQUITO DE OBRA 

óÑgen 	de 	 PROPIOS 
recbrsos: 	 - 

1., Identificación dé la Obra: 

NI de Obra: 	MGNL-SOP-RP-071201 5-IR 

Ejercicio: 	 2015 

Nombre de la DESAZOLVE, 
Obra: DESMONTE Y 

UMPIEZA EN EL 
CAUCE DEL ARROYO 
BALLÍ. 

Localidad: 	EN EL TRAMÓAGUAS 	 Municipio: 
ABAJO DEL PUENTE DEL 
BLVD. HEBERTO CASTILLO. 

GARCÍÁ, N.L. 

Número y fecha del contrato: 	 SOP-RP-061201 5-IR 16107/2015 

Fecha de inicio: 	'1710712015 	Fecha de terminación: 	 1510912015 
Fecha real de inicio: 	1710712015 	Fecha real de terminación: 	1510912015 

Monto original contratado: 
	

$1 '496.400.00 

6.- Desglose de la inversión ejércida: Estimaciones. 

Anticipo: 	$0.00 

Estimación N° 	Periodo 
	

Amortización de Anticipo 
	

Importe 

1 	 Del 17107115 al 
	

0.00 
	

$1 '496,400.00 
1 5/09/15 

Sub-Total 
	

$1 '496,400. 00 

Estimaciones extraordinarias 

Aditivasl 
Deductivas: 
Extras 
Escalatorias: 	NO 

S
IZ,

Saldo: 	$0.00 
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