
Garci a 
HISTORIA, MAGIA Y CULTURA • 2012-2015 

FINIQUITO DE OBRA 

Origen 	de 
	

SU BSEM UN 
	

Ejercicio: 	 2015 
recursos: 

1.- Identificación de la Obra: 

N° de Obra: MGNL- SOP-SUBSEMUN- 
01/2015-IR 

Lcalidad: 	EN AV. LINCQLÑ, AV. 
TITANIO, BLVD. HEBERTO 
CASTILLOY AV SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ. 

Nombre de la INSTALACION Y 
Obra: MEJORADE 

PARABUSES. 

Municipio: 	GARCÍA, N.L. 

Fecha del contrato: 	 2010712015 

Fecha de inicio: 	2110712015 	Fecha de terminación: 
	

19/10/2015 
Fecha real de inicio: 	2110712015 	Fecha real de terminación: 

	
19/10/2015 

Monto original contratado: 
	

$1730,070.52 

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones. 

Anticipo: 	 $519,021.15 

Estimación N° 	Periodo 	Amortización de Anticipo 

1 	 DeI 21107115 al 	519,021.14 
19110115  

Sub-Total 

Estimaciones extraordinarias: 

Aditivas  
Deductivas:  
Extras  
Escalatorias: N °  

Importe 

$1 '211,049.36 

$1'211,049.36 

Total 	$1730,070.51 

S 
 Saldo: 	$ 0.01 
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