
2022

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-RP-66/22-CP

Construcción de cancha de 

pasto sintético de fútbol 

americano.

Ubicada en la Col. Mitras Poniente, en el 

municipio de García, Nuevo León.
12 de diciembre de 2022 07 de septiembre de 2023 09 de diciembre de 2022 $23,267,551.28 $0.00 0% 0%

OP-MGNL-FU-67/22-IR
Construcción de cancha 

polivalente.

Ubicada en calle Sierra del Valle y calle 

Sierra Nevada, Col. Sierra Real 1er. 

Sector, en García N.L.

12 de diciembre de 2022 09 de febrero de 2023 09 de diciembre de 2022 $1,790,463.18 $1,790,463.19 100% 100%

2023

No. De Contrato RELATIVO A: UBICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de Contrato Monto Contratado Monto Ejercido
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIERO

OP-MGNL-RP-01/23-CP
Construcción de clínica 

municipal.

Ubicada en calle Juárez y calle Primera, 

Col. La Cruz, en el Municipio de García, 

Nuevo León.

08 de marzo de 2023 01 de marzo de 2024 07 de marzo de 2023 $61,878,698.28 $12,375,739.66 10% 20%

OP-MGNL-FTM-02/23-AD Construcción de banquetas.
En calle Cerritos, Col. Villa Azul, 

Municipio De García, Nuevo León.
14 de febrero de 2023 28 de febrero de 2023 14 de febrero de 2023 $99,881.13 $99,881.12 100% 100%

OP-MGNL-FTM-03/23-AD

Construcción de barda 

perimetral para protección y 

seguridad de los ciudadanos.

En Col. Valle de Lincoln, Sector M y Col. 

Real de Capellanía en Av. Las Torres y 

calle Murcia, Municipio de García, N.L.

14 de febrero de 2023 28 de febrero de 2023 14 de febrero de 2023 $121,741.00 $121,741.00 100% 100%

OP-MGNL-FTM-04/23-AD
Reparación de obra de salida 

de drenaje pluvial.

En calle Venustiano Carranza, entre 

Prolongación Juárez y Morelos, Col. 

José Páez, Municipio de García, Nuevo 

León.

14 de febrero de 2023 28 de febrero de 2023 14 de febrero de 2023 $295,507.00 $295,506.90 100% 100%

OP-MGNL-FTM-05/23-AD
Rehabilitación de imbornales 

en drenaje pluvial.

En calle Mineros, Col. Valle de Lincoln, 

Municipio de García, Nuevo León.
14 de febrero de 2023 28 de febrero de 2023 14 de febrero de 2023 $471,901.80 $471,901.80 100% 100%

OP-MGNL-FTM-06/23-AD
Rehabilitación de rejilla en 

drenaje pluvial.

Entre Misión Arcos y Misión Apenco, 

Col. Misión San Juan, Municipio de 

García, Nuevo León.

14 de febrero de 2023 28 de febrero de 2023 14 de febrero de 2023 $310,439.98 $310,439.98 100% 100%

OP-MGNL-FTM-07/23-IR

Construcción de andadores 

peatonales para seguridad de 

la ciudadanía.

En Av. Prol. Ruíz Cortinez, Col. Samsara 

y Andara, en el Municipio de García, N.L.
14 de marzo de 2023 12 de mayo de 2023 13 de marzo de 2023 $2,585,891.44 $775,767.43 75% 30%

OP-MGNL-FTM-08/23-IR
Rehabilitación de alumbrado 

público.

En Carretera Industrial entre Av. del Sol 

y Libramiento Noreste, en el Municipio 

de García. N.L.

14 de marzo de 2023 12 de abril de 2023 13 de marzo de 2023 $1,438,461.17 $431,538.36 15% 30%

OP-SR-MGNL-RP-09/23-AD

Realización de sondeos para 

localización de ductos de 

Pemex a lo largo del 

camellón.

En Av. Sierra Madre, Col. Mitras 

Poniente, Municipio de García N.L.
21 de marzo de 2023 04 de abril de 2023 17 de marzo de 2023 $125,974.96 $0.00 90% 0%
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