



3.- Descripción de los trabajos ejecutados:
CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIAL.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora: Afianzadora Sofimex, S.A.
Número y fecha: 2186764 del 01/02/2018
Importe \$: \$87,213.07
Periodo de vigencia: Un año

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora: No se requirió
Número y fecha: _____
Importe \$: _____
Periodo de vigencia: _____

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal
Inversión Aprobada	<u>2018</u>	<u>\$900,000.00</u>		<u>\$900,000.00</u>
Inversión Ejercida	<u>2018</u>	<u>\$872,130.69</u>		<u>\$872,130.69</u>

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 05/02/18 al 20/02/2018</u>	<u>0.00</u>	<u>\$872,130.69</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$872,130.69</u>



10.- Entrega – Recepción.

El Municipio de **GARCIA, N.L.**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V.** por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Municipio de García, N.L.** quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad de: **García** Estado de: **Nuevo León**, siendo las: **10:00 Hrs. 25 de Febrero del 2018.**

Por el Municipio y la Compañía Constructora:

Lic. Martha Patricia Hernández Franco
Secretaria de La Contraloría y
Transparencia Municipal

Ing. José Eduardo Figueroa de León
Secretario de Obras Públicas

Ing. Luis Roberto Juárez Álvarez
Director de Construcción de Obras
Públicas

Guillermo García Martínez
Representante Legal
CONSTRUCCION Y URBANIZACION
GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V.

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.